

10717-2024 - Auftragsänderung

Deutschland – Elektroinstallationsarbeiten – ZV - Neustadt - Grundschule Heubischer Straße -
Elektroinstallationsarbeiten

OJ S 5/2024 08/01/2024

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Stadt Neustadt bei Coburg

E-Mail: Beschaffungsstelle@coburg.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: ZV - Neustadt - Grundschule Heubischer Straße - Elektroinstallationsarbeiten

Beschreibung: Elektroinstallationsarbeiten

Kennung des Verfahrens: ac1e3677-6b1f-4ae9-b719-35e97bd0b533

Interne Kennung: 1020-0452-2020/001692

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45311200 Elektroinstallationsarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Coburg, Landkreis (DE247)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Es werden "NUR" elektronische Angebote zugelassen! Allerdings sind weiterhin Angebotsteile, die nicht den elektronischen Angebotsunterlagen beigelegt werden können (z B. Muster, Proben, Modelle), an die in der Bekanntmachung und den Vergabeunterlagen genannte Adresse (Postanschrift) der Vergabestelle zu senden. Diese auf dem Postweg zugesandten Angebotsteile "müssen" der Vergabestelle bis zur Angebotseröffnung vorliegen. Termin bis zu dem Bieterfragen als rechtzeitig gestellt gelten: 11.01.2021

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: ZV - Neustadt - Grundschule Heubischer Straße - Elektroinstallationsarbeiten

Beschreibung: 45311200-2 Elektroinstallationsarbeiten Bei den ausgeschriebenen Arbeiten handelt es sich um die die komplette Elektroinstallation inkl. Stark- und

Schwachstromverkabelung. Es werden ca. 550 Steckdosen, ca. 250 Schalter, ca. 600 Leuchten, ca. 11 Unterverteilungen, ca. 25 km Kabel, ca. 100 Rauchmelder, ca. 300 EDV-Anschlüsse notwendig.

Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45311200 Elektroinstallationsarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Coburg, Landkreis (DE247)

Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern

TED eSender: Beschaffungsamt des BMI

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Leiter der anbietenden Partei: Elektro Sonneberg eG

Angebot:

Kennung des Angebots: TEN-0001

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 518 442,23 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 104028-2021

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: NA 01: 18.600,07 € Diese Positionen sind aufgrund der erstellten M+W-Planung notwendig. In der ursprünglichen Planung waren keine Kabelrinnen 500/60 und 600 /60 inkl. Trennsteg enthalten. Die Trassensysteme mussten an den Wänden im Bestand befestigt werden können. Die Gewindestäben werden benötigt, damit die Trasse zusätzlich abgestützt werden kann. NA 02: 3.637,48 € Auf Wunsch des BH wurde das Zählerkonzept angepasst. Es sollte ein Abgang für eine Wärmepumpe als auch ein Abgang für eine PV-Anlage integriert werden. NA 06: 26.285,79 € Da in den Deckendurchbrüchen die Balken mit Promat geschützt und zusätzlich mit Beton ausgegossen werden müssen, wurde vereinbart, dass die Brandschotts (durch die Geschossdecken) für alle Gewerke von einer Firma durchgeführt werden und nicht jedes Gewerk für sich. Die Kernbohrungen im UG mit über einem Meter Länge sind nicht im LV enthalten. NA 07: 2.822,05 € Nach Abstimmung mit den Bauherren sollen diese Behnke Sprechanlage verbaut werden. Dafür entfällt die Briefkasten Sprechanlage. NA 09: 61.690,93 € Die Entscheidung der Fassadenillumination wurde erst nach Veröffentlichung des LVs getroffen, deshalb wird dieser Nachtrag notwendig. Sollte der Auftrag für die Illumination an eine andere ausführende Firma vergeben werden, wird die Gewährleistung des Hauptauftragnehmers in Teilen erlöschen, da in der vorhandenen Anlage eine "Fremdfirma" Programmierungen und Anschlussarbeiten vornehmen müsste. Dies sollte tunlichst vermieden werden. Zudem müsste eine Schnittstellenliste ausgearbeitet werden, welche zusätzliche Kosten in nicht unerheblichen Umfang erzeugen würde. Des Weiteren ist es zeitlich gesehen notwendig, die Arbeiten frühestmöglich auszuführen, damit die Nutzung des Gerüsts noch gegeben ist. Ohne Gerüst würde eine Spezialhebebühne / Hubsteiger oder sogar ein Kran benötigt werden, um an gewisse Stellen (z. B. Turm) des Gebäudes zu gelangen, um die Illumination montieren und ausrichten zu können. Dies würde zu erheblichen Mehrkosten führen und wird deshalb nicht empfohlen. NA 11: 18.339,03 € Im Zuge des Bauablaufs hat sich heraus gestellt, dass es wirtschaftlicher und praktikabler ist, Bodentanks anstatt der aufwändiger zu montierenden Kabelkanäle in einigen Bürobereichen zu montieren. NA 15: 20.902,83 € Dieser Nachtrag beinhaltet die Sicherheits- und Rettungszeichenbeleuchtung. Die Massen wurden an die tatsächliche Planung angepasst. NA 16: 1.120,41 € Auf Grund von Preisanpassungen und der Suche nach alternativen Produkten konnte dieser Nachtrag erst 2023 erstellt und die Bestellung ausgelöst werden. Die Positionen 1.14.0007-1.14.0013 können aus dem LV gemindert werden und sind im Nachtrag enthalten. Die Positionen 19.01.001-19.01.007 beinhalten die notwendigen Leuchten, mit angepassten Massen die tatsächlich benötigt werden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NA 17: 13.426,47 € Auf Grund der Baustellensituation (Fehlbodendecken, Dicke der Wände, Blechkanal) wurde dieser Nachtrag notwendig. Der Nachtrag beinhaltet u.a. die Zugentlastung der der Kabel die in die Unterverteiler führen. NA 18: 9.788,98 € Dieser Nachtrag beinhaltet das benötigte Installationsmaterial von K1 Berker. NA 19: 4.717,51 € Um die Kosten für den Blitzschutz zu minimieren, wurde das Material von Kupfer auf Aluminium gewechselt. NA 21: 7.971,88 € Auf Grund der baulichen Situation und Preisanpassungen wurde es notwendig für die ELA-Anlage diesen Nachtrag zu generieren. Darin enthalten sind die Typ- und Massen Anpassungen an Bosch ELA. (Mehr Deckenlautsprecher und weniger Wandlautsprecher als im LV) NA 22: 7.291,44 € Der Nachtrag ist notwendig, da die MZH an die ELA der Grundschule angeschlossen werden muss. Die angebotene Leistung umfasst im Wesentlichen die Anbindung an die MZH, den Einbau eines zusätzlichen Verstärkers in die Anlage sowie die Anpassung der Bestandsdokumentation. Die Arbeiten sind notwendig, da die MZH seit Umbaubeginn nur über

eine provisorische ELA verfügt. NA 23: 17.465,57 € Für den Zugen der Feuerwehr zum Gebäude soll eine Säule für das FSD vorgesehen werden. Die Amok-Melder sollen in der Farbe grün vorgesehen werden. Es sollen nun doch Laufkarten für die Feuerwehr bereitgestellt werden. Durch den Wechsel des angebotenen Fabrikats für die BMA auf Siemens wird hier ein vom Haupt-LV abweichender Eineheitspreis fällig. Gemäß Abstimmung mit der Feuerwehr muss eine Feuerwehrleiter bereitgestellt werden. Die Rufweiterleitung ist ebenfalls im Nachtrag enthalten.
Abschnittskennung: CON-0001

8. Organisationen

8.1. ORG-7006

Offizielle Bezeichnung: Beschaffungsamt des BMI
Registrierungsnummer: 994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

8.1. ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: Stadt Neustadt bei Coburg
Registrierungsnummer: entfällt
Postanschrift: Georg-Langbein-Straße 1
Stadt: Neustadt
Postleitzahl: 96465
Land, Gliederung (NUTS): Coburg, Landkreis (DE247)
Land: Deutschland
E-Mail: Beschaffungsstelle@coburg.de
Telefon: +49 9561-893155
Internetadresse: <https://coburg.de/Vergabeseite>
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Federführendes Mitglied

8.1. ORG-7004

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern
Registrierungsnummer: entfällt
Postanschrift: Promenade 27
Stadt: Ansbach
Postleitzahl: 91522
Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Telefon: +49 98153-1277
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-7005

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Mittelfranken - Vergabekammer Nordbayern

Registrierungsnummer: entfällt

Postanschrift: Promenade 27

Stadt: Ansbach

Postleitzahl: 91522

Land, Gliederung (NUTS): Ansbach, Kreisfreie Stadt (DE251)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de

Telefon: +49 981531277

Fax: +49 981531837

Internetadresse: https://www.regierung.mittelfranken.bayern.de/aufg_abt/abt2/abt3Sg2101.htm

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Elektro Sonneberg eG

Registrierungsnummer: DE 150942678

Postanschrift: Ziegenrückweg 2

Stadt: Sonneberg

Postleitzahl: 96515

Land, Gliederung (NUTS): Sonneberg (DEG0H)

Land: Deutschland

E-Mail: vorstand@elektro-sonneberg-eg.de

Telefon: +49 367575450

Fax: +49 3675754535

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Leiter der anbietenden Partei

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 06bdb22c-98f8-4ce4-ae8e-06ce312db45b - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 05/01/2024 09:23:14 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 10717-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 5/2024

Datum der Veröffentlichung: 08/01/2024