

**Deutschland-Leipzig: Überwachungsdienste
OJ S 55/2023 17/03/2023
Bekanntmachung einer Änderung
Dienstleistungen**

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG, Projektmanagement Oberbau
Postanschrift: Brandenburger Str. 1
Ort: Leipzig
NUTS-Code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 04103
Land: Deutschland
E-Mail: theresa.burkhardt@deutschebahn.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: <http://www.deutschebahn.com>
Adresse des Beschafferprofils: <https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Str. 6240 Bad Schandau Grenze - Dresden
Neustadt, GE Bad Schandau - Üst. Königstein und Gegenrichtung

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

79714000 Überwachungsdienste

II.1.3. Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Str. 6240 Bad Schandau Grenze - Dresden
Neustadt, GE Bad Schandau - Üst. Königstein und Gegenrichtung

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DED2F Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Hauptort der Ausführung: Bad Schandau - Königstein

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen: ca. 2040 h Sicherheitsaufsicht, ca. 480 h
Sicherungsstellen, ca. 7.100 m Feste Absperrung kombiniert mit ATWS, Signalisierung, ca.
680 h Bahnerdungsberechtigter und Schaltantragsteller, ca. 4080 Helfer im Bahnbetrieb

II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 28/02/2022 Ende: 31/08/2022

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2021/S 247-654836](#)

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 21FEI54115

Bezeichnung des Auftrags:

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Str. 6240 Bad Schandau Grenze - Dresden Neustadt, GE Bad Schandau - Üst. Königstein und Gegenrichtung

V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe

15/11/2021

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Postanschrift: Villemombler Straße 76

Ort: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 228-94990

Fax: +49 228-9499163

Internet-Adresse: www.bundeskartellamt.de

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

13/03/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1. CPV-Code Hauptteil

79714000 Überwachungsdienste

VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

VII.1.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DED2F Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Hauptort der Ausführung: Bad Schandau - Königstein

VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen: ca. 2040 h Sicherheitsaufsicht, ca. 480 h Sicherungsposten, ca. 7.100 m Feste Absperrung kombiniert mit ATWS, Signalisierung, ca. 680 h Bahnerdungsberechtigter und Schaltantragsteller, ca. 4080 Helfer im Bahnbetrieb

VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 28/02/2022 Ende: 31/08/2023

VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

VII.2. Angaben zu den Änderungen

VII.2.1. Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):
Aufhöhung Feste Absperrung (FA) wegen Schotterablage im Mittelkern und Ford.
Sicherungsplan

VII.2.2. Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Technologisch bedingte Schotterablage im Mittelkernbereich, wirksame Höhe von 90 cm nicht mehr gewährleistet, Ergänzungsmaßnahme erforderlich.

VII.2.3. Preiserhöhung