

**Spanien-Boadilla del Monte: Straßenlaternen**  
**OJ S 65/2023 31/03/2023**  
**Bekanntmachung einer Änderung**  
**Lieferungen**

**Rechtsgrundlage:**  
Richtlinie 2014/24/EU

---

**Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber**

**I.1. Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Nationale Identifikationsnummer: P2802200B

Postanschrift: Juan Carlos I, 42,

Ort: Boadilla del Monte

NUTS-Code: ES3 Comunidad de Madrid

Postleitzahl: 28660

Land: Spanien

Kontaktstelle(n): Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

E-Mail: [contratacion@aytoboadilla.com](mailto:contratacion@aytoboadilla.com)

Telefon: +34 916349300

Fax: +34 916349348

**Internet-Adresse(n):**

Hauptadresse: <https://contrataciondelestado.es>

Adresse des Beschafferprofils: <https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8iAqU60aQZkQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

---

**Abschnitt II: Gegenstand**

**II.1. Umfang der Beschaffung**

**II.1.1. Bezeichnung des Auftrags**

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

Referenznummer der Bekanntmachung: EC/43/21

**II.1.2. CPV-Code Hauptteil**

34928530 Straßenlaternen

**II.1.3. Art des Auftrags**

Lieferauftrag

**II.2. Beschreibung**

**II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

**II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien

### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: ES3 Comunidad de Madrid

### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags**

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

### **II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Laufzeit in Monaten: 3

### **II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

---

## **Abschnitt IV: Verfahren**

### **IV.2. Verwaltungsangaben**

#### **IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag**

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2022/S 215-616796](#)

---

## **Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

**Auftrags-Nr.:** EC/43/21

### **Bezeichnung des Auftrags:**

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

### **V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

#### **V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe**

02/11/2022

#### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

#### **V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: ETRALUX, S.A.

Nationale Identifikationsnummer: A46066791

Ort: Valencia

NUTS-Code: ES España

Land: Spanien

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

#### **V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession**

Gesamtwert der Beschaffung: 333 943,71 EUR

---

## **Abschnitt VI: Weitere Angaben**

### **VI.3. Zusätzliche Angaben**

## **VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

### **VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Ayuntamiento Boadilla del Monte  
Postanschrift: Calle Juan Carlos I 42  
Ort: Boadilla del Monte  
Postleitzahl: 28660  
Land: Spanien  
E-Mail: [contratacion@aytoboadilla.com](mailto:contratacion@aytoboadilla.com)

### **VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung**

27/03/2023

## **Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession**

---

### **VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen**

#### **VII.1.1. CPV-Code Hauptteil**

34928530 Straßenlaternen

#### **VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien

#### **VII.1.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: ES3 Comunidad de Madrid

#### **VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung**

Suministro e instalación de luminarias de tecnología LED en sustitución del alumbrado de las instalaciones deportivas del CDM Angel Nieto del Ayuntamiento de Boadilla del Monte

#### **VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Laufzeit in Monaten: 3

#### **VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession**

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 333 943,71 EUR

#### **VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: ETRALUX, S.A.  
Nationale Identifikationsnummer: A46066791  
Ort: Valencia  
NUTS-Code: ES España  
Land: Spanien  
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

### **VII.2. Angaben zu den Änderungen**

#### **VII.2.1. Beschreibung der Änderungen**

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):  
CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA AL CONTRATO SUSCRITO CON FECHA 2 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA SUSCRITO CON FECHA 9 DE ENERO DE 2023 Se amplía el plazo en 11 días hábiles, hasta el día 17 de abril de 2023, fecha máxima de ejecución para la finalización de los trabajos de montaje y legalización ante los organismos competentes. Todo ello de conformidad con lo establecido en los pliegos de

condiciones que rigieron en la contratación y en el contrato formalizado, y en base al informe favorable de los responsables del contrato de fecha 17 de marzo de 2023.

### **VII.2.2. Gründe für die Änderung**

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber /Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

el contratista ha efectuado la solicitud de ampliación de plazo, motivada por la situación meteorológica, ya que durante los trabajos de montaje (lluvias y fuertes vientos) han impedido realizar los trabajos de instalación por motivos evidentes de seguridad y salud, provocado una demora en los trabajos de 8 días hábiles y por la instalación de los driver de los proyectores que estaba prevista en los armarios ubicados en la base de cada torre, y al iniciar los trabajos de instalación en dichos armarios se ha podido comprobar que el cableado existente, el cual no era visible ni accesible sin realizar los trabajos necesarios de desmontaje de los elementos interiores de dichos armarios, no era adecuado para la conexión del driver, por lo que ha sido necesario acoplar los driver en los propios proyectores para su instalación en conjunto, provocado una demora en los trabajos de 3 días hábiles.

### **VII.2.3. Preiserhöhung**

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 333 943,71 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 333 943,71 EUR