

192533-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – SPGK_AS 22 -3. IBN-Stufe ESTW-A- Niemberg - Bauleistungen

OJ S 59/2025 25/03/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: andreas.frost@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: SPGK_AS 22 -3. IBN-Stufe ESTW-A- Niemberg - Bauleistungen

Beschreibung: Kabeltiefbau, -verlegung, Kabelquerungen, Signalfundamente, Umbau 2 BÜ's

Kennung des Verfahrens: ea87d532-5257-4860-98a4-101d9c4a32a6

Interne Kennung: 22FEI60872

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45311200 Elektroinstallationsarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Niemberg

Postleitzahl: 06188

Land, Gliederung (NUTS): Saalekreis (DEE0B)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: SPGK_AS 22 -3. IBN-Stufe ESTW-A- Niemberg - Bauleistungen

Beschreibung: Kabeltiefbau, -verlegung, Kabelquerungen, Signalfundamente, Umbau 2 BÜ's

Interne Kennung: 8657a829-2e90-40d0-af17-eeb2a1d09e72

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45311200 Elektroinstallationsarbeiten

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 23/01/2023

Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: BUG Verkehrsbau SE

Angebot:

Kennung des Angebots: 2022851952

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - BUG Verkehrsbau SE

Datum der Auswahl des Gewinners: 10/01/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 10/01/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 024837-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: LÄA 002 - keine Angabe. LÄA 003 - keine Angabe. LÄA 004 - keine Angabe. LÄA 005 - keine Angabe. LÄA 006 - keine Angabe. LÄA 007 - keine Angabe. LÄA 008 - keine Angabe. LÄA 030 - keine Angabe.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: LÄA 002 - Im Durchlass am BÜ km 78,5 auf der STrecke 6403 muss eine zusätzliche Fließsohle in Grobstruktur mittels Wasserbausteinen in verschiedenen Dimensionen eingebaut werden. Die Forderung des Einbaus des Durchlasses mit einer um 10 cm tiefer liegenden Fließsohle gegenüber dem Bestands-Gewässersohlen führt zu einer größeren Einbautiefe der neuen Durchlassbauteile. LÄA 003 - Zur Gewährleistung der Standsicherheit der neuen BÜ-Anlagen und der angrenzenden neu errichteten Straße wurde es notwendig den laut baufreigegebener AP-Baulänge eingebauten Durchlass an beiden Seiten zu verlängern. LÄA 004 - Zur Realisierung der Arbeiten zur Befestigung der Grabensohle im Aus- und Einlaufbereich mittels Wasserbausteinen muss der bis zu 40 cm hohe dauerhafte Wasserstand mehrfach abgepumpt werden damit eine Grundbefestigung der Grabensohle vorliegt. LÄA 005 - Die im II. Quadrant des BÜ km 78,5 auf der Strecke 6403 eingebauten zusätzlichen Durchlass-Rahmenteile wurden entsprechend der Vorgaben der baufreigegebenen Ausführungsplanung und den örtlich vorhandenen weiteren baulichen Anlagen mittels Mineralgemisch aufgefüllt und überschüttet. Zur Reduzierung der dadurch entstandenen Flächenversiegelung wurde durch die umweltfachliche Bauüberwachung gefordert und durch die Projektleitung beim Vororttermin bestätigt, einen Austausch des eingebauten Mineralgemisches gegen Mutterboden auszuführen. LÄA 006 - Durch den UHV „Untere Saale“ wurden im Rahmen der Abnahme des neuen Durchlasses zusätzliche Maßnahmen gefordert. Die übersteilten Böschungsflächen des Bahngrabens vor und nach dem Durchlass sollen mittels Erosionsschutzmatten gesichert werden. Die nach Ausführungsplanung hergestellte Böschung über dem Durchlass im III. Quadrant soll durch Nachprofilierung abgeflacht werden. LÄA 007 - Bei der VOB-Abnahme des neuen Durchlass BÜ 78,5 werden durch den Straßenbaulastträger zusätzliche Maßnahmen zur Befestigung der Böschungsflächen an und über den Kopfteilen des neuen Durchlasses gefordert. Am Einlass (Q2 des BÜ) werden nach Forderung des Straßenbaulastträgers von Höhe der BÜ-Tafel bis zum Bauwerk und auf der Krone bis zum Schacht 1 Reihe Rasengittersteine gesetzt. Am Auslass (Q3 des BÜ) werden nach Forderung des Straßenbaulastträgers über dem Auslauf 3 bis 4 Reihen Rasengittersteine bis zur Böschungskante gesetzt. Die Seitenkeile neben dem Bauwerk werden mit Wasserbausteinen ausgepflastert. LÄA 008 - Der vertraglich beauftragte Leistungsumfang umfasst keine Leistungen zur Erstellung von berichtigten Bestandszeichnungen (Braunstrich-Planunterlage) sowie der Anfertigung von Unterlagen zur Bestandsdokumentation einschl. Erfassung der Metadaten für den Baubereich BÜ 78,5. Für den Projektabschluss ist die Ersterstellung der Bestandspläne jedoch notwendig. Die handrevidierten Braunstrichunterlagen werden durch die Bauüberwachung geprüft. Die daraus resultierenden Änderungen sind einzuarbeiten und abschließend an die Bestandsdokumentation zu übergeben. LÄA 030 - Der vertraglich beauftragte Leistungsumfang umfasst keine Leistungen zur Erstellung von berichtigten Bestandszeichnungen (Braunstrich-Planunterlage) sowie der Anfertigung von Unterlagen zur Bestandsdokumentation einschl. Erfassung der Metadaten. Für den Projektabschluss ist die

Erstellung der Bestandspläne jedoch notwendig. Die handrevidierten Braunstrichunterlagen werden durch die Bauüberwachung geprüft. Die daraus resultierenden Änderungen sind einzuarbeiten und abschließend an die Bestandsdokumentation zu übergeben.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-SO-E
E-Mail: andreas.frost@deutschebahn.com
Telefon: +49 34123424012
Fax: +49 69260913613
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: BUG Verkehrsbau SE
Registrierungsnummer: c8042cd4-a986-4f49-8ed4-22a76af772a0
Postanschrift: Landsberger Straße 265 // Haus M
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 12623
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: b0cfb883-0b99-4267-8c30-695ac24ae3ff - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 24/03/2025 09:27:17 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 192533-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 59/2025

Datum der Veröffentlichung: 25/03/2025