

30101-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen in der Tragwerksplanung – München Hbf, Abbruch- und Neubau Querbahnsteigdach (QBD), Tragwerksplanung Gebäude

OJ S 11/2025 16/01/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)

E-Mail: markus.garbe@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: München Hbf, Abbruch- und Neubau Querbahnsteigdach (QBD), Tragwerksplanung Gebäude

Beschreibung: Das zu planende Querbahnsteigdach befindet sich in München Hauptbahnhof, Haupthalle Gleise 11 - 26, direkt über dem Querbahnsteig. Es ersetzt als Neubau das rückzubauende MAN-Dach. Das QBD wird auf den Neubauten des Hauptempfangsgebäudes und der Seitenflügel aufgelagert. An der Westseite wird es mit der vorhandenen KRUPP-Halle verbunden. Die finale Definition der baulich-konstruktiven Schnittstellen zu den angrenzenden Bauwerken / Planungen erfolgt im Zuge der Vorentwurfsplanung. Die Dachfläche beträgt ca. 5.000 m², die Höhe über Querbahnsteig ist ca. 19,30 m. Das QBD wird direkt über dem hoch frequentierten Querbahnsteig erstellt. Die Bauausführung erfolgt unter laufendem Bahnhofsbetrieb mit entsprechenden Schutzvorkehrungen.

Kennung des Verfahrens: 5c46881d-4e3d-4d28-9e74-6535eed512d7

Interne Kennung: 20FEI49464

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: München

Postleitzahl: 80335

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: München Hbf, Abbruch- und Neubau Querbahnsteigdach (QBD), Tragwerksplanung Gebäude

Beschreibung: Das zu planende Querbahnsteigdach befindet sich in München Hauptbahnhof, Haupthalle Gleise 11 - 26, direkt über dem Querbahnsteig. Es ersetzt als Neubau das rückzubauende MAN-Dach. Das QBD wird auf den Neubauten des Hauptempfangsgebäudes und der Seitenflügel aufgelagert. An der Westseite wird es mit der vorhandenen KRUPP-Halle verbunden. Die finale Definition der baulich-konstruktiven Schnittstellen zu den angrenzenden Bauwerken / Planungen erfolgt im Zuge der Vorentwurfsplanung. Die Dachfläche beträgt ca. 5.000 m², die Höhe über Querbahnsteig ist ca. 19,30 m. Das QBD wird direkt über dem hoch frequentierten Querbahnsteig erstellt. Die Bauausführung erfolgt unter laufendem Bahnhofsbetrieb mit entsprechenden Schutzvorkehrungen.

Interne Kennung: 4f8b5d07-f1f4-45a9-a8cd-e864407738ed

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71327000 Dienstleistungen in der Tragwerksplanung

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 24/05/2021

Enddatum der Laufzeit: 30/04/2022

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Station&Service AG (Bukr 11)

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: WERNER CONSULT Ziviltechniker GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021725239

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - WERNER CONSULT Ziviltechniker GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 06/05/2021

Datum des Vertragsabschlusses: 20/05/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 262494-2021

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: LÄ04 Als bisherige Grundlage lag der Objekt- und Tragwerksplanung kein Bestandsbrandschutzkonzept vor, die bisherigen Planungen beruhten auf Annahmen, die auf Grundlage des nun erstellten Brandschutzkonzeptes angepasst werden müssen. Die Planungen aufgrund der Annahmen wurden durchgeführt, um die Leistungsphase 2 der HOAI abschließen zu können.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: LÄ04 Die Anpassungen umfassen die Überarbeitung der Schnittstellen zu den umliegenden Bauteilen NEG und GLH, insbesondere die Auflagersituation des QBD auf dem NEG, und die Anpassung der Anforderungen an die einzelnen Bauteile. Die Planung wurde durch die späte Bereitstellung des BSK 2020 verzögert und Teile der Planung müssen wiederholt werden, da ohne das BSK 2020 mit Annahmen gearbeitet werden musste, die sich nicht in allen Punkten bestätigt haben. Insofern war die angebotene Leistung des Nachtrages 04 von Werner Consult zum Beauftragungszeitpunkt nicht absehbar und ist für einen Abschluss der Planungsleistungen erforderlich.

Abschnittskennung: CON-0001

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Registrierungsnummer: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3

Postanschrift: Europaplatz 1

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10557

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FE.EI-S-A

E-Mail: markus.garbe@deutschebahn.com

Telefon: +49 89130872593

Fax: +49 69260913730

Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Villemomblerstr. 76

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: WERNER CONSULT Ziviltechniker GmbH

Registrierungsnummer: ab00459d-7968-4a5a-9082-403e3f55d497

Postanschrift: Leithastraße 10

Stadt: Wien

Postleitzahl: 1200

Land, Gliederung (NUTS): Wien (AT130)

Land: Österreich

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 99c5d789-f7ac-4f9b-b3b8-299e65a33c91 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/01/2025 07:25:03 (UTC+01:00)

Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 30101-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 11/2025

Datum der Veröffentlichung: 16/01/2025