

301379-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Gleisbauarbeiten – Hauptbauleistungen Generalsanierung Hamburg-Berlin,
Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

OJ S 85/2026 04/05/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

E-Mail: thomas.t.arndt@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Hauptbauleistungen Generalsanierung Hamburg-Berlin, Abschnitt Hamburg
Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Beschreibung: Die Beschaffung umfasst ein breites Spektrum an Leistungen in den Bereichen Oberbau, Kabeltiefbau, Freianlagen, KIB, Oberleitung, EEA 50Hz, Verkehrsstationen, TK, und LST. Diese Leistungen werden im Rahmen der Generalsanierung der Strecke Hamburg-Berlin in der Totalsperrung vom 01.08.2025 - 30.04.2026 erbracht. Die anstehenden Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt: 1. Weichenerneuerungen 2. Neubau von Weichenverbindungen 3. Bau neuer Überleitstellen 4. Dazugehörige elektrische Energieanlagen (EEA) / Telekommunikation 5. Neubau von Weichenheizstationen 6. Anpassung und Neubau von Oberleitungsanlagen 7. Kabeltiefbau 8. Gleiserneuerungen und Schienenerneuerungen inklusive LST-Begleitarbeiten 9. Erneuerung eines Durchlasses 10. Neubau bzw. Rückbau von Bahnsteigen 11. Bahnsteigverlängerungen 12. Ersatz von bestehenden Lärmschutzwänden (LSW) 13. Maßnahmen Freianlagen für ESTW Modulgebäude

Kennung des Verfahrens: 275e2912-6a66-4011-a926-78c49002c05c

Interne Kennung: 24FEI78269

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234116 Gleisbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 34944000 Weichenheizsystem, 45213300 Mit dem Transportwesen verbundene Gebäude, 45230000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen, für Autobahnen, Straßen, Flugplätze und Eisenbahnen;

Nivellierungsarbeiten, 45234113 Rückbau von Gleisen, 45234160 Fahrleitungsbauarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Strecke 6100 Hamburg - Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Postleitzahl: 20537

Land, Gliederung (NUTS): Hamburg (DE600)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu

vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt. HINWEIS: Diese Informationen beziehen sich auf die Vergabebekanntmachung: Der Wert des Ergebnisses wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lautereren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Vergabelos 1.1: Oberleitung Abschnitt km 256,5 bis 282,42

Beschreibung: Neubau & Umbau Kettenwerk Re 200mod AEG, OLA Maste und Gründungen, OLA Schalter fernbedient mit Antrieb, Kettenwerkstrenner, Erdungsleistungen, Ortssteuereinrichtung, Neubau & Umbau Bahnenergieleitung 243A11, zusätzlicher BEL Stützpunkt am Mast, Fahrdrahttausch, Kontrolle FD-Höhen und Seitenlage inkl. Regulierung Kettenwerk, Rückbau Kettenwerk, Rückbau Bauteilerdungen, Rückbau OLA Mast und Gründung, Rückbau Bahnenergieleitung ***** Umbau/ Neubau Kettenwerke inklusive Maste u. Gründungen: ca. 10 km; Umbau/ Neubau Bahnenergieleitungen: ca. 6 km
Interne Kennung: 7cd9a0f1-f136-4252-ba93-fa0e07ff58e6

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234160 Fahrleitungsbauarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Strecke 6100 Hamburg - Berlin, Abschnitt Hamburg Rothenburgsort(e)–Büchen(e)

Postleitzahl: 20537

Land, Gliederung (NUTS): Hamburg (DE600)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 23/05/2025

Enddatum der Laufzeit: 30/05/2027

5.1.4. Verlängerung

Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

Zusätzliche Informationen: Ergänzend zur vorstehenden Beschreibung der wesentlichen Leistungen stellen wir Ihnen weitere Unterlagen zur Verfügung, die für die Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren benötigt werden. Bitte downloaden Sie sich die Dateien: Leistungsbeschreibung öT.zip sowie Vertragsunterlagen öT.zip. Angaben zum Ort der Ablage

dieser Unterlagen: siehe Ziffer 5.1.11 dieser Veröffentlichung. ***** Für folgende Leistungen muss das für die Ausführung vorgesehene Unternehmen in einem Präqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG präqualifiziert sein. Eine dementsprechende Erklärung ist im Offenen Verfahren mit dem Angebot und bei einem Aufruf zum Teilnahmewettbewerb mit dem Teilhman Antrag abzugeben. Zusätzliche Unterlagen sind nicht erwünscht. Angaben zu den Teilhmanbedingungen und zum Präqualifikationsverfahren sind den Bewerbungsbedingungen Ziff. 17 und Besonderen Vertragsbedingungen zu entnehmen: Oberleitungsanlagen Errichtung: 15 kV; Planung Oberleitungen: Planung 15 KV Standard Oberleitungsanlagen hinsichtlich Prüfung der vom Auftraggeber beigestellten OLA-Ausführungsplanung auf Belange des Auftragnehmers ***** Bei Durchführung eines Verhandlungsverfahrens behält sich der Auftraggeber die Möglichkeit vor, den Auftrag auf der Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlungen einzutreten. Für den Fall, dass die Bieter im Rahmen einer Verhandlung zur Abgabe eines preislich modifizierten Angebots aufgefordert werden, behält das Angebot der 1. Angebotseröffnung einschl. der Nebenangebote weiterhin Gültigkeit. Das gilt sowohl für den Fall, dass der Bieter fristgemäß ein modifiziertes Angebot vorlegt, als auch für den Fall, dass der Bieter ein modifiziertes Angebot nicht oder nicht fristgemäß vorlegt. Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot (des Bestbieters) erteilt.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: SPL Powerlines Germany GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 20251028829 - Los: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - SPL Powerlines Germany GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 05/05/2025

Datum des Vertragsabschlusses: 06/05/2025

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabe bekanntmachung: b895abca-5f61-4367-bb89-dc73d4996689-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - SPL Powerlines Germany GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: AvL 018 Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. AvL 020 Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. AvL 021 Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. AvL 022 Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. AvL 024 Die Notwendigkeit der Kabelkennzeichnung ergibt sich aus den Anforderungen an eine eindeutige Identifikation und Zuordnung der verlegten Kabel im Bestand. Im Zuge der Ausführung der Kabelarbeiten wurde festgestellt, dass ohne Kennzeichnung eine eindeutige Zuordnung der LWL-Kabel 6053 und 6054 im weiteren Betrieb sowie bei zukünftigen Maßnahmen nicht sichergestellt ist. Die Anordnung erfolgt daher zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs, zur Vermeidung von Fehlzuordnungen sowie zur Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit im Bestand. AvL 028 Die Leistungen sind für die vertragsgemäße Ausführung notwendig und unmittelbar mit den beauftragten Arbeiten verknüpft. Ein AN-Wechsel wäre aus technischen Gründen (Schnittstellen) und aus wirtschaftlichen Gründen (Verzögerungen) nicht zweckmäßig und mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. AvL 029 Die Änderung wurde erforderlich, da nach dem Einschalten

der Oberleitungsanlage (OLA) ein kurzfristiger zusätzlicher Bedarf an Erdungsausrüstung zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit bestand. Die ursprünglich vorgesehenen Leistungen berücksichtigten diesen Bedarf in der konkret eingetretenen Ausführungssituation nicht. Zur Gewährleistung eines sicheren Arbeitens im Bereich der unter Spannung stehenden Anlagen war die Bereitstellung der Erdungsausrüstung zwingend notwendig. Die Anpassung erfolgte somit aufgrund der tatsächlichen baubetrieblichen Erfordernisse im laufenden Bauablauf.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: AvL 018 Im Rahmen der Ausführung ergaben sich Änderungen, da zur Aufrechterhaltung des Bauablaufplans und zur Sicherstellung einer termingerechten Inbetriebnahme zusätzliche Erdungsarbeiten erforderlich wurden. Diese umfassen im TP14 sämtliche für die Inbetriebnahme relevanten Erdungsarbeiten. Darüber hinaus ist für den vorgesehenen Kraneinsatz am 31.01.2026 im Bereich Tiefstack – Ausschläger Allee eine ordnungsgemäße Erdung der Speiseleitung sowie des Krans erforderlich. AvL 020 Im Zuge der Ausführung ergaben sich Änderungen beim Kabelschutz der Mittelspannungskabel. Gemäß Vorgabe des Anlagenverantwortlichen ist dieser nicht nach Ebs 09.50.26-1, sondern vollumfänglich nach Ebs 09.50.09 bzw. Ebs 09.50.27 herzustellen. Hintergrund dieser geänderten Ausführung sind Erfahrungen aus Rückschnittarbeiten, bei denen bereits Ankerseile beschädigt beziehungsweise durchtrennt wurden. AvL 021 Im Rahmen der Ausführung ergaben sich Änderungen, da der durch Dritte beschädigte Ausleger am OLA-Mast 261-27 zu ersetzen war und die Festpunktseile an den Masten 263-21 bis 263-25 bauzeitlich demontiert werden mussten. Die Demontage war erforderlich, um die für den Abbruch der LSW durch Eurovia notwendige Baufreiheit zu gewährleisten. AvL 022 Im Zuge der Ausführung ergaben sich im Bereich Billwerder / Rothenburgsort Änderungen, da im Zusammenhang mit den Oberbaumaßnahmen wiederholt die Herstellung bzw. Wiederherstellung von Erdungen und Gleisvermaschungen gemäß Regelwerk erforderlich wurde. Darüber hinaus ist der während der Bauarbeiten beschädigte Mastschalter Nr. 27 zu ersetzen. Im Bereich Bergedorf ergaben sich weitere Änderungen durch die notwendige Reinigung des vorhandenen Kabelkanals hinter der Lärmschutzwand sowie die ordnungsgemäße Wiederverlegung der im Zuge der KTB-Arbeiten teilweise herausgezogenen Mast-Erdungen gemäß den geltenden technischen Regelwerken. AvL 024 Im Zuge der Ausführung der Kabelarbeiten für die LWL-Kabel 6053 und 6054 hat sich ergeben, dass eine Kennzeichnung der Kabel im ursprünglichen Leistungsumfang nicht vorgesehen war. Zur Sicherstellung einer eindeutigen Identifikation und Zuordnung der Kabel im Bestand ist es erforderlich, Kabelkennstreifen zu prägen und an den entsprechenden Kabeln zu montieren. Die Kennzeichnung dient der dauerhaften Nachvollziehbarkeit der Kabeltrassen sowie der eindeutigen Zuordnung im Betrieb und bei zukünftigen Arbeiten. AvL 028 Beim Einschalten der OLA am 01.04.2026 wurden an weiteren Mastschaltern Probleme festgestellt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den Leistungsumfang um die Prüfung und Instandsetzung der nachfolgend aufgeführten Mastschalter zu erweitern: Bereich TP 14.3 • U13 Rothenburgsort • 12 Billwerder • 13 Billwerder • 508 Bergedorf • 402 Bergedorf • 802 Bergedorf • USP-Meldung 205 Allermöhe Bereich TP 14.2 • 204 in Aumühle AvL 029 Im Zuge der Bauausführung und nach dem Einschalten der Oberleitungsanlage (OLA) ergab sich kurzfristig ein zusätzlicher Bedarf an Erdungsausrüstung für die Fa. Bahsi Sicherungsdienste GmbH. Im vertraglich vereinbarten Bau-Soll war die Bereitstellung dieser spezifischen Erdungsausrüstung in dem nun erforderlichen Umfang und zu diesem Zeitpunkt nicht vorgesehen. Zur Gewährleistung eines sicheren Arbeitens im Bereich der unter Spannung stehenden Oberleitungsanlage wurde die kurzfristige Bereitstellung entsprechender Erdungsausrüstung erforderlich. Hierzu gehören insbesondere Kettenwerkserden sowie Spannungsprüfer in der benötigten Anzahl. Die Änderung besteht somit in der ergänzenden Organisation, Bereitstellung und Übergabe

der erforderlichen Erdungsausrüstung an die Fa. Bahsi Sicherungsdienste GmbH außerhalb des ursprünglich geplanten Leistungsumfangs. Dies beinhaltet auch die logistische Abwicklung sowie die kurzfristige Reaktion auf den entstandenen Bedarf im laufenden Bauablauf. Durch diese Anpassung wurde in das Bau-Soll eingegriffen, da die Leistungen weder in den vertraglichen Unterlagen noch im vorgesehenen Bauablauf enthalten waren und erst infolge der tatsächlichen Ausführungssituation notwendig wurden.

8. Organisationen

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Registrierungsnummer: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

E-Mail: thomas.t.arndt@deutschebahn.com

Telefon: +49 3029755936

Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: SPL Powerlines Germany GmbH

Registrierungsnummer: 6f77d721-007a-47e1-9f37-b10b202cfae8

Postanschrift: Breitweidig 7

Stadt: Forchheim

Postleitzahl: 91301

Land, Gliederung (NUTS): Forchheim (DE248)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: dca8ec35-7216-479f-bc61-0f13de41f31f - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 30/04/2026 12:35:39 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 301379-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 85/2026

Datum der Veröffentlichung: 04/05/2026