

## 30263-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Estricharbeiten (Fußboden) – Estrich (inkl. Hohlboden / DoBo OG)

OJ S 11/2025 16/01/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Landkreis Starnberg

E-Mail: [ausschreibungen-finanzen@lra-starnberg.de](mailto:ausschreibungen-finanzen@lra-starnberg.de)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Estrich (inkl. Hohlboden / DoBo OG)

Beschreibung: Für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianlagen in Herrsching benötigt der Landkreis Starnberg folgende Leistung: Estrich inkl. Hohlboden.

Kennung des Verfahrens: 5e0bec3e-6661-46ef-b964-88a14d6a4cd2

Interne Kennung: NGH\_EU\_14/23

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45262321 Estricharbeiten (Fußboden)

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Herrsching am Ammersee

Postleitzahl: 82211

Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0000

Titel: Estrich (inkl. Hohlboden / DoBo OG)

Beschreibung: Für den Neubau eines 4-zügigen Gymnasiums mit Sporthalle und Freianlagen in Herrsching benötigt der Landkreis Starnberg folgende Leistung: Estrich inkl. Hohlboden.

Interne Kennung: NGH\_EU\_14/23

##### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

##### 5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Herrsching am Ammersee

Postleitzahl: 82211

Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)

Land: Deutschland

#### 5.1.7. **Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### 5.1.16. **Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Landkreis Starnberg

Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird: Landkreis Starnberg

Organisation, die die Zahlung ausführt: Landkreis Starnberg

## 6. Ergebnisse

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 1 280 554,00 EUR

### 6.1. **Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000**

#### 6.1.2. **Informationen über die Gewinner**

##### **Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: Lindner SE

##### **Angebot:**

Kennung des Angebots: NGH\_EU\_14/23

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 276 355,61 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

##### **Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: NGH\_3182\_ES\_35\_1

Datum des Vertragsabschlusses: 17/08/2023

##### **Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: NGH\_3182\_ES\_35\_2

Datum des Vertragsabschlusses: 17/08/2023

## 7. Änderung

---

### 7.1. **Änderung**

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 509354-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: NGH\_3182\_ES\_35\_1

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Der ursprünglich angestrebte Wert von 31 dB mit Trittschallpegelminderungen in den Obergeschossen konnte durch Labor-Tests nicht erreicht werden. Daraufhin wurde auf PU-Trittschalldämmplättchen umgestellt, wodurch ein Dämpfungswert von 32 dB erzielt wurde. Hierbei wird nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB eine zusätzliche Leistung fällig, die nicht 50% der Hauptauftragssumme überschreitet. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich und wäre mit beträchtlichen Zusatzkosten verbunden. Ein Wechsel des Auftragnehmers würde zu Verzögerungen auf der Baustelle führen und somit beträchtliche Folgekosten in anderen Gewerken verursachen.

#### 7.1.1. **Änderung**

Beschreibung der Änderungen: Der ursprünglich angestrebte Wert von 31 dB mit Trittschallpegelminderungen in den Obergeschossen konnte durch Labor-Tests nicht erreicht werden. Daraufhin wurde auf PU-Trittschalldämmplättchen umgestellt, wodurch ein Dämpfungswert von 32 dB erzielt wurde.

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 509354-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: NGH\_3182\_ES\_35\_2

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Die Markierung des Rasters des Systembodens durch die Firma Lindner in allen Bereichen ist erforderlich, damit die Elektrotechnik die Kabel ohne Kollision verlegen kann. Dadurch ist eine Erhöhung der benötigten Massen notwendig und ein reibungsloser Bauablauf bleibt sichergestellt. Hierbei wird nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB eine zusätzliche Leistung fällig, die nicht 50% der Hauptauftragssumme überschreitet. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich und wäre mit beträchtlichen Zusatzkosten verbunden. Ein Wechsel des Auftragnehmers würde zu Verzögerungen auf der Baustelle führen und somit beträchtliche Folgekosten in anderen Gewerken verursachen.

#### 7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Die Markierung des Rasters des Systembodens durch die Firma Lindner in allen Bereichen ist erforderlich, damit die Elektrotechnik die Kabel ohne Kollision verlegen kann. Dadurch ist eine Erhöhung der benötigten Massen notwendig und ein reibungsloser Bauablauf bleibt sichergestellt.

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Landkreis Starnberg

Registrierungsnummer: 11711450175

Abteilung: 12.21

Postanschrift: Strandbadstraße 2

Stadt: Starnberg

Postleitzahl: 82319

Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L)

Land: Deutschland

E-Mail: [ausschreibungen-finanzen@lra-starnberg.de](mailto:ausschreibungen-finanzen@lra-starnberg.de)

Telefon: +49 8151 14877985

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Überprüfungsstelle

Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird

Organisation, die die Zahlung ausführt

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Lindner SE

Registrierungsnummer: DE129256988

Stadt: Arnstorf

Postleitzahl: 94424

Land, Gliederung (NUTS): Rottal-Inn (DE22A)

Land: Deutschland

E-Mail: [info@Lindner-Group.com](mailto:info@Lindner-Group.com)

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0000**

**8.1. ORG-0002**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 463f191e-52f0-400f-8356-6cd734867855 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 13/01/2025 00:00:00 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 30263-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 11/2025

Datum der Veröffentlichung: 16/01/2025