

31454-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Rohbauarbeiten – Dresdner Schloss, Nordflügel, neutzerneutraler Ausbau
Schlosskapelle
OJ S 11/2025 16/01/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL
Dresden 1
E-Mail: vertragsmanagement@sib.smf.sachsen.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Dresdner Schloss, Nordflügel, neutzerneutraler Ausbau Schlosskapelle
Beschreibung: Rohbauarbeiten
Kennung des Verfahrens: 8a3bde32-f87b-4d15-b87e-727fb1c7d75b
Interne Kennung: 22O40315/3 bis 6

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Dresden
Postleitzahl: 01067
Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Dresdner Schloss, Nordflügel, neutzerneutraler Ausbau Schlosskapelle
Beschreibung: Im Zuge des Wiederaufbaus des Dresdner Schlosses soll nun auch die ehemalige Schlosskapelle weiter ausgebaut und damit für unterschiedlichste Nutzungen hergerichtet werden. Bisher befindet sich lediglich in einem Rohbauzustand und wurde nur provisorisch für interimistische Nutzungen hergerichtet. Als erster Bauabschnitt wurde bereits das Denkmalgewölbe als Schlingrippengewölbe ausgeführt. Nun erfolgt der Innenausbau. Gegenstand der hier ausgeschriebenen Leistungen sind im Wesentlichen folgende Leistungen: Abbrucharbeiten: * GK-Ständerwand abbrechen, entsorgen, ca. 130 m2 * Dielung abbrechen, entsorgen, ca. 500 m2 * Tragkonstruktion der Dielung abbrechen, entsorgen, ca.

500 m2 Rohbauarbeiten: * Betonstahl B500A (Stäbe und Matten), ca. 1t * Deckenträger HE 180 B, L ca. 5,5m, 6 St. * Stahltrapezverbundleuchte incl. Mattenbewehrung Q 188 und Aufbeton, ca. 46 m2 * Fundamente für Stahlbetonstütze, 2 St. * Stahlbetonstütze, 2 St. * Fundament für Eandschaft/ -pilaster, 8 St. * Bedenkanal Stahlbeton, ca. 13 m * Herstellung von Auf- und Ausmauerungen, Wandöffnungen, Schlitzen etc. Putzarbeiten: * Unterputz als Kalkputz als Untergrund für die Verlegung der bauseitigen Wandflächenheizung, ca. 135 m2 Trockenbauarbeiten: * Bekleidung Sparren F90-A, ca. 32 m * Bekleidung Dachunterseite F90-A, ca. 50 m2
Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Dresden
Postleitzahl: 01067
Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: nein
Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen
Informationen über die Überprüfungsfristen: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Dresden 1
TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Brumm-Bau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: TEN-0001

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 87 959,32 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001

Datum des Vertragsabschlusses: 17/01/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 62130-2023

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: - Leistungen stehen in engem Zusammenhang mit den Leistungen des Hauptauftrages und sind von diesem fachtechnisch und technologisch nicht zu trennen. Sie ergänzen die Leistungen des Hauptvertrages. - Abwendung von erheblichen Auswirkungen auf den Bauablauf und damit auf den Leistungsbeginn der Folgegewerke, welche ggf. Schadensersatzansprüchen gegen den AG geltend machen

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NV 03: NA 03: zusätzliche Kernbohrungen, da vermutete Öffnungen nicht da waren NA 04: Änderung Lüftungskanäle, Winkelrahmen für Kanaldurchführungen NA 05: Sanierung Gewölberücken und Lastverteilerplatte untere Westempore NV 04: NA 06: Mehraufwand Bewehrung NA 07: nachträglicher Anbau der Kragträger der Musikempore, veränderte Ausführung der unteren Westempore mit rückseitiger Verstärkung, zusätzliche Bauteile bei Wandschächten, Verstärkung der Wandpfeiler der Achse 2 NV 05: NA 09: Brandschutzverkleidung Stahlträger NA 10: Ausführung CFK-Lamellen NA 11: Empore Dämmung NA 12: Abdeckung Bodenkanal NV 06: NA 13: Betonarbeiten
Abschnittskennung: CON-0001

8. Organisationen

8.1. ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL
Dresden 1

Registrierungsnummer: 233121477

Postanschrift: Königsbrücker Straße 80

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01099

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

E-Mail: vertragsmanagement@sib.smf.sachsen.de

Telefon: 000

Internetadresse: <https://www.sib.sachsen.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-7004

Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Registrierungsnummer: keine Angabe

Postanschrift: Braustraße 2

Stadt: Leipzig

Postleitzahl: 04107

Land, Gliederung (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)

Land: Deutschland

E-Mail: Vergabekammer@lds.sachsen.de

Telefon: +49 341-977-0

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Brumm-Bau GmbH

Registrierungsnummer: 005681

Stadt: Meißen

Postleitzahl: 01662

Land, Gliederung (NUTS): Meißen (DED2E)

Land: Deutschland

E-Mail: service@brumm-bau.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-7005

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e0447b2f-d1c0-47ca-9c27-ba12d77313cc - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/01/2025 14:01:30 (UTC+01:00)
Mittleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 31454-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 11/2025
Datum der Veröffentlichung: 16/01/2025