

32471-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Planungsleistungen im Bauwesen – BIM-Planung: Ergänzungspaket S11 - TM 1 Ausbau der Erftbahn Los 1 und 2 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (i.W. Lph 3-4 , Option Lph 6-7)

OJ S 11/2025 16/01/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: jennifer.schoenfeld@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: BIM-Planung: Ergänzungspaket S11 - TM 1 Ausbau der Erftbahn Los 1 und 2 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (i.W. Lph 3-4 , Option Lph 6-7)

Beschreibung: BIM-Planung: Ergänzungspaket S11 - TM 1 Ausbau der Erftbahn Los 1 und 2 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (i.W. Lph 3-4 , Option Lph 6-7)

Kennung des Verfahrens: 1b65adc1-477d-4f45-8a27-5c2e9f13500a

Interne Kennung: 21FEI51707

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Köln

Postleitzahl: 50679

Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Los 2

Beschreibung: Los 2

Interne Kennung: a11195d9-0c6c-462a-8d6c-ea3871b8dedf

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/03/2023

Enddatum der Laufzeit: 30/09/2029

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Zusätzliche Informationen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2022858698 - Los: 2

Kennung des Losen oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Informationen zum Auftrag:

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 171972-2023

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 24 Die Planung aller im Bereich der Trassenänderung liegenden Objekte (KIB Bauwerke, des Bahnsteig und Verkehrsanlage inkl. technischer Ausstattung) ist vollumfänglich beim HauptAN beauftragt. Es besteht eine direkte Abhängigkeit zwischen der Planung dieser Bauwerke und der Trassierung in diesem Bereich. Alle zu planenden Objekte sind an der Trasse auszurichten. Dies betrifft Mindestabstände, Höhenlage Anschlussbereiche an Entwässerung Kabelkanal etc. Darüber hinaus handelt es sich um ein BIM Projekt. Die Planung der muss zwingend den Anforderungen (AIA) an des Gesamtprojekt erfüllen und in das BIM Gesamtmodell integriert werden. Eine Trennung dieser Leistungen von Hauptauftrag ist unter den vorgenannten Umständen sinnvoll in keiner Weise möglich.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 24 Im Bereich zwischen Kreistagsgebäude und Bahnsteig Zieverich verschwenkt die Bestandstrasse auf der Höhe des Kreistagsgebäudes um ca. 4 m in Richtung Süden um dann im Bereich des Bahnsteigs Zieverich wieder nach Norden in die alte Lage zurück zu verschwenken. Dies hängt mit der Position des Bestandüberbaus der Eisenbahnüberführung Große Erft zusammen. Dies führt dazu, dass der Bahnsteig Zieverich künftig in einer Kurve zu liegen käme, da in der VP keine Anpassung der Trassenlage vorgesehen war. Aufgrund der nun in der EP hinzugekommenen Erneuerung der EÜ Große Erft und der sowieso erforderlichen Maßnahmen am Oberbau und Unterbau der Gleise aus der Änderung der Lasttonnenvorgabe (MKA 19/23) ist die Situation neu zu bewerten. Die Bahnsteigkante des Bahnsteiges Zieverich kann nun mit geringem zusätzlichem Aufwand in einer Geraden geführt werden. Dies bietet Vorteile beim Halt und insbesondere bei der Überwachung des Ein- und Ein- und Ausstieges. Dazu ist die Gleislage in Form einer Begradigung anzupassen. Aufgrund der o. g. Randbedingungen können Synergieeffekte genutzt werden. Es bietet es sich an, diese Begradigung mit geringem Aufwand zu Beginn der Lph 3 umzusetzen, insbesondere da die Planung der KIB-Bauwerke (EÜ, LSW) in der Lph 3 noch nicht begonnen wurde und die Bahnsteigplanung noch nicht weit fortgeschritten ist. Entsprechend ist für den Fahrweg der Bereich eine Umtrassierung mit einer ggf. erforderlichen Anpassungen des Bahndamms im Bereich der EÜ Große Erft notwendig. Die Bahnsteigplanung der bereits begonnen EP ist inklusive der Nebengewerke (Entwässerung etc.) anzupassen. Im Zuge des Starts der Lph3 werden die KIB-Bauwerke direkt auf die neue Lage geplant.

Abschnittskennung: CON-0001

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-W-A
E-Mail: jennifer.schoenfeld@deutschebahn.com
Telefon: +49 20330171738
Fax: +49 20330174724
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Villemomplerstr. 76
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH
Registrierungsnummer: a91e16be-2254-4eae-8566-af3d9b6f5d9b
Postanschrift: EUREF-Campus 14
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10829
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 83b93ff0-7db5-4306-a5e0-70b984265bf7 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/01/2025 11:51:31 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 32471-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 11/2025

Datum der Veröffentlichung: 16/01/2025