

327231-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten – 76306 /28475 Klärwerk Schönerlinde-Ozonung - VP3.0: Bautechnik, Baugrube, erweiterter Rohbau OJ S 92/2026 13/05/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Berliner Wasserbetriebe

E-Mail: vergabe-projekte@bwb.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 76306/28475 Klärwerk Schönerlinde-Ozonung - VP3.0: Bautechnik, Baugrube, erweiterter Rohbau

Beschreibung: Errichtung mehrerer Gebäude und Anlagen zum Neubau einer Ozonanlage - Ozonung mit Maschinenhaus und Reaktorbecken, umbauter Raum ca. 7.200 m³ -

Verbindungsgerinne, L x B x H = ca. 110 x 3 x 4 m - Ablaufgerinne mit Vereinigungsschacht, Absturzbauwerk, Ablaufmengenmessung und Ablaufkanal - Auslaufbauwerk, ca. 800 m³ - Messstation, umbauter Raum ca. 220.m³ - Umspannwerk 2, umbauter Raum ca. 430 m³ - Schalthaus West, umbauter Raum ca. 490 m³ Spezialtiefbau-, Erd-, Wasserhaltungs-, Beton- und Stahlbetonarbeiten

Kennung des Verfahrens: 6916823f-07d4-476f-ae3b-122aac016965

Interne Kennung: EK-B_I-2021-0062

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten, 45223220 Rohbauarbeiten, 45262311 Betonrohbauarbeiten, 45262310 Stahlbetonarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Klärwerk Schönerlinde, Mühlenbecker Straße 9

Stadt: Wandlitz (OT Schönerlinde)

Postleitzahl: 16348

Land, Gliederung (NUTS): Barnim (DE405)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: 76306/28475 Klärwerk Schönerlinde-Ozonung - VP3.0: Bautechnik, Baugrube, erweiterter Rohbau

Beschreibung: Errichtung mehrerer Gebäude und Anlagen zum Neubau einer Ozonanlage - Ozonung mit Maschinenhaus und Reaktorbecken, umbauter Raum ca. 7.200 m³ -

Verbindungsgerinne, L x B x H = ca. 110 x 3 x 4 m - Ablaufgerinne mit Vereinigungsschacht, Absturzbauwerk, Ablaufmengenmessung und Ablaufkanal - Auslaufbauwerk, ca. 800 m³ - Messstation, umbauter Raum ca. 220.m³ - Umspannwerk 2, umbauter Raum ca. 430 m³ - Schalthaus West, umbauter Raum ca. 490 m³ Spezialtiefbau-, Erd-, Wasserhaltungs-, Beton- und Stahlbetonarbeiten

Interne Kennung: 45877529 - 22. Zusatzbestellung

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Klärwerk Schönerlinde, Mühlenbecker Straße 9

Stadt: Wandlitz (OT Schönerlinde)

Postleitzahl: 16348

Land, Gliederung (NUTS): Barnim (DE405)

Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Schlichtungsstelle: Vergabekammer des Landes Berlin

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Landes Berlin

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Berliner Wasserbetriebe

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: Berliner Wasserbetriebe

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Landes Berlin

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Berliner Wasserbetriebe

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: ARGE MATTHÄI Berlin, MATTHÄI WST, MRA GmbH & Co. KG, Berlin

Angebot:

Kennung des Angebots: EK-B_I-2021-0062 - 22. Zusatzbestellung

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 158 055,00 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 45877529 - 22. Zusatzbestellung

Datum des Vertragsabschlusses: 16/04/2026

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 153518-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: 45877529 - 22. Zusatzbestellung

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: - Aufgrund eines neuen BE-Plans musste die Baustelleneinrichtung versetzt werden. - Bei Aushubarbeiten für das Verbindungsgerinne von Block 1 wurden zwei Baugrubenhindernisse (alte Bodenplatten) vorgefunden, die beseitigt werden mussten. - Um die Schalthäuser ist eine provisorische Schotterfläche herzustellen zur Generierung einer fluchtsicheren Zuwegung. - Durch einen nicht bekannten Höhenversatz für Gussasphaltarbeiten im Block 12 kam es zu einem geänderten Technologieeinsatz. - Aufgrund von Planüberarbeitungen sind die Wandköpfe technologisch bedingt teilweise nachträglich durch Schleifarbeiten zu glätten. - Durch eine fortgeschriebene Tragwerksplanung werden höhere Anforderungen an den einzubauenden Beton gestellt. - Herstellung einer zusätzlichen, provisorischen Treppe für den Zugang zum Auslauf eines RW-Kanals. - Mehrkosten aufgrund eines nachträglich geänderten und freigegebenen Schalplans/ Planpaketes. - Ein vorgefundener Kabelschacht musste zurückgebaut werden. - Im Zuge von Aushubarbeiten wurden drei stillgelegte Kabelleerrohrtrassen gefunden, die zurückgebaut werden mussten. - Temporärer Baustopp aufgrund einer Havarie durch die Freisetzung von Chemikalien auf dem Werksgelände. - Herstellung eines zusätzlichen Fundaments für eine Wärmepumpe. - Zusätzliche Abdichtungsleistungen im Rahmen der Messstation, des Schalthauses West II und des Umspannwerkes West II.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: - Umzugs der Baustelleneinrichtung - Beseitigung von Baugrubenhindernissen beim Aushub für das Verbindungsgerinne des Blocks 1 - Herstellung provisorischer Schotterflächen an den Schalthäusern - Mehraufwand bei Herstellung des Gussasphaltes - Anpassung (Glätten, Schleifen) von Teilen der Wandknöpfe der Ozonung - Erhöhung der geforderten Betongüte für das Treppenhaus - Herstellung provisorischer Böschungstreppe im RW-Kanal - Rückbau Kabelschacht für Baugrube Vereinigungsschacht - Rückbau Leerrohre Vereinigungsschacht - Mehrkosten aufgrund temporären Baustopps/ Stillstand wegen Evakuierung - Herstellung eines zusätzlichen Fundament für eine Wärmepumpe an der Messstation - zusätzliche Abdichtungsleistungen bei der Messstation, Schalthaus West II und Umspannwerk II

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Berliner Wasserbetriebe

Registrierungsnummer: DE 136630247

Postanschrift: Neue Judenstraße 1

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10709

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabe-projekte@bwb.de

Telefon: +49 30-86440

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Berlin

Registrierungsnummer: DE 296830277

Postanschrift: Martin-Luther-Straße 105

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10825

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@senwtf.berlin.de

Telefon: +49 30-90138316

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

Schlichtungsstelle

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: ARGE MATTHÄI Berlin, MATTHÄI WST, MRA GmbH & Co. KG, Berlin

Registrierungsnummer: 48/235/92506

Postanschrift: Sternkamp 14

Stadt: Westerstede

Postleitzahl: 26655

Land, Gliederung (NUTS): Ammerland (DE946)

Land: Deutschland

E-Mail: westerstede@matthaei.de

Telefon: +49 4488-5110

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 557204d2-d830-423a-80db-61de177e891d - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 38
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 11/05/2026 22:29:05 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 327231-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 92/2026
Datum der Veröffentlichung: 13/05/2026