

328876-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Kabelinfrastruktur – S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL
OJ S 97/2025 21/05/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL

Beschreibung: S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL

Kennung des Verfahrens: 73eec6e7-833f-4777-8e60-b2534025aaf4

Interne Kennung: 21FEI55285

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70191

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL

Beschreibung: S21, PFA 1.7; KTB/Kabelzug; Umfeldherstellung GFK TFL

Interne Kennung: 936f482c-b380-4d10-b9ba-7a5549ecd65b

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 07/02/2022

Enddatum der Laufzeit: 31/03/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021776254

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Datum der Auswahl des Gewinners: 02/12/2021

Datum des Vertragsabschlusses: 02/12/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 625555-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA040) Zusätzliche Sperrpause des Oberbauprogramms vom 13.06.2025 bis zum 11.07.2025, welche nach Vertragsabschluss hinzugekommen ist MKA044) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA135) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA136) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können MKA167) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können MKA187) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabelzugarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können. MKA189) Es sind zusätzliche Leistungen im Zusammenhang der Kabeltiefbauarbeiten erforderlich, um die Inbetriebnahme der Gesamtanlage sicherstellen zu können.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA040) Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Die neu erstellten Kabelkanäle und Bestandskabelkanäle sind durch den AN zuzudeckeln. Zusätzlich sind die Kabelkanäle in der Sperrpause ab dem 13.06.2025 bis zum 11.07.2025 die Strecke 4861 TSRO – TFL und TFL -TSRO ebenfalls zuzudeckeln. MKA044) Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich erfolgt die Aktualisierung der Kabeltiefbauplanung. MKA135) Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich erfolgt die Montage von Kabelführungssystemen an bestehenden Eisenbahnüberführungen. MKA136) Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich erfolgt die Begleichung der Sondernutzungsgebühr der Stadt LE für die BE-Fläche MKA167) Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich erfolgt die Erstellung von Bestandsunterlagen MKA187) Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich erfolgt die erneute Inbetriebnahme der mobilen Brandmeldeanlage MKA189) Die Vertragsleistungen beinhalten vertraglich die Planung und bauliche Umsetzung des Kabeltiefbaus und Kabelzugs. Zusätzlich erfolgt der Rückbau zweier Kabel.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FEI-SW

E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com

Telefon: +49 71193319384

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Registrierungsnummer: 9a9357bc-0f79-4735-bae8-7cd270aeb9e

Postanschrift: Leonhard-Weiss-Straße 22

Stadt: Göppingen

Postleitzahl: 73037

Land, Gliederung (NUTS): Göppingen (DE114)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: dd22b4e6-5c3d-43ec-8005-8bbbcd9bb050 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 20/05/2025 10:33:27 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 328876-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 97/2025
Datum der Veröffentlichung: 21/05/2025