

341211-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen – Erneuerung der Verkehrsstation Duisburg Hauptbahnhof

OJ S 95/2026 19/05/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)

E-Mail: michael.bloemeke@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Erneuerung der Verkehrsstation Duisburg Hauptbahnhof

Beschreibung: Los 1a: Rückbau Halle, Neubau Gleishalle, Modernisierung Essener Dächer

Los 1b: Bahnsteigneubau, Spezialtiefbau (Gründung Gleishalle), Massivbau, Tiefbau Los 1c:

Rollgitter/Rolltore (Maschinentechnische Anlage) Los 1d: Bahnsteigausstattung

Kennung des Verfahrens: ba825e1d-b149-4559-9b15-34812a3ec5e2

Interne Kennung: 21FEI53435

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Duisburg

Postleitzahl: 47057

Land, Gliederung (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Los 1a: Gleishalle Rückbau/Neubau/Essener Dächer

Beschreibung: Gleishalle Rückbau/Neubau/Essener Dächer

Interne Kennung: 8eb47430-1dcf-46f6-947b-f821c344098f

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45223210 Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Duisburg
Postleitzahl: 47057
Land, Gliederung (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)
Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 08/03/2022
Enddatum der Laufzeit: 25/04/2028

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB

Station&Service AG (Bukr 11)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: SEH Engineering GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021766910 - Los: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - SEH Engineering GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 07/03/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 07/03/2022

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 4f872efa-cb83-46e1-a310-a609d8b80d8c-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - SEH Engineering GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 198 - Die gestückelte und verspätete Übergabe der Fundamente in den Achsen A bis E führt zu einer Abweichung vom geplanten Bauablauf und macht zusätzliche organisatorische, terminliche und kaufmännische Maßnahmen erforderlich. Dazu zählen unter anderem die neue Konzeptionierung durch die SEH, das erneute Koordinieren des NUs, das längere Vorhalten der Demontagekolonnen und die Folgen aus der ineffizienten gestückelten Arbeitsweise. MKA 199 - Gemäß MKA 76 (NT61) befanden sich 4 Turmdrehkrane (TDK) gleichzeitig im Bau Feld. Daher war es infolge von Kollisionen mit den Ostkränen nicht möglich, den Kran im Norden auf Bahnsteig 2 mit einer Ausladung von 56 m auszubilden. Aus diesem Grund ist es erforderlich, zusätzliche Autokraneinsätze einzuplanen, um die FBB im Norden (FBB4, FBB3-3 und FBB3-4) vom LKW abzuladen und zum SPP-Beginn in den Kranumschlag Nord zu legen. Insgesamt sind vier Einsätze erforderlich. MKA 200 - Die Leistung ist aufgrund der kurzfristigen Verschiebung der Stahlbau-Anlieferung und längeren Lagerung erforderlich. Mostostal kann die Transporte um 2 Wochen schieben, wenn die entsprechenden Lagerkosten von AG übernommen werden. Dass die Bauteile nun doch nicht bald verladen werden können, führt bei Mostostal dazu, dass intern umgelagert werden muss und geplante Freiflächen nun doch nicht zur Verfügung stehen. Da die Abholung der Bauteile für den 05.05.2026 fest eingeplant ist und die Anfrage über die Verschiebung sehr kurzfristig platziert wurde, entstehen entsprechende Mehrkosten. MKA 201 - Für den zusätzlichen Einsatz zur Sicherung der Jungvögel entstehen zusätzliche Kosten. Diese resultieren aus dem erhöhten Arbeitsaufwand: Personal- und Bühneneinsatz. Außerdem muss die Bühne früher als geplant angemietet und reingefahren werden: längere Vorhaltung

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 198 - BA6 - gestückelte und verspätete Fundamentübergabe MKA 199 - BA6 - zusätzlicher Kraneinsatz für Abladen und Andienen der Nord-FBB MKA 200 - BA6 - Kurzfristige Verschiebung der Stahlbau-Anlieferung und längere Lagerung MKA 201 - BA6 - Zusätzlicher Einsatz zur Sicherung von Tauben

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Registrierungsnummer: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3

Postanschrift: Europaplatz 1

Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10557
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-W-B
E-Mail: michael.bloemeke@deutschebahn.com
Telefon: +49 20330174768
Fax: +49 6926557894
Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: SEH Engineering GmbH
Registrierungsnummer: 4d9f5ba8-6bd9-4923-b5cb-dd3d03e1a9f4
Postanschrift: Hackethalstraße 4
Stadt: Hannover
Postleitzahl: 30179
Land, Gliederung (NUTS): Region Hannover (DE929)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Stahlbau
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d7674be5-0757-42e7-b5fc-0ed3d5cfc1a5 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 18/05/2026 14:36:36 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 341211-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 95/2026

Datum der Veröffentlichung: 19/05/2026