

## 361136-2024 - Auftragsänderung

Deutschland – Installation von Elektroanlagen – Erneuerung VST Duisburg, TK (S&S + Netz)

OJ S 118/2024 19/06/2024

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Station & Service AG

E-Mail: [thomas.th.lang@deutschebahn.com](mailto:thomas.th.lang@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Erneuerung VST Duisburg, TK (S&S + Netz)

Beschreibung: Erneuerung VST Duisburg, TK (S&S + Netz)

Kennung des Verfahrens: 28173602-d1d8-495d-abd5-91d5f591582f

Interne Kennung: 16FEI22612

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45311000 Installation von Elektroanlagen

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0000

Titel: Erneuerung VST Duisburg, TK (S&S + Netz)

Beschreibung: Erneuerung VST Duisburg, TK (S&S + Netz)

Interne Kennung: 16FEI22612

##### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

##### 5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Land: Deutschland

##### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Station & Service AG

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

## 6. Ergebnisse

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

##### Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Zech Sicherheitstechnik GmbH

##### Angebot:

Kennung des Angebots: 16FEI22612

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Wert der Vergabe von Unteraufträgen: 0,00 EUR

Beschreibung: Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lautereren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.“

##### Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 16FEI22612

Titel: Erneuerung VST Duisburg, TK (S&S + Netz)

Datum des Vertragsabschlusses: 14/10/2016

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 24737-2024

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 24 - Zusätzliche Mehrkosten, die nur durch den AN selber veranlasst werden können. 25 - Zusätzliche Mehrkosten, die nur durch den AN selber veranlasst werden können. 27 - Anpassung der Bahnsteigplanungen aufgrund dessen, dass nach Vorlage der Planung die bestehende Videoanlage, die Grundlage der Planung war, umgebaut wurde. Die umgebauten Videoanlage muss als neue Grundlage berücksichtigt werden. 28 - Der Einbau der Lautsprecher an Bahnsteig 5 war für 2018 geplant. Durch die Verzögerung des

Baubeginns werden die Lautsprecher bis zum 29.03.2024 montiert. Durch die Verzögerung kommt es zur Erhöhung der Materialkosten, welche zum damaligen Zeitpunkt der Angebotsabgabe nicht einzukalkulieren waren. 31 - Mehrkosten aufgrund Bauzeitverschiebung. 32 - Zusätzliche Mehrkosten, wie Personalkosten für zusätzliches Personal, Arbeiten an Feiertagen, Nachtarbeit und Überstunden.

#### 7.1.1. **Änderung**

Beschreibung der Änderungen: 24 - Durch die Verkürzung der Bauzeit für die Montageleistungen am Bahnsteig 6 kommt es zu den folgenden Mehrkosten: zusätzlich benötigtes Personal, Arbeiten an Feiertagen, Nachtschichten und Überstunden. Die verkürzte Bauzeit ist dem Umstand geschuldet, dass erforderliche Vorleistungen anderer Gewerke sich verzögern. 25 - Durch die Verkürzung der Bauzeit für die Montageleistungen am Bahnsteig 6 kommt es zu den folgenden Mehrkosten: zusätzlich benötigtes Personal, Arbeiten an Feiertagen, Nachtschichten und Überstunden. Die verkürzte Bauzeit ist dem Umstand geschuldet, dass erforderliche Vorleistungen anderer Gewerke sich verzögern. 27 - Anpassung Planung Videoanlage auf den Bahnsteigen 28 - Verspäteter Einbau der Lautsprecher an Bahnsteig 5 31 - Zusätzliche Planungsleistungen 32 - Die verspätete Bereitstellung des Hängegerüsts durch die SEH verkürzt die Bauzeit um weitere 2 Wochen im Vergleich zur MKA Nr. 32. Dies führt zu Zusatzkosten  
Abschnittskennung: CON-0000

## 8. Organisationen

---

### 8.1. **ORG-0000**

Offizielle Bezeichnung: DB Station & Service AG

Registrierungsnummer: XX

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10557

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

E-Mail: [thomas.th.lang@deutschebahn.com](mailto:thomas.th.lang@deutschebahn.com)

Telefon: +49 2033017-1622

Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal>

**Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. **ORG-0001**

Offizielle Bezeichnung: Zech Sicherheitstechnik GmbH

Registrierungsnummer: XXX

Stadt: Neu-Isenburg

Postleitzahl: 63263

Land, Gliederung (NUTS): Offenbach, Landkreis (DE71C)

Land: Deutschland

E-Mail: [info@zech-sicherheitstechnik.de](mailto:info@zech-sicherheitstechnik.de)

Telefon: 000

Fax: +49 6102 82220

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0000**

### 8.1. **ORG-0002**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registrierungsnummer: XXXX

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 52123

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telefon: +49 22894990

#### **Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

### 8.1. **ORG-0003**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

#### **Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: b9beac4b-83fa-4f14-a758-9b4606afd2ac - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 17/06/2024 00:00:00 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 361136-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 118/2024

Datum der Veröffentlichung: 19/06/2024