

374077-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Planungsleistungen im Bauwesen – S 68 Erneuerung BW0a über die Weiße Elster in Pegau

OJ S 103/2026 01/06/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: LSt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH

E-Mail: vergabe@list.sachsen.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: S 68 Erneuerung BW0a über die Weiße Elster in Pegau

Beschreibung: Objektplanung Ingenieurbauwerke, Objektplanung Verkehrsanlagen, Fachplanung Tragwerksplanung und Besondere Leistungen

Kennung des Verfahrens: 19e6d1c4-55ac-4099-a80d-beafc02be310

Interne Kennung: LI-L079-21-00

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Pegau

Land, Gliederung (NUTS): Leipzig (DED52)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: S 68 Erneuerung BW0a über die Weiße Elster in Pegau

Beschreibung: Objektplanung Ingenieurbauwerke, Objektplanung Verkehrsanlagen, Fachplanung Tragwerksplanung und Besondere Leistungen

Interne Kennung: LI-L079-21-00

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

5.1.2. Erfüllungsort

Land: Deutschland
Beliebiger Ort

5.1.6. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Der Auftragswert wird gem. § 39 Abs. 6 VgV nicht bekannt gegeben (Eintrag 0 EUR), um die geschäftlichen Interessen der Unternehmen zu wahren und den Wettbewerb nicht zu beeinträchtigen.

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Informationen über die Überprüfungsfristen: Gem. § 160 Abs. 1 GWB wird ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag eingeleitet. Auf die Unzulässigkeit eines solchen Antrages gem. § 160 Abs. 3 Nr. 1 bis 4 GWB (Rügeobliegenheit gegenüber dem Auftraggeber, Rügeobliegenheit gegenüber zuständiger Stelle für Nachprüfungsverfahren nicht mehr als 15 Kalendertage nach Eingang des Nichtabhilfeschreibens auf eine Rüge) wird hingewiesen.

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: LIST Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Prof. Dr. Ing. H. Bechert + Partner

Angebot:

Kennung des Angebots: E

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet: ja

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: LI-L079-21-00

Datum des Vertragsabschlusses: 03/05/2022

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 260016-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: LI-L079-21-00

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Auf Basis der bestehenden Kenntnisse aus den vorangegangenen Planungs- und Abstimmungsprozessen zu diesem Vorhaben, kann der bisherige Auftragnehmer den Beschaffungsbedarf kurzfristig in der angestrebten Qualität decken. Der vom Auftragnehmer erkannte Verbesserungs- bzw. Überarbeitungsbedarf kann von ihm zielgerichtet umgesetzt werden. Weitere Risikopotenziale werden minimiert. Da es sich überwiegend um die anteilige

Wiederholung von Grundleistungen gem. HOAI handelt, wäre zudem nicht mit einem wirtschaftlicheren Angebot eines anderen Bieters zu rechnen. Die Einbeziehung eines weiteren Auftragnehmers würde einen unverhältnismäßig hohen Aufwand (bzgl. Zeit, Kosten und zusätzlichen Schnittstellen) verursachen, welcher im Missverhältnis zur zu erbringenden Leistung steht. Da bei der Einbindung eines weiteren Auftragnehmers das Risiko bestünde, nicht zusammenpassende Teilleistungen zu erhalten, die den Beschaffungsbedarf nicht in der angestrebten Qualität befriedigen und weitere kostenwirksame Planungsleistungen aufgrund unnötiger Schnittstellen bedingen. Darüber hinaus wären für die Einarbeitung des Dritten sowie für die anschließende Weiterbearbeitung durch den bereits gebundenen AN wiederholt koordinierende Leistungen erforderlich. Die bestehende hohe Gefährdung für Spannungsrissskorrosion gebietet eine schnellstmögliche Maßnahmenrealisierung. Für die eng verknüpften, ergänzenden Teilleistungen ist eine getrennte Beauftragung wirtschaftlich und technisch nicht zweckmäßig.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Die Maßnahme umfasst die Objektplanung Ingenieurbauwerke Lph. 3 und 4 sowie optional Lph. 6, die Objektplanung Verkehrsanlagen Lph 3 und 4 sowie optional Lph 5 und 6 sowie die Fachplanung Tragwerksplanung Lph. 3 sowie optional Lph. 6 für die Erneuerung des Brückenbauwerks BW0a über die Weiße Elster in Pegau. Das Vorhaben umfasst neben dem Ersatzneubau des BW0a die Planung einer Behelfsbrücke für die bauzeitliche Führung des Geh- und Radverkehrs. Der Umfang der zu erbringenden Ingenieurleistungen beinhaltet neben den Grundleistungen auch Besondere Leistungen, u.a. die Leitungscoordination in der Planungsphase und Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo) nach Baustellenverordnung (BaustellV) für die Planungsphase. Im Zuge des Projektfortschrittes wurde aufgrund verschiedener technischer, wirtschaftlicher und umweltplanerischer Aspekte eine Modifizierung der ursprünglichen Vorzugsvariante beschlossen. Die vorliegenden Ergebnisse der Vorplanung sind entsprechend zu überarbeiten. Es erfolgt die anteilige Wiederholung der Lph. 1 und 2 für die Objektplanung Ingenieurbauwerke sowie für die Lph. 2 der Fachplanung Tragwerksplanung des Brückenbauwerks BW0a. Die Grundlagen der Behelfsbrückenplanung sind ebenfalls zu überarbeiten. Zusätzlich wurde eine Behelfsumfahrung erforderlich, für welche anteilige Leistungen der Objektplanung Verkehrsanlage Lph. 2 erforderlich sind. Ohne diese zusätzlichen Leistungen ist die Weiterführung der Planung und damit verbunden die Durchführung des bestehenden Vertrages nicht möglich.

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH

Registrierungsnummer: 140200

Postanschrift: Ernst-Thälmann-Straße 5

Stadt: Hainichen

Postleitzahl: 09661

Land, Gliederung (NUTS): Mittelsachsen (DED43)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabe@list.sachsen.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Prof. Dr. Ing. H. Bechert + Partner

Registrierungsnummer: DE259147102

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01109

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Registrierungsnummer: DE287064009

Postanschrift: Braustraße 2

Stadt: Leipzig

Postleitzahl: 04107

Land, Gliederung (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@lds.sachsen.de

Telefon: +49 3419773800

Internetadresse: <https://www.lds.sachsen.de>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: af8dfa35-cf3e-4626-9d81-3f3112f9edac - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/05/2026 10:39:19 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 374077-2026

