

## 379922-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – SPGK\_ABS Hanau-Gelnhausen, PfA 5.17;

Strecke 3600 u. 3677, km 42,4 - 45,9

OJ S 111/2025 12/06/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: [Patrick.Diel@deutschebahn.com](mailto:Patrick.Diel@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: SPGK\_ABS Hanau-Gelnhausen, PfA 5.17; Strecke 3600 u. 3677, km 42,4 - 45,9

Beschreibung: Strecke: 3600 Frankfurt/M - Göttingen Kilometer: km 42,400 bis km 45,750 / km 39,00 Abschnitt :Hanau – Gelnhausen Die geplanten Maßnahmen befinden sich zwischen der Hailerer Aue im Westen, dem Bahnhof Gelnhausen und Kinzig-Aue im Oste im Main-Kinzig-Kreis, sowie bei km 39,000 im Bereich westlich des Wirtschaftsweges Bruchweg in der Gemarkung Hailer Meerholz. Das Planungsgebiet im Mittelzentrum Gelnhausen liegt circa 20 km nordöstlich vom Oberzentrum Hanau. Der Streckenabschnitt zwischen dem Haltepunkt Niedermittlau und Hailer-Meerholz ist dreigleisig ausgebaut. Der Streckenabschnitt zwischen dem Haltepunkt Hailer-Meerholz und Gelnhausen ist zurzeit zweigleisig ausgebaut und verläuft überwiegend geradlinig. Die Maßnahmen sind in folgende Maßnahmepakete gegliedert: Los 1: Oberbau, Erdbau, Kabeltiefbau, Kabelverlegung, Durchlässe, Schallschutzwände, Torsionsbalken, Verkehrsstation Gelnhausen einschl. Personenunterführung, P&R Platz, SÜ L3202 einschl. Behelfsumfahrung, EÜ Schandelbach, Stützwand Hasselbach einschl. Erneuerung Burgstrasse, 50Hz, Tk Los 2: Gesonderte Ingenieurbauwerke, EÜ Hasselbach, EÜ Kinzig-Flutbrücke, Anpassung EÜ L2306, Anpassung EÜ Rad- und Fußweg

Kennung des Verfahrens: 7fa46570-91d5-4859-9516-ccb52eca2645  
Interne Kennung: 22FEI63972

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: 63571

Postleitzahl: Gelnhausen

Land, Gliederung (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

## 5. Los

---

### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: Bautechnik, LSW, Oberbau

Beschreibung: Oberbau, Erdbau, KTB, Kabelverlegung, Durchlässe, Flutmulde, LSW inkl.

Torsionbalken, VST Gelnhausen inkl. PU, TK, 50 Hz, EÜ Schandelbach

Interne Kennung: f8f93a62-0944-4967-adab-b0f81170e77a

#### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

#### 5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 02/01/2024

Enddatum der Laufzeit: 31/12/2027

#### 5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

#### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

##### Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

## 6. Ergebnisse

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

## 6.1.2. Informationen über die Gewinner

### Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Schnorpfeil Rhein-Main GmbH & Co. K

### Angebot:

Kennung des Angebots: 2023888336-0 - Los: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

### Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Schnorpfeil Rhein-Main GmbH & Co. K

Datum der Auswahl des Gewinners: 25/09/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 27/09/2023

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: f7701b7c-3b14-4253-a153-f0a7f1b51143-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Schnorpfeil Rhein-Main GmbH & Co. K

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: MKA 079 Die Arbeiten zum Gleisumbau mit Planumsverbesserung im Abschnitt Niedermittlau, die vertragsgemäß in der Ostersperrpause 2024 ausgeführt werden sollten, wurden vom AG am Do, den 28.03.2024 abgesagt. MKA 105 Bei der Prüfung der Ausführungsplanung der Hailerer Aue durch den PSV konnte diese nicht freigegeben werden, da verschiedene Unterlagen fehlten, die im Verantwortungsbereich des Entwurfsplaners liegen. Daraufhin wurde ein Planungstopp durch den AG ausgesprochen, wodurch sowohl die Ausführungsplanung als auch die Bauausführung der Hailerer Aue behindert werden. MKA 106 Im Zuge der Bauausführungen an der Kinzigau (erstes Planpaket) wurde deutlich, dass die prognostizierten Baugrundverhältnisse nicht verifiziert werden konnten. U. a. wurde eine Packlage angetroffen, die die ordnungsgemäße Ausführungsplanung des zweiten Planpakets der Kinzigau unmöglich machte, so dass ein Planungstopp durch den AG ausgesprochen wurde. MKA 107 Bei der Prüfung der Ausführungsplanung der Hailerer Aue durch den PSV konnte diese nicht freigegeben werden, da verschiedene Unterlagen fehlten, die im Verantwortungsbereich des Entwurfsplaners liegen. Daraufhin wurde ein Planungstopp durch den AG ausgesprochen, wodurch sowohl die Ausführungsplanung als auch die Bauausführung der Hailerer Aue behindert werden. MKA 173 Im Zuge der Abstimmungen mit dem Abwasserverband konnte das Herstellkonzept des Durchlasses 39,007 optimiert werden. MKA 219 Laut Leistungsverzeichnis sollen für die Erstellung des Durchlassbauwerks km 39,007 Hilfsbrücken eingebaut werden. Aufgrund einer vorhandenen, nicht bekannten Freileitung können die Hilfsbrückenaufleger mit den Bohrgeräten nicht hergestellt werden. Die Hilfsbrücken können deshalb nicht eingebaut werden. Die Leistung wurde daher durch den AG gekündigt.

#### 7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 079 - Absage von Leistungen Niedermittlau MKA 105 - Planungstopp Hailerer Aue MKA 106 - Planungstopp Kinzigau MKA 107- Baustopp Hailerer Aue MKA 173 - HS Geänderter Bauablauf Durchlass 39,007 MKA 219 - Kündigung Einbau Hilfsbrücken

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)  
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13  
Stadt: Frankfurt Main  
Postleitzahl: 60327  
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [Patrick.Diel@deutschebahn.com](mailto:Patrick.Diel@deutschebahn.com)  
Telefon: +49 6926543343  
Fax: +49 6926520071  
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer  
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes  
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53113  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telefon: +49 22894990

#### **Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle  
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Schnorpfeil Rhein-Main GmbH & Co. K  
Registrierungsnummer: b7cc169a-480d-4d93-b98d-a7f8d09464d3  
Postanschrift: Kastellauner Straße 51  
Stadt: Treis-Karden  
Postleitzahl: 56253  
Land, Gliederung (NUTS): Mayen-Koblenz (DEB17)  
Land: Deutschland  
Kontaktperson: Kalkulation  
E-Mail: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telefon: +49  
Fax: +49 61052766210

#### **Rollen dieser Organisation:**

Bieter  
**Gewinner dieser Lose: LOT-0001**

### 8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53119  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telefon: +49228996100  
**Rollen dieser Organisation:**  
TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 4c4eebd3-7d23-4cd9-92be-dcd34e2e6ae9 - 01  
Formulartyp: Auftragsänderung  
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen  
Unterart der Bekanntmachung: 39  
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 11/06/2025 10:03:55 (UTC+02:00)  
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit  
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch  
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 379922-2025  
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 111/2025  
Datum der Veröffentlichung: 12/06/2025