

## 389083-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL, PA 16, Bahnhof Köpenick inkl. S3 Ost

OJ S 108/2026 08/06/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: [eVergabe@deutschebahn.com](mailto:eVergabe@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL, PA 16, Bahnhof Köpenick inkl. S3 Ost

Beschreibung: Bauhauptleistungen; Oberbau, Tiefbau, OLA, Konstruktiver Ingenieurbau, Kabeltiefbau, E-Technick/50Hz, Bahnenergieanlagen, S-Bahnstromanlagen, LST, TK

Kennung des Verfahrens: 3f0b95b6-fa99-4f80-9d78-4f0f949ec085

Interne Kennung: 21FEI52388

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Berlin Köpenick

Postleitzahl: 12555

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL, PA 16, Bahnhof Köpenick inkl. S3 Ost

Beschreibung: Bauhauptleistungen; Oberbau, Tiefbau, OLA, Konstruktiver Ingenieurbau, Kabeltiefbau, E-Technick/50Hz, Bahnenergieanlagen, S-Bahnstromanlagen, LST, TK

Interne Kennung: e23fe0e9-3258-460b-881e-cf150f8bd53e

##### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

##### 5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Berlin Köpenick  
Postleitzahl: 12555  
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)  
Land: Deutschland

#### 5.1.3. **Geschätzte Dauer**

Datum des Beginns: 09/08/2022  
Enddatum der Laufzeit: 21/12/2028

#### 5.1.6. **Allgemeine Informationen**

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

#### 5.1.7. **Strategische Auftragsvergabe**

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### 5.1.12. **Bedingungen für die Auftragsvergabe**

##### **Auftragsbedingungen:**

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### 5.1.15. **Techniken**

##### **Rahmenvereinbarung:**

Keine Rahmenvereinbarung

#### 5.1.16. **Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung**

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

## 6. Ergebnisse

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

### 6.1. **Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001**

#### 6.1.2. **Informationen über die Gewinner**

##### **Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: STRABAG Rail GmbH

##### **Angebot:**

Kennung des Angebots: 2022832299

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

**Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: CON-0001 - STRABAG Rail GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 06/07/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 22/07/2022

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 424963-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - STRABAG Rail GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: AvL 727 - Im Zuge der Umsetzung des Neubaus der EU Hämmerlingstraße wurde der AN mit der Medienumverlegung von der alten in die neue Hämmerlingstraße beauftragt. Um die Maßnahme vertragskonform und ohne weiteres Risiko umsetzen zu können, ist eine Kampfmittelerkundung erforderlich. Die Leistungen dienen somit der Baufreiheit. Durch die Beauftragung eines zweiten ANs würden Synergieeffekte durch eine einheitliche Leistungsdurchführung und Leistungsbetreuung verloren gehen. Außerdem ist aufgrund entstehender Schnittstellen mit erheblichen Verzögerungen im Leistungsablauf zu rechnen, was zu einem erhöhten Koordinierungsaufwand führt. Der AN ist bereits mit der Bauausführung verschiedener Leistungen beauftragt. Aufgrund der Komplexität und der Vielzahl ineinandergreifender Leistungen wäre bei Vergabe der Leistungen an einen Dritten mit massiven Verzögerungen im Bauablauf zu rechnen. Somit wäre die termingerechte Fertigstellung nur mit Beschleunigungsmaßnahmen zu kompensieren, was in der Folge zu Meh MKA 775 - Die Leistung ist zur Herstellung eines richtlinienkonformen Zustands erforderlich und wurde im Zuge der Planprüfung vom BVB gefordert. Ohne diese Leistung ist eine Abnahme der Leistung nicht möglich, was dazu führt, dass der Werkerfolg nicht gegeben ist. Der AN ist mit der gesamthaften AP beauftragt. Aufgrund der Komplexität und ineinandergreifenden Leistungen ist eine separate Ausschreibung der Leistungstechnisch nicht möglich. Die Vergabe an einen Dritten würde zu Schnittstellen und Verzögerungen im Bauablauf führen, weil die Leistungen abschnittsweise in die vertraglich geschuldeten Leistungen eingereifen würden. Auch ist die Zuordnung von Gewährleistungsansprüchen deutlich erschwert, bzw. kaum möglich. Dies würde zu Mehrkosten führen, welche die hier gegenständlichen Kosten übersteigen würden. MKA 969 - Die Vermessung ist für den Werkerfolg erforderlich, da sie den Nachweis liefert, dass die Weichen im Bauzwischenzustand innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Auch ohne Stopfarbeiten ist diese Prüfung notwendig, um die Betriebssicherheit, technische Freigabe und Dokumentation des Ist-Zustands sicherzustellen. Ein anderer Auftragnehmer ist ungeeignet, da dem bestehenden AN bereits alle projektspezifischen Grundlagen, Bezugssysteme und Abläufe bekannt sind. Ein Dritter müsste sich diese erst erarbeiten, was zu zusätzlichem Abstimmungsaufwand und erhöhten Schnittstellenrisiken führen würde. Die Vergabe an einen Dritten würde erhebliche Mehrkosten und Mehraufwände verursachen (Einarbeitung, Koordination, zusätzliche Baustelleneinrichtung, Prüfaufwand) und birgt zudem Terminrisiken innerhalb der Sperrpause.

#### 7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: AvL 727 - Kampfmittelsondierungen Hämmerlingstraße MKA 775 - LSW bahnlinks, LSW Mitte, LSW bahnrechts - Mehrkosten Detailplanung LI-Profile als Sockelhalterungen MKA 969 - Vormessen der Weichen 59W60 bis 63 und Stopfarbeiten

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)  
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13  
Stadt: Frankfurt Main  
Postleitzahl: 60327  
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [eVergabe@deutschebahn.com](mailto:eVergabe@deutschebahn.com)  
Telefon: +49 1806996633  
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes  
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53113  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telefon: +49 22894990

#### **Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: STRABAG Rail GmbH  
Registrierungsnummer: ef62c5ab-bf3a-4599-a00c-4dbfae22f753  
Stadt: Lauda-Königshofen  
Postleitzahl: 97922  
Land, Gliederung (NUTS): Main-Tauber-Kreis (DE11B)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telefon: +49

#### **Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0001**

### 8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53119  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)  
Telefon: +49228996100  
**Rollen dieser Organisation:**  
TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 64af0070-2fe0-4f62-a4f3-af59625abe3f - 01  
Formulartyp: Auftragsänderung  
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen  
Unterart der Bekanntmachung: 39  
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 05/06/2026 14:11:17 (UTC+02:00)  
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit  
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch  
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 389083-2026  
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 108/2026  
Datum der Veröffentlichung: 08/06/2026