

390878-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Rohbauarbeiten – Stuttgart, Bonatzbau, VE 07, Rohbau
OJ S 108/2026 08/06/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)

E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Stuttgart, Bonatzbau, VE 07, Rohbau

Beschreibung: Stuttgart, Bonatzbau, VE 07, Rohbau

Kennung des Verfahrens: 044c8f02-b3f6-48bf-b9a5-178fed6669e1

Interne Kennung: 18FEI33830

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70173

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Stuttgart, Bonatzbau, VE 07, Rohbau

Beschreibung: Stuttgart, Bonatzbau, VE 07, Rohbau

Interne Kennung: 51aa2530-f6dd-46d4-8045-a0195f774786

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70173

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 04/05/2020

Enddatum der Laufzeit: 30/11/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Ed. Züblin Aktiengesellschaft

Angebot:

Kennung des Angebots: 2020659066

Kennung des Losen oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Ed. Züblin Aktiengesellschaft

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 293095-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Ed. Züblin Aktiengesellschaft

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: AvL0672 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL1223 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0673.1 / MKA0293-F11 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0673.2 / MKA0375-F2 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0673.3/MKA0381-F1 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0673.4 / MKA0474 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0673.5/ MKA0513-F3 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0673.6 / MKA0557-F3 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0674.1 /MKA0571 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0674.2/MKA0602 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0674.3/MKA0609 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0674.4 / MKA0609-F1 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0674.5 /MKA0616 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0674.6 /MKA0617 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0675.1 / MKA0629 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0675.2 / MKA0637 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0675.4 / MKA0640 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0675.3 /MKA0639 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL1224 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL1225 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL1226 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL1228 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL1227 Erforderliche geänderte und zusätzliche

Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0179 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0676.1 / MKA0221-F1 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0676.2 / MKA0378-F2 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0676.3/ MKA0403-F4 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0676.4 / MKA0508-F1 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0676.5 / MKA0527-F1 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0676.6 / MKA0540-F2 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0677.1 /MKA0030-F1 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0677.2 / MKA0061-F4 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0677.3/MKA0181-F24 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0677.4 / MKA0181-F25 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL0677.5/MKA0419-F1 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. // AvL1229 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges // AvL1230 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges // AvL1231 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: AvL0672 Platz am Turm: Mobilisierung Großbohrpfahlgerät für Entwässerung // AvL1223 Planungsleistungen zurückversetztes Mauerwerk // AvL0673.1 / MKA0293-F11 BT-E: Herstellung eines neuen Stahlbetonsturzes in Achse BJ/B03-B04 in Ebene 01 // AvL0673.2 / MKA0375-F2 BT-E: Herstellen einer Vorsatzschale an den Stahlbetonwandscheiben im Gleiswandrahmen in Achse BM // AvL0673.3/MKA0381-F1 BT A: Rückbau der Mauerwerksbrüstung und Fensterausmauerungen in Ebene E05 // AvL0673.4 / MKA0474 Alle Bauteile: Rückbau der Auskeilung und Ausfütterung der Fassadengurtung - Holzverkeilung und Verpressschläuchen // AvL0673.5/ MKA0513-F3 BT VEG: Verfüllung der Arbeitsräume - weitere zusätzliche Leistungen // AvL0673.6 / MKA0557-F3 BT E: Verschließen der Öffnungen der ehemaligen Leuchten in der Dachdecke // AvL0674.1 /MKA0571 BT I und G: Rückbau einzelner Dachdeckenfelder für den Einbau von RWA / NRWG-Elementen // AvL0674.2/MKA0602 Verkehrsmaßnahme: Notmaßnahme - Sanierung Schlaglöcher im Bereich der Rinne Kriegsbergstr./ Heilbronner Str. // AvL0674.3/MKA0609 BT E: Herstellung Unterzüge im Bereich der Ganzglastüren (mit Faschen) in Achse BJ in Ebene 01 // AvL0674.4 / MKA0609-F1 BT E: Korrosionsschutz Bestandsstahlträger // AvL0674.5 /MKA0616 BT E: Herstellung des Schachtes in Achse BL-BM/B2 im Bereich NEA // AvL0674.6 /MKA0617 BT E: Herstellung Lochmauerwerk in Achse BM, Achse BJ und Achse B19 // AvL0675.1 / MKA0629 BT E: nachträgliche Herstellung Auflagertaschen zur Montage der

Torbogenfassade in der Achse BM // AvL0675.2 / MKA0637 BT VEG: Zusätzliche Leerrohre Hubtische // AvL0675.4 / MKA0640 Verkehrsmaßnahme: Versetzen Bauzaun vor BT I // AvL0675.3/MKA0639 BT VEG: Einbau von Bodenabläufen und Reinigungsverschlüssen // AvL1224 BT I: Änderung Räume Achsen BA/B15-B16 und BA/B17-B18 // AvL1225 BT A: Umplanung Deckensanierung und Abbruch/Neubau Bestandsträger in der Achse BL/BK (E05 /E11) // AvL1226 BT C: Neue Revisionsöffnung in E-1 / TRH02 / Achse BF // AvL1228 BT B und BT C: E-1, Änderung Schachtabschluss bei Schächten zur Achse BJ // AvL1227 BT C, E03 und E04: Brandschutzvorhänge Personenaufzüge Hotel // AvL0179 BTI_Anderung Raume Achsen BA B15-B16 und BA B17-B18 // AvL0676.1 / MKA0221-F1 S-Bahntrog: Ausführung einer Folienwand für die Bewetterung auf dem Bahnsteig in Ebene -03 im Bereich der 4er-Aufzugsgruppe // AvL0676.2 / MKA0378-F2 Alle Bauteile: Anbauteile für Mauerwerk - Stahlwinkel // AvL0676.3/ MKA0403-F4 BT-F: Herstellung einer zusätzlichen Bodenplatte im Bereich Gewölbekeller // AvL0676.4 / MKA0508-F1 BT-F: Rückbau der Bestandsstichträger in der Bestandswand in Achse B19 // AvL0676.5 / MKA0527-F1 BT B + C - Ebene -01 bis 02: abschnittsweise Herstellung des Mauerwerks in Abhängigkeit zu TGA + Elektro (E) - Installationen // AvL0676.6 / MKA0540-F2 BT G: neue Türöffnung in Treppenhaus 01 in Achse BH/B4 // AvL0677.1 /MKA0030-F1 Untersuchungen zur Umsetzbarkeit der Abbrucharbeiten aufgrund neuer Erkenntnisse zur Bausubstanz // AvL0677.2 / MKA0061-F4 Alle Bauteile: Fortschreibung Betonierkonzepte // AvL0677.3/MKA0181-F24 BT E: Sanierung der Bestandswände in der Ebene 00 in Achse B19/BJ-BM // AvL0677.4 / MKA0181-F25 BT I: Sanierung der Bestandswände in Bereich der großen Schalterhalle // AvL0677.5/MKA0419-F1 BT E: Rückbau Auflager und provisorische Dachabdichtung sowie Instandsetzung des Dachs in Achse BJ+BM/B19 // AvL1229 S-Bahn-Trog: Anpassung Planung LA01 // AvL1230 BT-E: Tragwerksplanung horizontale Brandschutzschotte in Schächten Achse BJ // AvL1231 Alle Bauteile: Statische Bewertung Objektplanungsdetails im Bereich der Ausführung des Rohbaus

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Registrierungsnummer: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3
Postanschrift: Europaplatz 1
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10557
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FEI-SW
E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Telefon: +49 71193319384
Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Ed. Züblin Aktiengesellschaft

Registrierungsnummer: 232cc0d5-a260-4dbe-9cbc-f547416c6c34

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70567

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e2d48947-4073-4373-a130-049fc89d748f - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 05/06/2026 11:40:16 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 390878-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 108/2026

Datum der Veröffentlichung: 08/06/2026