

39667-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör – TUD EF Sanierung Beyer-Bau
OJ S 13/2025 20/01/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL
Dresden 2
E-Mail: vertragsmanagement@sib.smf.sachsen.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: TUD EF Sanierung Beyer-Bau
Beschreibung: Tischlerarbeiten Fenster (Neubau)
Kennung des Verfahrens: cf331aa5-13c0-41e4-9b3f-4331e9bc24de
Interne Kennung: 20O50457/02-03/

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45111100 Abbrucharbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: George-Bähr-Str. 1
Stadt: Dresden
Postleitzahl: 01069
Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: TUD EF Sanierung Beyer-Bau
Beschreibung: — Neubau von ca. 180 Isolierglas-Fenstern nach historischem Vorbild, i. d. R. mit mehreren Flügeln, — Die Arbeiten werden in ca. 10 Abschnitten ausgeführt.
Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45111100 Abbrucharbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: George-Bähr-Str. 1

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01069

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt

Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Informationen über die Überprüfungsfristen: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt:

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Dresden 2

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Klinger Glas- und Fensterbau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: TEN-0001
Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000
Wert der Ausschreibung: 14 379,34 EUR
Vergabe von Unteraufträgen: Nein
Informationen zum Auftrag:
Kennung des Auftrags: CON-0001
Datum des Vertragsabschlusses: 23/02/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 109749-2021
Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.
Beschreibung: NV 02: Aufgrund einer der Bauablauf geschuldeten veränderten Ausführung des Dämmputzgewerkes wird weiterhin eine zusätzliche Verleistung der Gaubenfenster im 2. Obergeschoss erforderlich. Die aufgezeigten Punkte haben sich während des Bauablaufes ergeben und waren so nicht vorhersehbar. Aufgrund veränderter Nutzervorgaben wird abweichend die Ausstattung mehrerer Räume mit Sicherheitsanforderungen mit abschließbaren Fenstergriffen erforderlich. NV 03: Position Fensterbänke: Durch die abweichende Ausführung der Innendämmputzarbeiten in den Gaubenbereichen des 2.OG Süd aufgrund technologischer Zwänge musste die Geometrie der neu anzufertigenden Fensterbänke verändert werden. Die im LV enthaltenen Elemente werden gegengerechnet. Position Blenden: Bei Abbruch der Bestandsfenster in den Gaubenbereichen des 2. OG Süd wurde festgestellt, dass die massiven Bestandsbrüstungen aufgrund der damaligen nicht sachgerechten bzw. nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden Ausführung deutlich zu niedrig liegen. Die vorhandene Unterfütterung musste somit ersetzt werden, wozu die neuen Fenster auf ein Kantholz gesetzt wurden. Durch die abweichende Ausführung der Innendämmputzarbeiten blieben die Kanthölzer nunmehr sichtbar und mussten durch zusätzliche Blenden verdeckt werden. Position Vorleistung: Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten, u.a. die abweichende Ausführung der Innendämmputzarbeiten wurden die Fenster in den Gaubenbereichen des 2.OG Süd nahezu putzbündig eingebaut. Der sich aufgrund der nicht lotrechten Bestandssituation ergebende unsaubere Anschluss bedurfte einer zusätzlichen Verleistung zu deren Abdeckung. Position Sockelblende 120: Die Verkleidung Fensterbank unter dem Panoramafenster des ehemaligen Foto- Ateliers war als Putzfläche geplant. Aufgrund der sich im Verlauf der Ausführung ergebenden sehr reduzierten Bauhöhe wurde jedoch eine Verblendung der verbliebenen Fläche als Teil der Fensterfront vorgesehen.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NV 02: Ausrüstung der Fenster mit Griffoliven in der im LV dargestellten Qualität und Anzahl NV 03: Zusätzliche Fensterbänke und Blenden
Abschnittskennung: CON-0001

8. Organisationen

8.1. ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL
Dresden 2
Registrierungsnummer: 233121477

Postanschrift: Ostra-Allee 23
Stadt: Dresden
Postleitzahl: 01067
Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)
Land: Deutschland
E-Mail: vertragsmanagement@sib.smf.sachsen.de
Telefon: 000
Internetadresse: <https://www.sib.sachsen.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-7004

Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Registrierungsnummer: keine Angabe

Stadt: Leipzig

Postleitzahl: 04107

Land, Gliederung (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@lds.sachsen.de

Telefon: +493419770

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Klinger Glas- und Fensterbau GmbH

Registrierungsnummer: 077027

Stadt: Pegau - Kitzen

Postleitzahl: 04523

Land, Gliederung (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)

Land: Deutschland

E-Mail: info@klinger-fenster.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-7005

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0b41c7ac-ba24-457c-814a-ca1470df728d - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 16/01/2025 15:22:59 (UTC+01:00)

Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 39667-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 13/2025

Datum der Veröffentlichung: 20/01/2025