

397511-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen – Ludwigshafen; DSTW Neubau ; Planung

OJ S 116/2025 19/06/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: miriam.gring@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Ludwigshafen; DSTW Neubau ; Planung

Beschreibung: DSTW Neubau Ludwigshafen; Planung

Kennung des Verfahrens: 34c3feda-d2af-486c-968b-a021c805ab48

Interne Kennung: 21FEI50418

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

Zusätzliche Einstufung (cpv): 71311230 Dienstleistungen im Eisenbahnbau

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Ludwigshafen/Mannheim

Postleitzahl: 67059

Land, Gliederung (NUTS): Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt (DEB34)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Ludwigshafen; DSTW Neubau ; Planung

Beschreibung: DSTW Neubau Ludwigshafen; Planung

Interne Kennung: 783a3d92-06dc-424f-bda4-db0f99002130

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

Zusätzliche Einstufung (cpv): 71311230 Dienstleistungen im Eisenbahnbau

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 10/09/2021

Enddatum der Laufzeit: 25/01/2023

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021750674

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - DB Engineering & Consulting GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 09/08/2021

Datum des Vertragsabschlusses: 09/08/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 414837-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 1054 Der Auftragnehmer ist als Generalplaner vertraglich gebunden. Der Auftragnehmer wurde nachträglich mit der Planung der anzupassenden EWHA und OLA beauftragt. In der Leistungsphase 3, Entwurfsplanung, sind Baugrunduntersuchungen durchzuführen. Mit dieser Leistung hat der Auftragnehmer die notwendigen Informationen erstellt und übergeben, sodass der AG die Leistung Baugrunduntersuchung beauftragen konnte. 1056 Die Positionen 1 und 2 stellen eine zusätzliche Leistung gem. Anlage 1.2 zum Hauptvertrag dar. Der Auftragnehmer wurde anteilig mit Bestandteilen des Standardleistungsbildes beauftragt. Im Verlauf der Planerstellung ist festgestellt worden, dass das beauftragte Leistungsbild gem. Anlage 1.2 erweitert werden muss. Position 3 ist für die Überführung der Messergebnisse der Fa. GTU in einen Lageplan erforderlich. Position 3 ist eine zusätzliche Leistung in Bezug auf Punkt 3.1 gemäß Anlage 1.2 zum Hauptvertrag. 21FEI50418. 2055 Im Rahmen der Vorplanung wurden die GFK-Standorte gemäß der Variantenentscheidung final festgelegt, einschließlich der Dachflächenentwässerung. Die Planung basierte auf diesen Vorgaben und wurde entsprechend abgeschlossen. Die Variantenentscheidung war zudem Grundlage für die Einleitgenehmigungen, die dem Projekt vorliegen. Mit der Entscheidung des Auftraggebers vom 24. April 2025 erfolgte eine Abweichung von der ursprünglichen Variantenentscheidung. Dies betraf insbesondere: • Umplanung der GFK-Standorte 2, 4 und 5, sowie • Anpassung der Entwässerungsplanung. Zum Zeitpunkt der ursprünglichen Variantenentscheidung war die Notwendigkeit der angeführten Leistungen nicht vorhersehbar. Die Änderungsanweisung hatte somit direkte Auswirkungen auf den Planungs- und Genehmigungsstand und macht eine Anpassung, der zuvor abgestimmten Leistungen, erforderlich.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 1054 Zuarbeit Untersuchungspunkte für die Baugrunduntersuchung von zu planenden Standorten der EWHA und OLA-Masten. 1056 Pos. 1: Erstellung und Dokumentation von Schachtprotokollen • Umfang: Annahme Erstellung und Dokumentation von 500 Schachtprotokollen. • Leistung: Umfassende Erstellung und Dokumentation der Protokolle zur Sicherstellung der Qualität und Nachvollziehbarkeit der Schachtarbeiten. Pos. 2: Dokumentation des Belegungsgrades und Zustands der Betonkanäle • Umfang: Annahme von 600 Vorgängen (Dokumentation Öffnen Betonkanäle hinsichtlich Belegungsgrad und Zustand). • Leistung: Untersuchung und Übertragung der Ergebnisse in einen Lageplan. Diese Dokumentation unterstützt eine genaue Übersicht der vorhandenen Infrastruktur und erleichtert zukünftige Planungsprozesse. Pos. 3: Dokumentation der Erhebung des Bestands des Kabelführungssystems der Fa. GTU • Umfang: Annahme von 400 erfassten Vorgängen (Öffnen von Kabeltrögen) • Leistung: Dokumentation und Überführung in einen kleinen Lageplan. Der AG stellt die notwendigen Planungsgrundlagen zu Beginn der Leistung bereit. Hinweis: Aufgrund fehlender konkreter Daten zum Umfang der durch Fa. GTU erhobenen Informationen wurde eine Annahme getroffen. 2055 GFK 2: Eine Umplanung auf die neuen Koordinaten soll erfolgen. Aufgrund identifizierter Unstimmigkeiten im IvL ist eine topographische Aufnahme mit dem Ergebnis eines „kleinen LP“ erforderlich. Die Umplanung der GFK einschließlich Anpassung der Entwässerungsplanung wird nach Bereitstellung der Vermessungsergebnisse vorgenommen. • GFK 4: Eine Umplanung auf die neuen Koordinaten

soll erfolgen. Dabei sollen die Schächte der GFK seitlich angeordnet werden. • GFK 5: Eine Umplanung auf die neuen Koordinaten soll erfolgen. Die Umplanung der GFK einschließlich Anpassung der Entwässerungsplanung wird nach Bereitstellung der Vermessungsergebnisse vorgenommen.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FE.EI-SW-A

E-Mail: miriam.gring@deutschebahn.com

Telefon: +49 7219386260

Fax: +49 69260913071

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: DB Engineering & Consulting GmbH

Registrierungsnummer: a91e16be-2254-4eae-8566-af3d9b6f5d9b

Postanschrift: EUREF-Campus 14

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10829

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e1304c9c-a109-40d2-aa40-e32e600df5be - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 18/06/2025 11:16:41 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 397511-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 116/2025

Datum der Veröffentlichung: 19/06/2025