

404999-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung – 2. SBSS München, VE 30.4c, Rückbau MAN-Dach und Abbruch bis Querbahnsteig für die westliche Erweiterung

OJ S 118/2025 24/06/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)

E-Mail: karin.k.bringmann@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 2. SBSS München, VE 30.4c, Rückbau MAN-Dach und Abbruch bis Querbahnsteig für die westliche Erweiterung

Beschreibung: Abbrucharbeiten: - Abbruch umbauter Raum ca. 120.000 m² Erdbau: - Aushubarbeiten ca. 5.000 m³ Hochbauarbeiten: - Beton- und Stahlbetonarbeiten ca. 480 m³ - Betonstahl ca. 70 t - Mauerwerk ca. 2.000 m² Spezialtiefbauarbeiten: - Verpressanker als Daueranker ca. 600 m - Abschnittsweise Unterfangung ca. 125 m - Verpresspfähle ca. 1.150 m Baubehelfe: - Gerüstbühne ca. 1.900 m² - Montageturme (Stahlverbundkonstruktion) ca. 80 to

Kennung des Verfahrens: a634a823-403b-4b1f-bac4-a058b981facf

Interne Kennung: 20FEI48778

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45111100 Abbrucharbeiten, 45262310 Stahlbetonarbeiten, 45262660 Asbestbeseitigungsarbeiten, 45323000 Schalldämmungsarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: München

Postleitzahl: 80335

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: 2. SBSS München, VE 30.4c, Rückbau MAN-Dach und Abbruch bis Querbahnsteig für die westliche Erweiterung

Beschreibung: Abbrucharbeiten: - Abbruch umbauter Raum ca. 120.000 m² Erdbau: - Aushubarbeiten ca. 5.000 m³ Hochbauarbeiten: - Beton- und Stahlbetonarbeiten ca. 480 m³ - Betonstahl ca. 70 t - Mauerwerk ca. 2.000 m² Spezialtiefbauarbeiten: - Verpressanker als Daueranker ca. 600 m - Abschnittsweise Unterfangung ca. 125 m - Verpresspfähle ca. 1.150 m Baubehelfe: - Gerüstbühne ca. 1.900 m² - Montageturme (Stahlverbundkonstruktion) ca. 80 to

Interne Kennung: cb8022a1-3d8a-4c97-a0fc-8c7dd47ea310

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45111100 Abbrucharbeiten, 45262310 Stahlbetonarbeiten, 45262660 Asbestbeseitigungsarbeiten, 45323000 Schalldämmungsarbeiten

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 02/05/2022

Enddatum der Laufzeit: 15/01/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: ZECH Roh- und SF-Bau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2022818316

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - ZECH Roh- und SF-Bau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 28/04/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 28/04/2022

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 281077-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 41: Bei den gegenständlichen geänderten Leistungen handelt es sich lediglich um den Austausch eines Produktes im Rahmen der Herstellung der Mikropfähle, auf das der AN der VE 30.4c eingestellt ist. Der Einsatz einer weiteren Firma ist auf Grund der äußerst beengten Platzverhältnisse ausgeschlossen, da ein weiterer AN zu massiven Behinderungen im Bauablauf führen würde. Auch führt die Herstellung einzelner Bauteile im direkten Umfeld der bestehenden Bauteile des AN's der VE 30.4c zu einem erhöhtem Risiko in Folge des Verlustes von Gewährleistungsansprüchen. Zudem entstünden hohe Zusatzkosten, da eine weitere Baufirma aufgrund des beengten Baufelds die Leistungen nur hintereinander abwickeln könnte. Dies würde den AG der Hauptmaßnahme stark behindern und würde sich direkt auf die Leistungserbringung der Hauptmaßnahme auswirken. 7125: Der AN ist bereits mit der Produktion und der Montage des Stahlbaus beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, die hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde, da sich der neue AN erst auf die örtlichen Gegebenheiten einstellen müsste. Zudem geben die Platzverhältnisse keine weitere BE-Fläche für einen weiteren Auftragnehmer her, die Arbeiten müssten nacheinander ausgeführt werden, was nicht möglich ist. 7152: Der AN ist bereits mit weiteren, vergleichbaren Maßnahmen in diesem Bereich zur Vorbereitung des Stahlbaus sowie den Abbrucharbeiten selbst beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde. 7153: Der AN ist bereits mit weiteren, vergleichbaren Maßnahmen in diesem Bereich zur Vorbereitung des Stahlbaus sowie den Abbrucharbeiten selbst beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde. 7159: Der AN ist bereits mit weiteren, vergleichbaren Maßnahmen des Stahlbaus beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde. 7160: Der AN ist bereits mit weiteren, vergleichbaren Maßnahmen des Stahlbaus beauftragt. Ein Wechsel des AN hätte zeitliche Verzögerungen zur Folge, da hier ein erhöhter Abstimmungsaufwand entstünde.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 41: Ischebeck Pfähle 7125: Durch Montageschritte beim Stahlbau über und im Nahbereich der Abspannung ist es nach Vorgabe durch den Betrieb notwendig, diese Arbeiten in Sperrpausen durchzuführen. Hierfür muss die Stahlproduktion

und -montage angepasst werden. 7152: Im Zuge der Ausführungsplanung wurden die Auflagerdetails der Gerüstbühne erarbeitet. Für den Einbau dieser Auflager ist es notwendig, dass die Glasfassade im Bereich Markt im Bahnhof (Achse 10-26) vorzeitig demontiert wird. Ebenso müssen die Werbetafeln der Fa. Ströer demontiert werden. Diese zusätzliche bzw. geänderte Leistung war zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannt. 7153: Für den Einbau der Gerüstbühnenaufleger muss die Glasfassade vorzeitig rückgebaut werden, da im Fluchtwegbereich die Glaselemente als Rauchschürze dienen, muss in diesem Bereich eine Rauchschütze eingebaut werden, die die Auflagerkonsolen berücksichtigt. Diese Brandschutzthemen und die zu Grunde gelegte Brandsimulation waren zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht bekannt. 7159: Im Zuge der Ausführungsplanung wurde die Anpassung an den Einleitpunkt der Entwässerung notwendig. Durch den neuen Einleitpunkt ist die Leitungsführung- und Verlegung deutlich aufwändiger. Diese zusätzliche bzw. geänderte Leistung war zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht absehbar. 7160: Zur Lastableitung ist es statisch notwendig, zusätzliche Verbände in den Behelfsachsen der Montagebrückenbindung an das MAN-Dach einzubauen. Diese zusätzliche bzw. geänderte Leistung war zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht absehbar.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Registrierungsnummer: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3

Postanschrift: Europaplatz 1

Stadt: Berlin

Postleitzahl: 10557

Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FS.EI-S-G

E-Mail: karin.k.bringmann@deutschebahn.com

Telefon: +49 8913085650

Fax: +49 89130872858

Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: ZECH Roh- und SF-Bau GmbH
Registrierungsnummer: eebb7e58-6fb0-42ca-94a2-02d97491c0cc
Postanschrift: Machtlfinger Straße 7
Stadt: München
Postleitzahl: 81379
Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: c83883ec-f05e-40a9-8fbc-a8c52a8469ee - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 20/06/2025 13:31:16 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 404999-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 118/2025
Datum der Veröffentlichung: 24/06/2025