

427993-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Baustelleneinrichtung – TUD Neue Mensa Bergstr. 51 Studentenwerk

OJ S 124/2025 02/07/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL
Dresden 2

E-Mail: vertragsmanagement@sib.smf.sachsen.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: TUD Neue Mensa Bergstr. 51 Studentenwerk

Beschreibung: Baustelleneinrichtung Los 04

Kennung des Verfahrens: 8a97aba8-f83e-44b7-a276-6eb760b047fc

Interne Kennung: 20050080/10

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45113000 Baustelleneinrichtung

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01099

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: TUD Neue Mensa Bergstr. 51 Studentenwerk

Beschreibung: Herstellen, betreiben, vorhalten/warten und später wieder zurückbauen der zentralen Baustelleneinrichtung für das Bauvorhaben Sanierung Mensa Bergstraße in Dresden, Bergstraße 51, mit folgenden Teilleistungen: — 300 m Bauzaun/Schrankenzaun aufstellen und vorhalten/warten; — 400 m vorhandenen Bauzaun übernehmen und vorhalten/warten; — 150 m Seitenschutz als Absturzsicherung anordnen, vorhalten/warten und wieder abbauen; — 180 m vorhandenen Seitenschutz übernehmen, vorhalten/warten und wieder abbauen; — 300 m Schutzabdeckungen auf Dach- und Deckenflächen anordnen, vorhalten/warten und später wieder abbauen; — 200 m Schutzausfachungen/ Verschlüsse von Gebäudeöffnungen herstellen, vorhalten/warten und später wieder abbauen; — 1 St.

Lichtsignalanlage zur Regelung von Baustellen-/Fußgängerverkehr herstellen, vorhalten /warten und später wieder abbauen; — 1 St. Aufstiegsanlage für bauseitige Containeranlage herstellen, vorhalten/warten und später wieder abbauen; — Psch Wartung/Reinigung bauseits gestellter Sanitäreinrichtungen, einschließlich Herstellung medientechnischer Anschlüsse; — Psch Schutzmaßnahmen für vorhanden Orientierungstafeln und Werbeträger; — Psch Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur provisorischen Dachentwässerung; — Psch Organisation und Durchführung von Maßnahmen zur Haltung von anfallendem Tag- bzw. Niederschlagswasser; — Psch Organisation und Durchführung des Winterdienstes sowie der Bauheizung.

Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45113000 Baustelleneinrichtung

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01099

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Informationen über die Überprüfungsfristen: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt:

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Dresden 2

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: BAUHAUF GmbH Hoch- und Tiefbau

Angebot:

Kennung des Angebots: TEN-0001

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 150 245,25 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001

Datum des Vertragsabschlusses: 29/05/2020

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 263677-2020

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: In den für das Bestandsgebäude relevanten Hauptlosen ergaben sich zahlreiche unvorhergesehene Situationen, welche wiederum zu Mehraufwendungen und damit Verzögerungen bei der Erfüllung des vereinbarten Bausolls führten. Die näheren Umstände wurden in der Beurteilung des Nachtrags 8 eingehender erläutert und wirken bis heute auf den kompletten Bauablauf nach. Seither ist es aber auch zu weiteren gravierenden Störungen des Bauablaufs gekommen. Aufgrund von diverser Ausführungsmängel mussten Leistungen wieder zurück gebaut bzw. angebrochen werden oder ausgetauscht werden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NA10: Mengenmehrungen gemäß aktuellem Aufmaß- bzw. Abrechnungsstand und Verlängerung der erforderlichen Vorhaltung bauzeitabhängiger LV-Positionen aufgrund der absehbaren Verlängerung der Bauzeit

Abschnittskennung: CON-0001

8. Organisationen

8.1. ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL
Dresden 2

Registrierungsnummer: 233121477

Postanschrift: Ostra-Allee 23

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01067

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

E-Mail: vertragsmanagement@sib.smf.sachsen.de

Telefon: 000

Internetadresse: <https://www.sib.sachsen.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-7004

Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Registrierungsnummer: keine Angabe

Postanschrift: Braustraße 2

Stadt: Leipzig

Postleitzahl: 04107

Land, Gliederung (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@lds.sachsen.de

Telefon: +49 341-977-0

Fax: +49 341-977-1049

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: BAUHAUF GmbH Hoch- und Tiefbau

Registrierungsnummer: 049307

Stadt: Coswig

Postleitzahl: 01640

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

E-Mail: kalkulator@bauhauf.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-7005

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: bea3e5f4-6d2c-4224-bb2f-6dd8b7381d52 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 01/07/2025 09:25:46 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 427993-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 124/2025

Datum der Veröffentlichung: 02/07/2025