

Deutschland-Böblingen: Bau von Abfallbehandlungsanlagen
OJ S 134/2023 14/07/2023
Bekanntmachung einer Änderung
Bauleistung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Bioabfallverwertung GmbH Leonberg
Postanschrift: Wolf-Hirth-Straße 33
Ort: Böblingen
NUTS-Code: DE112 Böblingen
Postleitzahl: 71034
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Vergabestelle AWB / BVL
E-Mail: c.ertel@lrabb.de
Telefon: +49 70316631854
Fax: +49 703166391854
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: <https://www.awb-bb.de>
Adresse des Beschafferprofils: <https://www.awb-bb.de>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Rohbau Prozesshallen Vergärungsanlage
Referenznummer der Bekanntmachung: 25/2022

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45222100 Bau von Abfallbehandlungsanlagen

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.2. Beschreibung

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE112 Böblingen
Hauptort der Ausführung: Bioabfallvergärungsanlage Leonberg An der Rennstrecke / Rauhes Stück 1 71229 Leonberg

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

Rohbauarbeiten - Betonarbeiten, Erdarbeiten und Betonerhaltungsarbeiten -;
Errichtung von zwei Gebäuden für die Aufbereitung und Wiederverwertung von Bioabfällen auf einer, durch Hochdruckwasserstrahltechnik, zu sanierenden Bodenplatte;
auf der Vergärungsanlage Leonberg

II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 16/05/2022 Ende: 31/03/2023

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2022/S 075-197877](#)

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 25/2022 - Nachtrag 16

Bezeichnung des Auftrags:

Auftragsvergabe Wolfer & Goebel Bau GmbH

V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe

11/04/2022

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Wolfer & Goebel Bau GmbH

Postanschrift: Vaihinger Straße 169

Ort: Stuttgart

NUTS-Code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis

Postleitzahl: 70567

Land: Deutschland

E-Mail: kalkulation@wolfer-goebel.de

Internet-Adresse: <http://www.wolfer-goebel.de>

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Gesamtwert der Beschaffung: 0,01 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

Bekanntmachungs-ID: CXS0YM6YY49

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1.

Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Baden-Württemberg

Postanschrift: Durlacher Allee 100

Ort: Karlsruhe

Postleitzahl: 76137

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@rpk.bwl.de

Telefon: +49 7219268730

Fax: +49 7219263985

Internet-Adresse: <https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt1/Ref15/Seiten/default.aspx>

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

11/07/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1. CPV-Code Hauptteil

45222100 Bau von Abfallbehandlungsanlagen

VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

VII.1.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DE112 Böblingen

Hauptort der Ausführung: Bioabfallvergärungsanlage Leonberg An der Rennstrecke / Rauhes Stück 1 71229 Leonberg

VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung

Rohbauarbeiten - Betonarbeiten, Erdarbeiten und Betonerhaltungsarbeiten -;
Errichtung von zwei Gebäuden für die Aufbereitung und Wiederverwertung von Bioabfällen auf einer, durch Hochdruckwasserstrahltechnik, zu sanierenden Bodenplatte;
auf der Vergärungsanlage Leonberg

VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 16/05/2022 Ende: 31/03/2023

VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 0,01 EUR

VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Wolfer & Goebel Bau GmbH

Postanschrift: Vaihinger Straße 169

Ort: Stuttgart

NUTS-Code: DE111 Stuttgart, Stadtkreis

Postleitzahl: 70567

Land: Deutschland

E-Mail: kalkulation@wolfer-goebel.de

Internet-Adresse: <http://www.wolfer-goebel.de>

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2. Angaben zu den Änderungen

VII.2.1. Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Diese Leistungen waren Inhalt des LV des Vergärungsgewerks, welches im Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb EU-weit ausgeschrieben wurde.

Im LV waren u.a. folgende Leistungen enthalten: Gärrestkonditionierung (einschließlich Konditionierungstunnels, Lüftungstechnik, Einbindung Wärmenutzung, anteiliger EMSR).

Die Vergabe des Vergärungsgewerks erfolgte an einen anderen AN.

In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass diese Leistungen zweckmäßigerweise durch die Firma Wolfer & Goebel Bau GmbH, Vaihinger Str. 169, 70567 Stuttgart ausgeführt werden sollten, die bereits den Zuschlag für die Rohbauarbeiten nach EU-weiter Ausschreibung erhalten hat. Ausgeschrieben waren hier u.a. auch die Arbeiten zum Bau der Rottetunnel in der Nachkonditionierungshalle.

Aufgrund des engen Zusammenhangs und der Gewährleistung ist es aus wirtschaftlichen und technischen Gründen erforderlich und wäre ansonsten mit erheblichen Schwierigkeiten und /oder beträchtlichen Mehrkosten (u.a. Koordination und zügigen Durchführung der Arbeiten, Gewährleistung) verbunden.

Der AN des Vergärungsgewerks ist bereit, die o.g. Maßnahme aus Ihrem Leistungsverzeichnis herauszulösen.

VII.2.2. Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Erweiterung des ursprünglichen Auftrags um eine Leistung, die zunächst an einen anderen Auftragnehmer des Gesamtprojektes vergeben wurden. Die Leistung steht jedoch in engem Zusammenhang mit dem bereits vergebenen Auftrag. Die Vergabe dieser zusätzlichen Leistungen an den AN sind aus wirtschaftlichen und technischen Gründen erforderlich und eine Vergabe an einen anderen AN wäre mit erheblichen Schwierigkeiten und beträchtlichen Mehrkosten verbunden.

Die Änderung ist erforderlich und zunächst nicht vorhersehbar, daher auch zunächst in einem andere Gewerk enthalten, und der Gesamtcharakter des Auftrags ändert sich nicht.

VII.2.3. Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 0,01 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 0,01 EUR