

## 444128-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen – Neubaustrecke Gelnhausen – SFS Fulda/Würzburg, BIM Planungsleistungen LPH 1-2 (Option 3-4, 6-7)

OJ S 122/2026 29/06/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Dienstleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: [heike.siegmund@deutschebahn.com](mailto:heike.siegmund@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Neubaustrecke Gelnhausen – SFS Fulda/Würzburg, BIM Planungsleistungen LPH 1-2 (Option 3-4, 6-7)

Beschreibung: Neubaustrecke Gelnhausen – SFS Fulda/Würzburg, BIM Planungsleistungen LPH 1-2 (Option 3-4, 6-7) Los 1 KIB Abschnitt Gelnhausen (Km 3,3) bis einschl.

Kreuzungsbauwerk (Km 8,130) Los 2 KIB Abschnitt Kreuzungsbauwerk (Km 8,130) bis

Einbindung SFS 1733 sowie Bf Fulda Los 3 Verkehrsanlagen Los 4 Technische

Ausrüstungsgewerke u. technische Gebäude Ausrüstungsgewerke Los 5 Bahntechnische

Ausrüstungsgewerke (LST,OL,TK) Los 6 Umwelt Los 7 Schall- u. Erschütterungsschutz In

Fortführung des viergleisigen Ausbaus zwischen Hanau Hbf und Gelnhausen sind nördlich von Gelnhausen die beiden mittleren Gleise für den schnellen Personenfernverkehr (Strecke

3677) und die beiden äußeren Gleise für den Regionalverkehr (Strecke 3600) im

Richtungsbetrieb zu planen. Bei Kaltenborn, westlich von Wirtheim trennen sich die beiden

Strecken. Im weiteren Verlauf ist die Neubaustrecke 3677 bis zur Einbindung in die SFS 1733

zu planen, aus Kapazitätsgründen ergänzend im Bf Fulda verschiedene kleinere Maßnahmen zu planen. Aufgrund der geringen Kontrastierung soll in der Vorplanung, zusätzlich zur

Antragsvariante des Raumordnungsverfahrens (ROV-Variante IV), auch die ROV-Variante VII

in hinreichender Tiefe untersucht und beplant werden. Beide Varianten beginnen im Bf

Gelnhausen. Die Neubaustrecke bindet in Kalbach (ROV-Variante IV) bzw. Hartberg (ROV-

Variante VII) in die bestehende Schnellfahrstrecke 1733 ein.

Kennung des Verfahrens: 21d00df0-b2da-4a71-9456-0b1fb2115c31

Interne Kennung: 21FEI53517

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Strecke 3600, 3677, 1733, 3825, 3828

Postleitzahl: 63571

Land, Gliederung (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

## 5. Los

---

### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: Los 3 Verkehrsanlagen

Beschreibung: Los 3 Verkehrsanlagen

Interne Kennung: 6881c559-e2eb-4e02-8d1c-fb8532671cee

#### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

#### 5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Strecke 3600, 3677, 1733, 3825, 3828

Postleitzahl: 63571

Land, Gliederung (NUTS): Main-Kinzig-Kreis (DE719)

Land: Deutschland

#### 5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 06/10/2022

Enddatum der Laufzeit: 12/02/2025

#### 5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

#### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

#### 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

##### Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

#### 5.1.15. Techniken

##### Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

#### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:  
Vergabekammer des Bundes

## 6. Ergebnisse

---

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

##### **Wettbewerbsgewinner:**

Offizielle Bezeichnung: BIEGE VA NBS GN-FD Los 3 c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

##### **Angebot:**

Kennung des Angebots: 2022812552 - Los: 3

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

##### **Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: CON-0001 - BIEGE VA NBS GN-FD Los 3 c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 27/09/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 10/10/2022

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebeachtmachung: 717246-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - BIEGE VA NBS GN-FD Los 3 c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 02 Zur vertragsgemäßen Ausführung seiner Leistung war es erforderlich zunächst wesentliche Grundlagen und Randbedingungen der Planung zu erarbeiten. Die Schaffung und Abstimmung von Planungsgrundlagen zur Erfüllung seiner Planungsaufgabe kann nur durch den mit der Planungsleistung beauftragten AN erfolgen. MKA 03 Im Zuge der Planung hat sich ergeben, dass das Kreuzungsbauwerk (KrBw) aus dem PA1 in den PA2 verschoben werden kann, weil seine Realisierung in unmittelbarer Abhängigkeit vom Planungsabschnitt 2 steht. Dadurch gibt es eine Änderung in der Aufgabenstellung des AN, weil entsprechend dem abgeschlossenen Vertrag das KrBw dem PA1 zugeordnet ist. Infolge der Planung der Verkehrsanlage bzw. Bahntrassierung für den PA1 besteht eine direkte Verknüpfung und Abhängigkeit zum Auftragnehmer. Die Veränderung der Aufgabenstellung war nicht Gegenstand des Hauptvertrages und muss durch den mit dem Hauptvertrag beauftragten Auftragnehmer ausgeführt werden. Hintergrund ist u.a., dass dieser in der Lage ist, alle Unterlagen für die Vorplanung schlüssig zusammenzustellen und die Nachtragsinhalte, aufgrund seiner Projekt- und Raumkenntnis, kosten- und zeiteffizient abzuwickeln. Andernfalls kann ein nicht hinnehmbarer Projektverzug entstehen. MKA 04 Zur vertragsgemäßen Ausführung seiner Leistung war es erforderlich zunächst wesentliche Grundlagen und

Randbedingungen der Planung zu erarbeiten. Die Schaffung und Abstimmung von Planungsgrundlagen zur Erfüllung seiner Planungsaufgabe kann nur durch den mit der Planungsleistung beauftragten AN erfolgen.

#### 7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 02 Mehrkostenanzeige 02-Bedarfsplanung Straßen und Wege im Planungsabschnitt 1. Bei den Objekten der Straßen- bzw. Radwegeplanung lagen keine AG-seitige Grundlagen / Aufgabenstellung vor. Diese Grundlagen wurden vom Planer zusammen mit dem AG und dem Straßenbaulasträger erarbeitet. Das Erstellen dieser Planungsgrundlagen seitens Planer stellt eine zusätzliche Leistung dar. Geschätzte Angebotssumme beträgt 86.890,00 €. Frühere Vertragsänderungen: keine vorhanden. MKA 03 Mehrkostenanzeige 03-Machbarkeitsuntersuchung Trassierung ohne Kreuzungsbauwerk Machbarkeitsuntersuchung der Bahntrassierung im PA1 ohne Berücksichtigung des KrBw, da das KrBw dem Planungsabschnitt 2 zugewordnet wird. Im Hauptvertrag ist das KrBw dem PA1 zugeordnet. Geschätzte Angebotssumme beträgt 66.342,00 €. Frühere Vertragsänderungen: keine vorhanden. MKA 04 Mehrkostenanzeige 04- Zusätzliche Objekte der Verkehrsanlagen Planungsabschnitt 1. Im Planungsprozess hat sich ergeben, dass aufgrund von betrieblichen Belangen und AG-seitigen Vorgaben zusätzliche Objekte geplant werden müssen. Die Planung dieser zusätzlichen Objekte der Verkehrsanlagen seitens AN stellt eine zusätzliche Leistung dar. Geschätzte Angebotssumme beträgt 30.000,00 €. Frühere Vertragsänderungen: keine vorhanden.

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)  
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13  
Stadt: Frankfurt Main  
Postleitzahl: 60327  
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Land: Deutschland  
Kontaktperson: FE.EI-M-A  
E-Mail: [heike.siegmund@deutschebahn.com](mailto:heike.siegmund@deutschebahn.com)  
Telefon: +49 6926542948  
Fax: +49 06926520071  
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes  
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53113  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telefon: +49 22894990

**Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

**8.1. ORG-0003**

Offizielle Bezeichnung: BIEGE VA NBS GN-FD Los 3 c/o Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Registrierungsnummer: 03fda03f-f4e4-4fb3-8671-cd37547890d5

Stadt: Frankfurt am Main

Postleitzahl: 60314

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

E-Mail: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)

Telefon: +49

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: f2b20429-a925-47f8-9a18-2b82da20c81b - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 26/06/2026 10:10:32 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 444128-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 122/2026

Datum der Veröffentlichung: 29/06/2026