

Deutschland-Leipzig: Überwachungsdienste
OJ S 140/2023 24/07/2023
Bekanntmachung einer Änderung
Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG, Technik Ostkorridor (I.NG-SO-O)

Ort: Leipzig

NUTS-Code: DED51 Leipzig, Kreisfreie Stadt

Postleitzahl: 04103

Land: Deutschland

E-Mail: theresa.burkhardt@deutschebahn.com

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <http://www.deutschebahn.com>

Adresse des Beschafferprofils: <https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Knoten Halle, ESTW mit Spurplanumbau, Äußerer Knoten Halle, ESTW Angersdorf, PK Rosengarten, Saalebrücken, tangierende Maßnahmen (VP 05)

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

79714000 Überwachungsdienste

II.1.3. Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Knoten Halle, ESTW mit Spurplanumbau, Äußerer Knoten Halle, ESTW Angersdorf, PK Rosengarten, Saalebrücken, tangierende Maßnahmen (VP 05)

II.2.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

79714000 Überwachungsdienste

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung: Halle

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen: ca. 10.840 h Sicherheitsaufsicht, ca. 22.150 h Sicherungsposten, ca. 10.000 m Feste Absperrung, ca. 400 m ATWS, ca. 850 h Bahnerdungsberechtigter, ca. 600 h Schaltantragsteller, ca. 1.700 h Bahnübergangsposten und BÜ-Hilfsposten, ca. 1.250 h Helfer im Bahnbetrieb

II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 01/11/2020 Ende: 31/12/2022

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2020/S 224-551773](#)

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 20FEI47318

Bezeichnung des Auftrags:

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen Knoten Halle, ESTW mit Spurplanumbau, Äußerer Knoten Halle, ESTW Angersdorf, PK Rosengarten, Saalebrücken, tangierende Maßnahmen (VP 05)

V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe

26/10/2020

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Postanschrift: Villemombler Straße 76

Ort: Bonn

Postleitzahl: 53123

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 228-94990

Fax: +49 228-9499163

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

19/07/2023

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1. CPV-Code Hauptteil

79714000 Überwachungsdienste

VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

VII.1.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

Hauptort der Ausführung: Halle

VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung

Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen: ca. 10.840 h Sicherheitsaufsicht, ca. 22.150 h Sicherungsposten, ca. 10.000 m Feste Absperrung, ca. 400 m ATWS, ca. 850 h Bahnerdungsberechtigter, ca. 600 h Schaltantragsteller, ca. 1.700 h Bahnübergangsposten und BÜ-Hilfsposten, ca. 1.250 h Helfer im Bahnbetrieb

VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 01/11/2020 Ende: 31/12/2022

VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

VII.2. Angaben zu den Änderungen

VII.2.1. Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

N77: zusätzliche Feste Absperrung im Bereich Rosengarten

VII.2.2. Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Zur Absicherung der Baustelle gegen den Eisenbahnbetrieb und zur Erlangung des Projektziels ist der Auf- und Abbau inkl. Vorhaltung von zusätzlich 400m Fester Absperrung im Bereich Halle Rosengarten (Str. 6343 km 5,000-5,400) erforderlich. Die ARGE Sicherung Äußerer Knoten Halle ist bereits für die Sicherung auf der Baustelle vertraglich gebunden. Ein weiterer AN führt zu einem unwirtschaftlichen Mehr- und Koordinierungsaufwand. Mit der ARGE sind bereits Personal und Gerätschaften im Einsatz und bestehende Synergieeffekte blieben zudem ungenutzt. Die Maßnahmen stehen in starker zeitlicher und örtlicher Abhängigkeit zueinander. Mit AN-Wechsel kommt es zu signifikanten Verzögerungen im Ablauf, vermeidbaren Zusatzkosten und es stehen sich die gesonderte Wertung und Vertragsabwicklung des neuen AN, mit einem unverhältnismäßigen zusätzlichen Aufwand, im

Vergleich zur Gesamtleistung der ARGE Sicherung Äußerer Knoten Halle gegenüber (unwirtschaftliche Splitterung).

VII.2.3. Preiserhöhung