

Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:447501-2020:TEXT:DE:HTML>

**Deutschland-Frankfurt am Main: Planungsleistungen im Bauwesen
2020/S 185-447501**

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1) Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG, über Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur Region Mitte, Einkauf Arch.-/ Ing.Leistungen, bauaffine Dienstleistungen, FS.EI-M-B

Nationale Identifikationsnummer: TB-M 02-518/07/181159

Postanschrift: Hahnstraße 49

Ort: Frankfurt am Main

NUTS-Code: DEB1A Rhein-Lahn-Kreis

Postleitzahl: 60528

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): <http://bieterportal.noncd.db.de/Portal/>, Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur Region Mitte, Einkauf Arch.-/ Ing.Leistungen, bauaffine Dienstleistungen, FS.EI-M-A, Heike Siegmund, Hahnstraße 49, 60528 Frankfurt am Main

E-Mail: Heike.Siegmund@deutschebahn.com

Telefon: +49 6926545536

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:

NBS Rhein/Main - Rhein/Neckar, Technischer Planervertrag PA 1+2, Lph 3+4, BGS Umwelt

Referenznummer der Bekanntmachung: TB-M-2-518/07/181159

II.1.2) CPV-Code Hauptteil

71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

II.1.3) Art des Auftrags

Dienstleistungen

II.2) Beschreibung

II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:

NBS Rhein/Main - Rhein/Neckar, Technischer Planervertrag PA 1+2, Lph 3+4

Los-Nr.: 1

II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s)

II.2.3) Erfüllungsort

NUTS-Code: DE71 Darmstadt

Hauptort der Ausführung:

NBS Rhein/Main - Rhein/Neckar

II.2.4) **Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:**

NBS Rhein/Main - Rhein/Neckar, Technischer Planervertrag PA 1+2, Lph 3+4.

II.2.7) **Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Beginn: 13/04/2016

Ende: 31/12/2018

II.2.13) **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: TB-M 02-518/07/181155

Bezeichnung des Auftrags:

NBS Rhein/Main - Rhein/Neckar, Technischer Planervertrag PA 1+2, Lph 3+4

V.2) **Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

V.2.1) **Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:**

21/12/2017

V.2.2) **Angaben zu den Angeboten**

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Planungsgemeinschaft RMRN Umwelt c/o Planungsbüro Drecker

Postanschrift: Bottroper Str. 6

Ort: Bottrop-Kirchhellen

NUTS-Code: DE71 Darmstadt

Postleitzahl: 46244

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.3) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Planungsgemeinschaft RMRN Umwelt c/o Planungsbüro Drecker

Postanschrift: Bottroper Str. 6

Ort: Bottrop-Kirchhellen

NUTS-Code: DE71 Darmstadt

Postleitzahl: 46244

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.4) **Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)**

Gesamtwert der Beschaffung: 106 901.55 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3) **Zusätzliche Angaben:**

VI.4) **Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

VI.4.1) **Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Postanschrift: Villemombler Straße 76
Ort: Bonn
Postleitzahl: 52123
Land: Deutschland

- VI.4.2) **Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren**
VI.4.3) **Einlegung von Rechtsbehelfen**
VI.4.4) **Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt**
VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**
18/09/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

- VII.1) **Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen**
VII.1.1) **CPV-Code Hauptteil**
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
VII.1.2) **Weitere(r) CPV-Code(s)**
VII.1.3) **Erfüllungsort**
NUTS-Code: DE71 Darmstadt
VII.1.4) **Beschreibung der Beschaffung:**
NBS Rhein/Main - Rhein/Neckar Gradientenanpassung
VII.1.5) **Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**
Beginn: 21/12/2017
Ende: 31/12/2018
VII.1.6) **Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)**
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 770.00 EUR
VII.1.7) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**
Offizielle Bezeichnung: Planungsgemeinschaft RMRN Umwelt c/o Planungsbüro Drecker
Postanschrift: Bottroper Str. 6
Ort: Bottrop-Kirchhellen
NUTS-Code: DE71 Darmstadt
Postleitzahl: 46244
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**
Offizielle Bezeichnung: Planungsgemeinschaft RMRN Umwelt c/o Planungsbüro Drecker
Postanschrift: Bottroper Str. 6
Ort: Bottrop-Kirchhellen
NUTS-Code: DE71 Darmstadt
Postleitzahl: 46244
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2) **Angaben zu den Änderungen**
VII.2.1) **Beschreibung der Änderungen**

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Nachtrag 47: Erstellung durchgängiger abschnittsübergreifender Polygonzüge für alle im Variantenvergleich zu untersuchenden Trassen

VII.2.2) **Gründe für die Änderung**

Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Im Planungsprozess und bei der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung wurden im Rahmen der Beteiligungsforen und Arbeitskreise eine Vielzahl an möglichen Varianten vorgeschlagen, welche in die Prüfung und Bewertung für die Gesamtrassenentscheidung einbezogen werden mussten. Durch unterschiedliche technische Planer in unterschiedlichen Planfeststellungsabschnitten und dem Vorgehen, welches auf einer segmentweisen Prüfung einzelner Planungsabschnitte basiert, mussten diese Planungsabschnitte bislang nur segmentweise technisch geplant werden. Eine Zusammenführung der Segmente für den Gesamtvergleich erfolgte bisher noch nicht und muss nun für den Variantenvergleich und zur Einhaltung der Terminschiene kurzfristig erbracht werden.

VII.2.3) **Preiserhöhung**

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 119 381.55 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 125 151.55 EUR