

46474-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Gipskartonarbeiten – TUD Neue Mensa Bergstr. 51 Studentenwerk

OJ S 15/2025 22/01/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL
Dresden 2

E-Mail: vertragsmanagement@sib.smf.sachsen.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: TUD Neue Mensa Bergstr. 51 Studentenwerk

Beschreibung: Los 23 - Trockenbauarbeiten.

Kennung des Verfahrens: ce28c8fe-1a8f-4b3a-92c8-fe973ddd52af

Interne Kennung: 21O50155/03-12

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45324000 Gipskartonarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45421146 Einbau von abgehängten Decken

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Bergstraße 51

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01069

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: TUD Neue Mensa Bergstr. 51 Studentenwerk

Beschreibung: — ca. 300 m Trockenbauwände Gips, — ca. 300 m Vorsatzschale Gips, — ca. 350 m Trockenbau Vorsatzschale Zement, — ca. 300 m Trockenbauwände/Installationswände Zement, — ca. 15 m Trockenputz Gips, Decken: — ca. 900 m Gipsrasterdecken 60/60 cm, — ca. 200 m Konturrasterdecke AL, — ca. 175 m Einstegrasterdecke AL, — ca. 300 m Wabendecke, — ca. 40 m F90 UHD, — ca. 480 m Deckendämmung MiWo, — ca. 195 m Wärmedämmung Außenbereich.

Interne Kennung: LOT-0000

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45324000 Gipskartonarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45421146 Einbau von abgehängten Decken

5.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Bergstraße 51

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01069

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt

Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig

Aufträge werden elektronisch erteilt: nein

Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen

Informationen über die Überprüfungsfristen: Der Nachprüfungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulässig, soweit der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, müssen spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe. Der Nachprüfungsantrag ist ebenfalls unzulässig, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt:

Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL Dresden 2

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Lindner SE

Angebot:

Kennung des Angebots: TEN-0001

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 344 159,04 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001

Datum des Vertragsabschlusses: 02/08/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 237249-2021

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: NV 03: Die Anordnung von Anschlusswinkel für Verstärkungsprofile kann nicht als Nebenleistung vermutet werden, da die Winkel konstruktiv zu den eigentlichen Verstärkungsprofilen gehören, welche gemäß VOB/C, Punkt 4.2.22 ausdrücklich als besondere Leistung beschrieben sind. Daher begründet sich ein nach Auffassung der Bauleitung gerechtfertigter Vergütungsanspruch nach VOB/B § 2(6) für zusätzliche Leistungen. / Im Rahmen der Fortschreibung der Ausführungsplanung ergaben sich für die Vorsatzschale weite-icke von 140mm erforderlich.NV 04: Beim Anlegen der GK-Wände in den Sanitärbereichen des EG stellte der AN situationsbedingte Abweichungen vom kalkulierten bzw. gemeinhin zu erwartenden Ablauf fest, die in Mehraufwendungen bei der Erbringung der betroffenen Teilleistungen resultierten. / konnten die de eine Umplanung und Neuausschreibung der Baumeisterarbeiten erforderlich / Installationen "optisch abzutönen"
NV 05: Materialänderung der Lamellendecken von Holz auf Metall / Aufgrund der Installationsdichte von TGA-Leitungen an der Decke oberhalb der Anlieferrampe kann die geplante Deckenhöhe nicht eingehalten werden. In diesem Zuge muss die Werkplanung ein zweites Mal erstellt werden und infolge der Höhenänderung der Decke müssen zusätzliche Abhängungen ausgeführt werden NV 06: beansprucht der AN nun auch für Planungsleistungen zu den übrigen Untertiteln eine Vergütung / Im Leistungsverzeichnis ist diese Schachtwand mit dreilagiger Beplankung mit Faserzementplatten beschrieben. Die Verwendung von Zementfaserplatten resultiert aus einer im Reinigungsfall nicht auszuschließenden Beanspruchung durch Spritzwasser / Anschlüsse an ober- und unterseitig begrenzende Bauteile (Decken) sowie ein horizontaler Verzug des Schachtes abgegolten NV 07: zwei weitere Fälle, die jedoch nicht über die Schnittstellenliste geregelt und damit nicht zum vereinbarten Leistungsumfang der jeweils üren verzichten zu können, aber gleichzeitig eine Begrenzung der Rauchausbreitung zu gewährleisten wurden in den Zusammenhängenden Fluren OV04, OV10und OV13 des OG insgesamt vier in die abgehängten Flurdecken zu integrierende Rauchschutzvorhänge geplant NV 08 - NV 12: erst im Zuge Bausauführung erkennbar s.h. unten - extrem umfangreiche Planerbegründungen VIS

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NV 03: Diverse Trockenbau-Zusatzleistungen I

Verstärkungsprofile, Ablauf Ausführung Trennwände Vorsatzschalen / Mehraufwendungen

beim Herstellen der Vorsatzschale VS08 NV 04: Zusätzliche Leistung beim Anlegen von GK-

Wänden / Einlagerung von Deckenplatten der Metall-Kassettendecken /Gebäudeanschluss der Streckmetalldecke im überdachten Bereich des Anlieferhofs mit einzupas- sendem Streckmetallstreifen NV 05: Pos. 10: Leuchtenmodulplatte inkl. Ausschnitt für Metalllamellendecke Pos. 20: Farbwechsel Metall-Kassettendecke - Umrüstkosten Pos. 30: Zusätzliche Metallkassettendecke Flure EG / Änderung Streckmetalldecke EG, Anlieferbereich NV 06: Aufwendungen für Werk- und Montageplanung / Aufwendungen für F90-Schachtwände im OG / Mehraufwendungen Entrauchungsschacht Dachzentrale NV 07: Schottungen von Durchdringungen durch raumabschließende Bauteile / Planung von Revisionsklappen für Rauchschutzvorhänge im OG NV 08: Q3-Spachtelung / NV 09: Mengenverschiebungen bei Revisionsklappen / Ausschnitte in Blechkassetten der Metall-Kass. efettendecken / Gerüstarbeiten in Treppenträumen OV06 und OV09 / Weitspannträger für Metalldecken / NV 10: Pulverbeschichtung Randwinkel Metalldecken / Beschichtung Deckeninstallationen Bereich Anlieferrampe NV 11: Mehraufwendungen für Türstürze / Regieleistungen / Senk- und Schiebedecke NV 12: Nachträgliches Öffnen und Schließen der Metalldecken
Abschnittskennung: CON-0001

8. Organisationen

8.1. ORG-7001

Offizielle Bezeichnung: Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, NL
Dresden 2

Registrierungsnummer: 233121477

Postanschrift: Ostra-Allee 23

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01067

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

E-Mail: vertragsmanagement@sib.smf.sachsen.de

Telefon: 000

Internetadresse: <https://www.sib.sachsen.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-7004

Offizielle Bezeichnung: 1. Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion
Sachsen

Registrierungsnummer: keine Angabe

Stadt: Leipzig

Postleitzahl: 04107

Land, Gliederung (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@lds.sachsen.de

Telefon: +493419770

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Lindner SE

Registrierungsnummer: 078731
Stadt: Arnstorf
Postleitzahl: 94424
Land, Gliederung (NUTS): Rottal-Inn (DE22A)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabeunterlagen@lindner-group.com
Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-7005

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ce24cfa2-67aa-4bf0-8a79-cf831e161c1f - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 21/01/2025 11:38:03 (UTC+01:00)

Mitteuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 46474-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 15/2025

Datum der Veröffentlichung: 22/01/2025