

**Deutschland-Frankfurt am Main: Bauarbeiten für Eisenbahnlinien**  
**OJ S 3/2023 04/01/2023**  
**Bekanntmachung einer Änderung**  
**Bauleistung**

**Rechtsgrundlage:**  
Richtlinie 2014/25/EU

## **Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber**

---

### **I.1. Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG und DB Station&Service AG  
Ort: Frankfurt/Main  
NUTS-Code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt  
Land: Deutschland  
E-Mail: [ralf.kinowski@deutschebahn.com](mailto:ralf.kinowski@deutschebahn.com)  
**Internet-Adresse(n):**  
Hauptadresse: [www.deutschebahn.com/de/geschaefte](http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte)  
Adresse des Beschafferprofils: <https://bieterportal.noncd.de>

## **Abschnitt II: Gegenstand**

---

### **II.1. Umfang der Beschaffung**

#### **II.1.1. Bezeichnung des Auftrags**

Knoten Halle, VP 41, BA 4 und BA 3 (Strecke)\_MKA1371  
Referenznummer der Bekanntmachung: MKA1371

#### **II.1.2. CPV-Code Hauptteil**

45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

#### **II.1.3. Art des Auftrags**

Bauftrag

### **II.2. Beschreibung**

#### **II.2.1. Bezeichnung des Auftrags**

Knoten Halle, VP 41, BA 4 und BA 3 (Strecke)  
Los-Nr.: 1

#### **II.2.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt  
Hauptort der Ausführung: Halle / Saale

#### **II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags**

Knoten Halle, VP 41, BA 4 und BA 3 (Strecke)

#### **II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Beginn: 22/02/2016 Ende: 28/02/2019

#### **II.2.13.**

## **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

### **Abschnitt IV: Verfahren**

---

#### **IV.2. Verwaltungsangaben**

##### **IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag**

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2016/S 020-032131](#)

### **Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

---

**Auftrags-Nr.:** 13TEI01365

**Los-Nr.:** 1

#### **Bezeichnung des Auftrags:**

Knoten Halle, VP 41, BA 4 und BA 3 (Strecke)

#### **V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

##### **V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe**

15/01/2016

##### **V.2.2. Angaben zu den Angeboten**

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

##### **V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: ARGE Knoten Halle, VP 41 c/o Hentschke Bau Gmbh

Ort: Bautzen

NUTS-Code: DED2C Bautzen

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

##### **V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: DB Bahnbau Gruppe GmbH

Ort: Berlin

NUTS-Code: DE300 Berlin

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

##### **V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession**

Gesamtwert der Beschaffung: 38 238 921,26 EUR

### **Abschnitt VI: Weitere Angaben**

---

#### **VI.3. Zusätzliche Angaben**

#### **VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

##### **VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Ort: Bonn  
Land: Deutschland

**VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung**  
30/12/2022

**Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession**

---

**VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen**

**VII.1.1. CPV-Code Hauptteil**

45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

**VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)**

**VII.1.3. Erfüllungsort**

NUTS-Code: DEE02 Halle (Saale), Kreisfreie Stadt  
Hauptort der Ausführung: Halle / Saale

**VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung**

Knoten Halle, VP 41, BA 4 und BA 3 (Strecke)

**VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Laufzeit in Monaten: 12

**VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession**

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 4 000,00 EUR

**VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: ARGE Knoten Halle, VP 41 c/o Hentschke Bau GmbH

Ort: Bautzen

NUTS-Code: DED2C Bautzen

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

**VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: DB Bahnbau Gruppe GmbH

Ort: Berlin

NUTS-Code: DE300 Berlin

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

**VII.2. Angaben zu den Änderungen**

**VII.2.1. Beschreibung der Änderungen**

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):  
Schaffung Baufreiheit OL

**VII.2.2. Gründe für die Änderung**

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen

Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

1371 Zur Erlangung des Projektziels ist die Schaffung von Baufreiheit OL für den Rückbau NEA mit Kran erforderlich. VP41 ist bereits für das Projekt gebunden. Ein AN-Wechsel führt zu einem unwirtschaftlichen Mehr- und Koordinierungsaufwand. Mit VP41 sind bereits Personal und Gerätschaften im Einsatz und bestehende Synergieeffekte bleiben zudem ungenutzt. Eine Abtrennung der Leistungen ist nicht möglich, da die Maßnahmen in starker Abhängigkeit zueinander stehen. Mit AN-Wechsel kommt es zu signifikanten Verzögerungen im Ablauf (Zusatzkosten) und es stehen sich die gesonderte Wertung und Vertragsabwicklung des neuen AN, mit einem unverhältnismäßigen zusätzlichen Aufwand, im Vergleich zur Gesamtleistung von VP41 gegenüber (unwirtschaftliche Splitterung).

### **VII.2.3. Preiserhöhung**

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 80 311 150,00 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 80 321 150,00 EUR