

Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:479139-2020:TEXT:DE:HTML>

**Deutschland-Husum: Bau von Seedeichen
2020/S 198-479139**

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1) Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: Land Schleswig-Holstein, endvertreten durch den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN-SH)

Postanschrift: Herzog-Adolf-Str. 1

Ort: Husum

NUTS-Code: DEF07 Nordfriesland

Postleitzahl: 25813

Land: Deutschland

E-Mail: Poststelle.Husum@lkn.landsh.de

Telefon: +49 48416670

Fax: +49 4841667150

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: <http://www.schleswig-holstein.de>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:

Deichverstärkung Hauke-Haien-Koog, LOS 2

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/S245-601975

II.1.2) CPV-Code Hauptteil

45243300 Bau von Seedeichen

II.1.3) Art des Auftrags

Bauftrag

II.2) Beschreibung

II.2.1) Bezeichnung des Auftrags:

Nachträge 1 und 2

II.2.3) Erfüllungsort

NUTS-Code: DEF07 Nordfriesland

Hauptort der Ausführung:

25842 Ockholm

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

- Aufsetzen des Kajedeiches;
- Rückbau Deckwerk inkl. Wellenüberschlagsicherung;
- Brechen des Rückbaumaterials;
- Verlegen Geogitter in Teilbereichen;
- Herstellung Schüttsteindeckwerk inkl. Verklammerung;
- Herstellung Wellenüberschlagsicherung inkl. Rampen;
- Verstärkung der Außen- und Innenböschung mittels Füllsand sowie Kleibodens;
- Begrünung der Deichböschung.

II.2.7) **Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Beginn: 12/04/2020

Ende: 30/10/2020

II.2.13) **Angaben zu Mitteln der Europäischen Union**

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: B 2019/41

Bezeichnung des Auftrags:

Deichverstärkung Hauke-Haien-Koog Los 2

V.2) **Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe**

V.2.1) **Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:**

03/04/2020

V.2.2) **Angaben zu den Angeboten**

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein

V.2.3) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Bodo Freimuth GmbH&co.KG

Ort: 21782 Bülkau

NUTS-Code: DE932 Cuxhaven

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

V.2.4) **Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)**

Gesamtwert der Beschaffung: 12 174 855.80 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3) **Zusätzliche Angaben:**

VI.4) **Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**

VI.4.1) **Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Schleswig-Holstein beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr, Technologie und Tourismus
Postanschrift: Düsternbrooker Weg 94
Ort: Kiel
Postleitzahl: 24105
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Telefon: +49 4319884640
Fax: +49 4319884702

VI.4.4) **Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt**

Offizielle Bezeichnung: LKN-SH, VOB Vergabestelle Betriebsstätte Itzehoe, Frau Margitta Hinrichs
Postanschrift: Oelixer Straße 2
Ort: Itzehoe
Postleitzahl: 25524
Land: Deutschland
E-Mail: vob.vergabestelle@lkn.landsh.de
Telefon: +49 4821662114
Fax: +49 4821662120

VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**
07/10/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1) **Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen**

VII.1.1) **CPV-Code Hauptteil**

45243300 Bau von Seedeichen

VII.1.2) **Weitere(r) CPV-Code(s)**

VII.1.3) **Erfüllungsort**

NUTS-Code: DEF07 Nordfriesland
Hauptort der Ausführung:
25842 Ockholm

VII.1.4) **Beschreibung der Beschaffung:**

Minderkosten:

— Das Schüttsteindeckwerk aus NA-Steinen wird nach einem Siebvorgang als Unterschicht für Deckwerk wieder eingebaut;

— Die erste Schicht der Frostschutzschicht der Wellenüberschlagsicherung incl. Planum muss bereits in 2020 eingebaut werden, um die Befahrbarkeit zu garantieren.

VII.1.5) **Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession**

Beginn: 10/09/2020

Ende: 30/10/2020

VII.1.6) **Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)**

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 36 838.50 EUR

VII.1.7) **Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs**

Offizielle Bezeichnung: Bodo Freimuth GmbH&Co.KG

Ort: 21782 Bülkau

NUTS-Code: DE932 Cuxhaven

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja

VII.2) Angaben zu den Änderungen

VII.2.1) Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Minderkosten:

— Das Schüttsteindeckwerk aus NA-Steinen wird nach einem Siebvorgang als Unterschicht für Deckwerk wieder eingebaut;

— Die erste Schicht der Frostschutzschicht der Wellenüberschlagsicherung incl. Planum muss bereits in 2020 eingebaut werden, um die Befahrbarkeit zu garantieren.

VII.2.2) Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU)

Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Ein Auftragnehmerwechsel ist mit erheblichen Schwierigkeiten bezüglich der Abgrenzung der Gewährleistung und mit beträchtlichen Zusatzkosten infolge doppelter Baustelleneinrichtungskosten verbunden.

VII.2.3) Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 12 174 855.80 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 12 137 265.33 EUR