

487791-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Brücken – GBO | Ertüchtigung Lpz-Plagw - Markleeberg
Waldbahn, Hauptbaumaßnahme (HBM)
OJ S 141/2025 25/07/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
E-Mail: eVergabe@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: GBO | Ertüchtigung Lpz-Plagw - Markleeberg Waldbahn, Hauptbaumaßnahme (HBM)
Beschreibung: Hauptbauleistungen zur Verlängerung Überholgleis im Bf Markkleeberg West
inkl. Ersatzneubau Straßenüberführung.
Kennung des Verfahrens: 7e793a70-d499-4ba2-865a-35a2b41f9fed
Interne Kennung: 23FEI65247

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45221100 Bauarbeiten für Brücken

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Markleeberg
Postleitzahl: 04416
Land, Gliederung (NUTS): Leipzig (DED52)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: GBO | Ertüchtigung Lpz-Plagw - Markleeberg Waldbahn, Hauptbaumaßnahme (HBM)
Beschreibung: Hauptbauleistungen zur Verlängerung Überholgleis im Bf Markkleeberg West
inkl. Ersatzneubau Straßenüberführung.
Interne Kennung: 3239f108-17b9-41ad-8592-23d7bc621426

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45221100 Bauarbeiten für Brücken

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/02/2024
Enddatum der Laufzeit: 20/04/2026

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 14 353 085,09 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Hentschke Bau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2023910905

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 06/12/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 18/12/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: cee1d1bf-5ff0-4134-a4e1-bd1de27beded-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 121, 123, 126, 129 Die geänderten bzw. zusätzlichen Leistungen können von den beauftragten nicht abgekoppelt geplant/ ausgeführt werden, sondern greifen inhaltlich und auch in Hinblick auf die Gewährleistung nahtlos ineinander.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 121 Im Zuge der Fortschreibung und Prüfung des LST-PTI ergaben sich Änderungen für Signalstandorte gegenüber des geplanten Entwurf. Aus diesem Grund wird es notwendig, die bereits vorliegenden Ausführungsplanung Kabeltiefbau zu überarbeiten. MKA 123 Im Zuge der Erneuerung der Gleisanlagen im Bereich km 5,298 bis 5,681 sowie km 6,4 bis 6,66 ist der vorhandenen Grundsotter entgegen des Hauptvertrages zu belassen. Es ist lediglich der Verfüllsotter als Neumaterial einzubauen. Dies ist eine geänderte Leistung zum Hauptvertrag. MKA 126 Im Zuge der Bauausführung wird es notwendig die bauzeitliche Fußwegführungen im Zeitraum vom 23.06.2025 – 04.07.2025 zu sperren. Die Fußgänger müssen umgeleitet werden. Für die Umleitung und die Haltepunkte des bauzeitlichen Shuttle-Service ist eine zusätzliche Beschilderung erforderlich. Die dafür notwendige VAO und das Aufstellen, Vorhalten und der Rückbau der Beschilderung sind nicht Bestandteil des Hauptvertrages. MKA 129 Für die herzustellenden Sichtbeton – und Stahlflächen der gleisparallelen Stützwände und der Lärmschutzwand ist ein Aufbringen eines Graffitienschutzsystem notwendig. Diese zusätzlichen Leistungen sind nicht Bestandteil des Hauptvertrages.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

E-Mail: eVergabe@deutschebahn.com

Telefon: +49 1806996633

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Hentschke Bau GmbH

Registrierungsnummer: ef8d10cd-2ce0-45db-8449-74503d8103a3

Postanschrift: Zeppelinstraße 15

Stadt: Bautzen

Postleitzahl: 02625

Land, Gliederung (NUTS): Bautzen (DED2C)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Fax: +49 3591670349

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: caac61fa-2e8a-4737-a49d-7783d0bff32f - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/07/2025 18:35:45 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 487791-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 141/2025

Datum der Veröffentlichung: 25/07/2025