

508892-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – 19FEI37404 - S21, PA 1.7; Bahntechnik /Oberbau (BTO) Lose A-E — hier Einstellung der Ausschreibung für das Los

OJ S 147/2025 04/08/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 19FEI37404 - S21, PA 1.7; Bahntechnik/Oberbau (BTO) Lose A-E — hier Einstellung der Ausschreibung für das Los

Beschreibung: S21, PA 1.7; Bahntechnik/Oberbau (BTO) Lose A-E — hier Einstellung der Ausschreibung für das Los

Kennung des Verfahrens: 4e9dd83a-2d39-4885-a9ff-f68be75919b5

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lautereren Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.“

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: 19FEI37404 - S21, PA 1.7; Bahntechnik/Oberbau (BTO) Lose A-E — hier Einstellung der Ausschreibung für das Los E Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/S 039-088890
Beschreibung: 19FEI37404 - S21, PA 1.7; Bahntechnik/Oberbau (BTO) Lose A-E — hier Einstellung der Ausschreibung für das Los E Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/S 039-088890
Interne Kennung: 19FEI37404 - Los E – Tunnelbankette Stuttgart-Feuerbach 4 x 3,3 km = ca. 13 km

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: ARGE FF PORR

Angebot:

Kennung des Angebots: 19FEI37404

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 19FEI37404 - Los E – Tunnelbankette Stuttgart-Feuerbach 4 x 3,3 km = ca. 13 km

Datum des Vertragsabschlusses: 14/05/2019

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 230694-2019

Identifikator des geänderten Vertrags: 19FEI37404 - Los E – Tunnelbankette Stuttgart-Feuerbach 4 x 3,3 km = ca. 13 km

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: AvL0126 Zusätzliche Leistungen, um den Betrieb der GSM-R-Anlage zu gewährleisten und somit den werkvertraglichen Erfolg sicherstellen zu können. AvL185 Sicherstellen Versuchsbetriebsfahrten Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. AvL187 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden AvL187 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden AvL188 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. AvL191 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. AvL192 Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass zusätzliche Arbeiten erforderlich wäre und dadurch eine Zeitverzug und erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. AvL205 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden AvL227 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. AvL228 Sicherstellen Bauausführung Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: AvL0126 Planung und Errichtung der S21 TK-Anlagen im Projekt S21. Zusätzlich sind die Ausführungsplanung und Realisierung der GSM-R Schnittstellen in GFK TSV01 und Fm-Raum 3.OG erforderlich. AvL185 Tunnelreinigung Tunnel Ober-/Untertürkheim AvL187 Lieferung und Einbau der Befahrbarkeit für die zusätzlichen Balisen Los C AvL187Tunnelreinigung Tunnel Ober-/Untertürkheim AvL188 Montage TSB von VBW 02 bis 07 im Tunnel OTH AvL191 Umbau Doppelboden, TK-Räume VBW 1-10, 10 und TR1 im Tunnel OTH AvL192 Herstellen der Steigtrasse am Portal OTH AvL205 Planung und Ausführung der Stromversorgung der LED Leuchten im Fildertunnel sowie im Tunnel OTH/UTH AvL227 Lieferung und Montage der Beschilderung MFS gemäß UiG AvL228 Reinigung VBW Fildertunnel

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Registrierungsnummer: xxxx

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70191

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: ARGE FF PORR

Registrierungsnummer: XXX

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: b9fec28d-3452-407c-ac1c-76a4e452857d - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 31/07/2025 14:59:54 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 508892-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 147/2025

Datum der Veröffentlichung: 04/08/2025