

520189-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bau von Eisenbahnbrücken – SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ
Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)
OJ S 143/2026 28/07/2026
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: Annerose.Traenkner@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)

Beschreibung: VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)

Kennung des Verfahrens: 9a98d4d9-9ab9-4707-ba13-bb296f32e88e

Interne Kennung: 21FEI55555

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01069

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: SPGK_VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)

Beschreibung: VDE 9 - Ersatzneubau EÜ Kreuzungsbauwerk Dresden Hauptbahnhof (KDH)

Interne Kennung: cd1df138-6409-443f-aa05-407c33f1bd11

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Dresden

Postleitzahl: 01069

Land, Gliederung (NUTS): Dresden, Kreisfreie Stadt (DED21)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/12/2022

Enddatum der Laufzeit: 30/06/2027

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Hentschke Bau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2022831234

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert des Angebots: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 05/09/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 20/09/2022

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 530553-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: 314 - Der geplante Fußverbau an der Widerlagerachse 10 (WL Süd) wird bis zur Oberkante des Bestandsbauwerks hochgezogen. Zur Herstellung des Verbaus sind Austauschbohrungen durch das Bestandsbauwerk erforderlich. Weiterhin wird der Bereich zwischen hochgezogenem Verbau und Schotterhalterung Gl 360 ausbetoniert. Wesentliche Änderungen:- Anpassung der Planungs- und Bauleistungen,- Längere Spundwandprofile,- Geänderte Verankerung der Verbauträger,- Anpassung der Bauausführung. Beim Bohrvorgang wurde zu dem Beton, Granitbestandteile und Stahlbauteile gefördert. Dies führte zu einer sehr geringen Bohrleistung und zu erheblichen Schäden an den Bohrwerkzeugen. 384 - Die notwendige Überarbeitung der Planung resultiert aus zwei Sachverhalten: 1. Die geänderten Rückbaugrenzen für den Gleisrückbau in Bauphase 1.3.1 aufgrund der Anpassung an die PT1 2. Überarbeitung der Gleisober- und -tiefbau Planung für die Bph 2.2/2.3 und Bph 3.2/4.2 aufgrund geänderter Bautechnologie durch den AG. zu 1.) Das PP 131_001 (insb. Lageplan Rückbau Strecke 6240 km 62,811 - 63,347) musste überarbeitet werden. Die Anpassung war zur Umsetzung des PT1 erforderlich. Die Überarbeitung ist in Index a eingeflossen. zu 2.) Überarbeitet wurden die PP 220_001 aufgrund der Zusammenlegung der Bph 2.2. und 2.3 sowie PP 400_001 aufgrund des vorgezogenen Neubaus des Gleis 352 (kein Interimgleis, vorgezogene IBN Strecke 6258). Aus der Änderung der Bautechnologie resultieren Berührungspunkte mit Logistik, Schweißfolgen, Spannungsausgleich sowie Mess# und Abnahmeabläufen. Diese Änderungen sind unmittelbar mit der Ausführungsplanung verknüpft und können nicht durch die ursprünglich erarbeiteten Unterlagen abgedeckt werden. Die Überarbeitung der Planungen für den Gleisrückbau sowie den Gleisober- und -tiefbau und den Kabeltiefbau ist aufgrund geänderter Rückbaugrenzen, angepasster Bautechnologie und der damit verbundenen Auswirkungen auf Einbau-, Anschluss und Abstimmungsprozesse erforderlich.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 314 - AO 218: Bohrhindernisse im Bestandswiderlager Achse 10 - Ergänzung zur Mehrkostenanzeige Nr. 311 vom 10.04.2025 384 - AO 324: Anpassung der Ausführungsplanung Oberbau/ Tiefbau/ Kabeltiefbau aufgrund Anpassung Bautechnologie/ Bauphasenkonzept sowie Anpassungen PT 1

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-SO-B
E-Mail: Annerose.Traenkner@deutschebahn.com
Telefon: +49 34123424818
Fax: +69 260913613
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Hentschke Bau GmbH
Registrierungsnummer: ef8d10cd-2ce0-45db-8449-74503d8103a3
Stadt: Bautzen
Postleitzahl: 02625
Land, Gliederung (NUTS): Bautzen (DED2C)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 11848d8f-d582-4cb2-92e6-32f4edf0307d - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 27/07/2026 08:34:44 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 520189-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 143/2026

Datum der Veröffentlichung: 28/07/2026