

528835-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – ESTW Euskirchen 3BS Kabeltiefbau

OJ S 153/2025 12/08/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (BuKr 16)

E-Mail: Katrin.jaquet@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: ESTW Euskirchen 3BS Kabeltiefbau

Beschreibung: Kabeltiefbauarbeiten LST und TK: -Kabelführungssystem in Form von Betonkabelkanälen -Neue Kabelkanäle in Form von Betonkabelträgern -Kabelschächte - Querungen

Kennung des Verfahrens: 69638d8e-96b6-4f28-9a3f-77e0fb8cfcb3

Interne Kennung: 23FEI64906

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Euskirchen

Postleitzahl: 53925

Land, Gliederung (NUTS): Euskirchen (DEA28)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: ESTW Euskirchen 3BS Kabeltiefbau

Beschreibung: Kabeltiefbauarbeiten LST und TK: -Kabelführungssystem in Form von Betonkabelkanälen -Neue Kabelkanäle in Form von Betonkabelträgern -Kabelschächte - Querungen

Interne Kennung: f974d2ae-d979-41a9-8a90-c49aa47de44d

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Euskirchen

Postleitzahl: 53925

Land, Gliederung (NUTS): Euskirchen (DEA28)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 10/06/2023

Enddatum der Laufzeit: 31/12/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Bahnbau Weidlich GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2023881625

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Bahnbau Weidlich GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 22/05/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 02/06/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 341322-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Bahnbau Weidlich GmbH

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: 032 - Zum Zeitpunkt der Vergabe war nicht absehbar, dass Störungen im Bauablauf, die nicht im Verantwortungsbereich des AN liegen, dazu führen, dass die vertragliche Ausführungsfrist bis 31.12.2024 nicht eingehalten werden kann und die vertraglich geschuldeten Leistungen durch den AN nicht vollständig erbracht werden können. Zum Zeitpunkt der Vergabe konnte der AG davon ausgehen, dass alle vertraglich geschuldeten Leistungen vollumfänglich in den dafür vorgesehen zu Verfügung stehenden Sperrpausen erbracht werden. Während des vertraglichen Ausführungszeitraumes konnten durch nicht vorhersehbare Umstände diese Sperrpausen dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistungen nach Ende der ursprünglichen vertraglich vereinbarten Ausführungsfrist ist für den Werkerfolg zwingend technisch notwendig. 033 - Zum Zeitpunkt der Vergabe war nicht absehbar, dass Störungen im Bauablauf, die nicht im Verantwortungsbereich des AN liegen, dazu führen, dass die vertragliche Ausführungsfrist bis 31.12.2024 nicht eingehalten werden kann und die vertraglich geschuldeten Leistungen durch den AN nicht vollständig erbracht werden können. Zum Zeitpunkt der Vergabe konnte der AG davon ausgehen, dass alle vertraglich geschuldeten Leistungen vollumfänglich in den dafür vorgesehen zu Verfügung stehenden Sperrpausen erbracht werden. Während des vertraglichen Ausführungszeitraumes konnten durch nicht vorhersehbare Umstände diese Sperrpausen dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistungen nach Ende der ursprünglichen vertraglich vereinbarten Ausführungsfrist ist für den Werkerfolg zwingend technisch notwendig.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 032 - Die Firma BB Weidlich ist mit der Herstellung bzw. Erweiterung der Kabeltrasse zwischen Euskirchen und Kall beauftragt worden, inkl. Bau der Muffen und Mehrlängenbausätze. Die vertraglich geschuldeten Leistungen wurden in der vertraglichen Ausführungsfrist bis zum 31.1.2.2024 nicht vollständig erbracht. Diese sind nach Ablauf der ursprünglich vereinbarten Ausführungsfrist zu erbringen. 033 - Die Firma BB Weidlich ist mit der Herstellung bzw. Erweiterung der Kabeltrasse zwischen Euskirchen und Kall beauftragt worden, inkl. Bau der Muffen und Mehrlängenbausätze. Die vertraglich geschuldeten Leistungen wurden in der vertraglichen Ausführungsfrist bis zum 31.1.2.2024 nicht vollständig erbracht. Diese sind nach Ablauf der ursprünglich vereinbarten Ausführungsfrist zu erbringen.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-W-B
E-Mail: Katrin.jaquet@deutschebahn.com
Telefon: +49 20330173179
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Bahnbau Weidlich GmbH
Registrierungsnummer: 5ab9b1f1-89e1-4015-9fe8-cfe98eceda99
Stadt: Heinersdorfergrund
Postleitzahl: 08468
Land, Gliederung (NUTS): Vogtlandkreis (DED44)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1c8a75b3-5963-4bda-bcf1-cf054ffe4d43 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 11/08/2025 14:56:08 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 528835-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 153/2025

Datum der Veröffentlichung: 12/08/2025