

531681-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

OJ S 154/2025 13/08/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: ingo.fuehrer@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

Beschreibung: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz – Werdau, Abschnitt Gößnitz(e) – Crimmitschau(a), Neubau Eisenbahnknoten Gößnitz inkl. ESTW – Bauabschnitt 2, Bahnhof Gößnitz, AU 503 Hauptbauleistungen (Oberbau/Tiefbau /Oberleitung/Tk/50-Hz ...).

Kennung des Verfahrens: 18a11eec-1762-41e3-adc0-895702e73c7d

Interne Kennung: 21FEI50810

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Komplexumbau Eisenbahnknoten Gößnitz

Beschreibung: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz – Werdau, Abschnitt Gößnitz(e) – Crimmitschau(a), Neubau Eisenbahnknoten Gößnitz inkl. ESTW – Bauabschnitt 2, Bahnhof Gößnitz, AU 503 Hauptbauleistungen (Oberbau/Tiefbau /Oberleitung/Tk/50-Hz ...).

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45234115 Arbeiten für Eisenbahnsignalanlagen, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 17/01/2022

Enddatum der Laufzeit: 30/06/2027

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021741456

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 06/10/2021

Datum des Vertragsabschlusses: 22/10/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 548519-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: 603 - Im Bereich der Stützwand bali km 54,1 war ursprünglich vorgesehen, zu einem anderen Zeitpunkt und unter anderen Annahmen den Abbruch vorzusehen. Es ergeben sich durch Berücksichtigung neu verlegter Speiseleitung zur Absicherung der OLA im Bauzeitraum, die auch weiterhin bestehen bleiben muss und unter Berücksichtigung geänderter Bauzeiten Umstände, welche Auswirkungen haben auf Leistungsansätze für den Abbruch und notwendige nachgelagerte Arbeiten aufgrund geringeren Arbeitsraums /Baufreiheit. 607 - Es ergeben sich Änderungen an den Einführungselementen in die Kabelschächte, die ausgeschriebenen Anschlussbausätze kommen zum Großteil nicht zur Ausführung. Die Änderungen ergeben sich aus der vertiefenden Planung zur Ausführung im Verhältnis zu den Ausschreibungsplänen. Weiterhin ergeben sich durch Verschiebung der Ausführungszeiträume zusätzliche Aufwendungen an einigen Anschlussbausätzen, um parallel zu den Kabeltiefbauarbeiten bereits Kabelzüge durchführen zu können, dazu sind zusätzliche Stabilitätsanforderungen der Anschlussbausätze mittels Unterfütterung mit Beton erforderlich. Dies muss zur Terminstabilisierung erfolgen. 609 - Durch Anpassung der Leistungsinhalte in den einzelnen Bauphasen und der Neuaufteilung der Bauphase 6 sind die wie zur Ausschreibung angedachten Baufelder und Baufreiheiten nicht gegeben. Es fanden Abstimmungen per Lean-Methode statt, in der Risiken besprochen und Lösungsvorschläge zur Erreichung der baulichen und zeitlichen Ziele erarbeitet wurden. Dies führt zu Anpassungen und im gesamten Ablauf. Durch die geänderten und zusätzlichen Leistungen verdichten sich in Bereichen die Arbeitsabläufe, Zuwegungen sind nicht wie geplant vorhanden, es müssen logistische Anpassungen und Kapazitätserhöhungen vorgenommen werden. Die Bauweichen sind unter Nutzung geeigneter Vormontageflächen vorzurichten, es sind Arbeiten für die Vormontageflächen erforderlich inkl. Zuwegungen. Es sind zusätzliche Auffahrampen erforderlich. Die Bautechnologie für die Baugleissperren ist anzupassen. Um mögliche Störeinflüsse wie Geräteausfälle möglichst kurzfristig kompensieren zu können, ist zudem der Gerätepark au 622 - Im Bereich der Stützwand massiv war ursprünglich ein anderer Bauablauf vorgesehen. Durch Verschiebungen und Priorisierung anderer notwendiger und erforderlicher Leistungen sind grundlegende Randbedingungen im Verhältnis zur

Ausschreibung geändert. Es ergeben sich andere Logistikbezüge und geänderte und zusätzliche Zufahrten. Des Weiteren ist durch eine Verdichtung durch andere Leistungen die Baufreiheit im direkten Baubereich der Stützwand nicht gegeben, sodass Leistungsminderungen auftreten, die allerdings kompensiert werden müssen. Es kommt dabei zu Mehraufwendungen wie häufigere An- und Abfahrten von Personal und Maschinen, schwierigen Arbeitsabläufen durch verminderten Arbeitsbereich und generell zu einer Anhebung der Ressourcen bei Personal und Gerät sowie Baubehelfen. Die hierbei direkten Auswirkungen beziehen sich auf die Nachbehandlung der Bohrpfahlköpfe, die Anschlussleistungen von Masten, Ölen und Signalen sowie von Abdichtungs- und Erdungsarbeiten.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 603 - MKA 603 - Mehraufwand Abbruch Stützwand Bahnstr. bali ca. km 54,100 607 - MKA 607 - Herstellung und Lieferung SAB Ausführung 2 mit Betonunterfütterung 609 - MKA 609 - Geänderter Gleisbau BPh 7.0 6. lb 622 - MKA 622 - Stzw Bahnstraße Bohrpfahlwand aus BE-s

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-SO-B
E-Mail: ingo.fuehrer@deutschebahn.com
Telefon: +49 35146125396
Fax: +49 69260913613
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Umbau Knoten Gößnitz c/o Bickhardt Bau Thüringen GmbH

Registrierungsnummer: 40bca3b6-bd1b-4fa8-b5ce-fbf7acb00544

Stadt: Schwabhausen

Postleitzahl: 99869

Land, Gliederung (NUTS): Gotha (DEG0C)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6df54b2d-5630-4e2f-96f7-8490a6a5d1b9 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 12/08/2025 12:40:50 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 531681-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 154/2025

Datum der Veröffentlichung: 13/08/2025