

537728-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Rohbauarbeiten – Stuttgart, Bonatzbau, VE 07, Rohbau
OJ S 156/2025 18/08/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)
E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Stuttgart, Bonatzbau, VE 07, Rohbau
Beschreibung: Stuttgart, Bonatzbau, VE 07, Rohbau
Kennung des Verfahrens: 044c8f02-b3f6-48bf-b9a5-178fed6669e1
Interne Kennung: 18FEI33830

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70173
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Stuttgart, Bonatzbau, VE 07, Rohbau
Beschreibung: Stuttgart, Bonatzbau, VE 07, Rohbau
Interne Kennung: 51aa2530-f6dd-46d4-8045-a0195f774786

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45223220 Rohbauarbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70173
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 04/05/2020

Enddatum der Laufzeit: 30/11/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Station&Service AG (Bukr 11)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Ed. Züblin Aktiengesellschaft

Angebot:

Kennung des Angebots: 2020659066

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Ed. Züblin Aktiengesellschaft

Datum der Auswahl des Gewinners: 18/06/2020

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 293095-2020

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: AvL0599-F1 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL1175

Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL1176 Erforderliche geänderte und zusätzliche

Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL1177 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der

Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL1169 F1 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung

des werkvertraglichen Erfolges. AvL0628 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges.

AvL0623.3 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der

Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges AvL0623.2 / MKA0510

Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0623.1 / MKA0495 Erforderliche geänderte

und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges AvL0622.3 / MKA0527 Erforderliche geänderte und zusätzliche

Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0622.2 / MKA0493 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur

Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0622.1 / MKA0492 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der

Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges AvL0627 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung

des werkvertraglichen Erfolges. AvL0621.5 / MKA0531 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des

werkvertraglichen Erfolges AvL0621.4 / MKA0525 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen

Erfolges. AvL0621.3 / MKA0520 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0621.2 /

MKA0519 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0621.1 / MKA0517

Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges AvL0625.1 / MKA0500 Erforderliche geänderte und

zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0630 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur

Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0626.4 / MKA0509 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der

Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges AvL0626.3 / MKA0508 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur

Erreichung des werkvertraglichen Erfolges AvL0626.2 / MKA0507 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des

werkvertraglichen Erfolges. AvL0626.1 / MKA0504 Erforderliche geänderte und zusätzliche

Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges AvL0629 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0624.7 / MKA0530 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0624.6 / MKA0523 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges AvL0624.5 / MKA0522 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0624.4 / MKA0516 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0624.3 / MKA0515 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0624.2 / MKA0499 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0624.1 / MKA0498 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0625.4 / MKA0529 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0625.2 / MKA0511 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges. AvL0625.3 / MKA0526 Erforderliche geänderte und zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung und zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: AvL0599-F1 BuPo: Herstellung prov. Fundamente / Grundleitungen / Leerrohre Provisorium Bundespolizei AvL1175 BT B-C / E03-E04 / Änderung Brandschutz Hotelschächte AvL1176 BT E / E02-E05 / Umplanung Bereich NEA BPOL AvL1177 BT E / E02 / Umplanung Fensterstürze Achse BJ AvL1169 F1 Überarbeitung Ausführungsplanung Hotelzimmer - Ergänzung Bemusterung von 23.07.2025 AvL0628 BT-S-Bahn-Trog: Entsorgung Hubscherentische, Rampe und kleinteiliger Metallteile in Ebene -1 AvL0623.3 BT-VEG: Geänderter Anschluss AKP/ VEG - Anpassung der Bewehrung der Wände im Anschlussbereich AKP/ VEG AvL0623.2 / MKA0510 BT-VEG: Dämmung im Bereich der Außenwand in Achse BB/Z4-Z5 AvL0623.1 / MKA0495 BT-VEG: Stahleinbauteile zur Befestigung von Geländern im Bereich der Einfahrtsrampe AvL0622.3 / MKA0527 BT-B/C E03 und E04: Abschnittsweise Herstellung des Mauerwerks in Abhängigkeit zu TGA + ELT AvL0622.2 / MKA0493 BT-B und BT-C: Änderung der Schachtaussparungen in der Achse BJ in der Decke über E01 AvL0622.1 / MKA0492 BT-B und BT-C: Geänderte Geometrie der Stahlbetondecke über Ebene 04 (Hotel) AvL0627 BT-E: RDA-Schacht Entkernung E03 AvL0621.5 / MKA0531 Verkehrssicherung - Einrichtung Notmaßnahme Schillerstr./ Baustraße D AvL0621.4 / MKA0525 BT-S-Bahn-Trog: Herstellung eines Deckendurchbruches in der Decke über E-02 in Achse AvL0621.3 / MKA0520 BT-G: Temporäre Abdeckungen der neu herzustellenden Dachöffnungen AvL0621.2 / MKA0519 BT-G: Geänderte Herstellung des Schachtes in Achse BA-BB/B4 im Bereich LeCrobag AvL0621.1 / MKA0517 Verkehrssicherung: zusätzliche Maßnahmen für bauseitige Leistungen AvL0625.1 / MKA0500 BT-D: Liefern und Einbau von Stb.-Fertigteilwänden als Schachtinnenwände AvL0630 BT E: Umbau der Interimsentwässerung vom Dach in Achse BM AvL0626.4 / MKA0509 BT-F: Änderung der statischen Abhängigkeiten - Rückbau der Stahlbauaussteifung in der Ebene 00 AvL0626.3 / MKA0508 BT-F: Geänderte Herstellung des Erdgeschosses (E00) AvL0626.2 / MKA0507 BT-F: Schließen der Lichtschächte entlang der Außenwand in Achse B21 und B19 AvL0626.1 / MKA0504 BT-F: Rückbau der Wandköpfe der Bestandsschottwände in Achse B18-B19/BA-BI in Ebene -01 AvL0629 BT-A: Ergänzende Abbruchmaßnahmen für die

Entkernung des Fundamentkreuzes AvL0624.7 / MKA0530 BT-E: Herstellung einer Stahlbetondecke über der 4er-Aufzugsgruppe in Achse B3-B4/BK-BL AvL0624.6 / MKA0523 BT-E: Herstellung eines RDA-Schachtes in der Bestandswand in Achse B19/BL-BM AvL0624.5 / MKA0522 BT-I: Ergänzung von Druckbalken für die Gründung des MeroGerüsts AvL0624.4 / MKA0516 BT-E: Herstellung von Unterzügen/Stürzen entlang der Achse BM in der Decke über Ebene 00 am Übergang zum Bauvorhaben Talquerung AvL0624.3 / MKA0515 BT-E: Herstellung neuer Fundamente in Achse B18-B19/BJ-BK, inkl. Verlegung des Blitzschutzes innerhalb der Bestandsbodenplatte AvL0624.2 / MKA0499 BT-I: zusätzliche Entkernungsarbeiten sowie Schutz von baulichen Anlagen AvL0624.1 / MKA0498 BT-E und I: Herstellung von zusätzlichen Stahlbetonlisenen sowie Liefern und Einbau von Stahl-Einbauteilen in der Decke über E00 in Achse BJ/B15-B18 AvL0625.4 / MKA0529 BT-D: Herstellung einer neuen Stütze und eines neuen Sturzes in der Bestandswand in Ebene 01 AvL0625.2 / MKA0511 BT-D: Nachträgliche Anpassung der Grundleitungen AvL0625.3 / MKA0526 BT-D: Diverse zusätzliche Leistungen gemäß Schalplanung

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Registrierungsnummer: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3
Postanschrift: Europaplatz 1
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10557
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FEI-SW
E-Mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Telefon: +49 71193319384
Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Ed. Züblin Aktiengesellschaft
Registrierungsnummer: 232cc0d5-a260-4dbe-9cbc-f547416c6c34

Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70567
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: af270469-9a0e-4a1c-9036-2daf5f0a4b79 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 13/08/2025 16:23:33 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 537728-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 156/2025

Datum der Veröffentlichung: 18/08/2025