

Deutschland-Frankfurt am Main: Straßenbauarbeiten
OJ S 3/2023 04/01/2023
Bekanntmachung einer Änderung
Bauleistung

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1. Name und Adressen

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG und DB Station&Service AG
Nationale Identifikationsnummer: 15TEI14667
Postanschrift: Theodor-Heuss-Allee 7
Ort: Frankfurt/Main
NUTS-Code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 60486
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur
E-Mail: ralf.kinowski@deutschebahn.com
Telefon: +49 34123424813
Fax: +49 3412342399
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.deutschebahn.com/de/geschaefte
Adresse des Beschafferprofils: <https://bieterportal.noncd.de>

Abschnitt II: Gegenstand

II.1. Umfang der Beschaffung

II.1.1. Bezeichnung des Auftrags

SÜ Schiffsmühle in Radebeul_MKA078
Referenznummer der Bekanntmachung: 21FEI50947_MKA078

II.1.2. CPV-Code Hauptteil

45233120 Straßenbauarbeiten

II.1.3. Art des Auftrags

Bauftrag

II.2. Beschreibung

II.2.1. Bezeichnung des Auftrags

SÜ Schiffsmühle in Radebeul

II.2.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DED2E Meißen
Hauptort der Ausführung: Zwischen Radebeul-Coswig, im Zuge der Straße „Nach der Schiffsmühle“

II.2.4. Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags

1. Neubau einer 127 m langen und 11 m breiten Straßenbrücke mit Berührungsschutz und Geländer einschl. Bohrpfahlgründung über 5 Bahngleise
2. Neubau von Straßendämmen – 55.000 cbm
3. Errichtung von Entwässerungsanlagen für neuen Straßenbau
4. Herstellung von 2 Versickerbecken (300 cbm bzw. 500 cbm) mit Umzäunung
5. Neubau 600 m Straße, 7,0 m - 7,5 m Breite mit Asphaltbelag sowie Gehweg, Markierung und Beschilderung als Verbindungsstraße zwischen S82 und S84
6. Neubau 100 m langer Fahrradweg in Straßenböschung mit Geländer
7. Neubau Verkehrskreisel für Staatsstraße S82/ Meißner Str.
8. Neubau Bahnübergang Strecke 6249, km 0,99 einschl. LST, Elektro- und Telekommunikationsanlagen sowie punktueller Schwellenwechsel
9. Lieferung und Einbau von 1.000 m Schienen in Betriebsgleise unter Sperrung

II.2.7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 01/10/2021 Ende: 31/07/2024

II.2.13. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2. Verwaltungsangaben

IV.2.1. Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag

Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2021/S 202-528661](#)

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 21FEI50947

Bezeichnung des Auftrags:

SÜ Schiffsmühle in Radebeul

V.2. Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1. Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe

13/10/2021

V.2.2. Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja

V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: ARGE SÜ Schiffsmühle Radebeul c/o Hentschke Bau GmbH

Ort: Bautzen

NUTS-Code: DED2C Bautzen

Land: Deutschland

Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.3. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: ARGE SÜ Schiffsmühle Radebeul c/o Hentschke Bau GmbH

Ort: Bautzen
NUTS-Code: DED2C Bautzen
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

V.2.4. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Gesamtwert der Beschaffung: 6 171 705,68 EUR

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3. Zusätzliche Angaben

VI.4. Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1. Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Ort: Bonn
Postleitzahl: 53123
Land: Deutschland

VI.5. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung

30/12/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1. Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen

VII.1.1. CPV-Code Hauptteil

45233120 Straßenbauarbeiten

VII.1.2. Weitere(r) CPV-Code(s)

VII.1.3. Erfüllungsort

NUTS-Code: DED2E Meißen
Hauptort der Ausführung: Meißen, Zwischen Radebeul-Coswig, im Zuge der Straße „Nach der Schiffsmühle“

VII.1.4. Beschreibung der Beschaffung

SÜ Schiffsmühle in Radebeul , Neubau Verbindungsstraße nach Schiffsmühle in Radebeul

VII.1.5. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Beginn: 31/10/2021 Ende: 31/07/2024

VII.1.6. Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession

Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 6 171 705,68 EUR

VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: ARGE SÜ Schiffsmühle Radebeul c/o Hentschke Bau GmbH
Ort: Bautzen
NUTS-Code: DED2C Bautzen
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.1.7. Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: Teichmann Bau GmbH
Ort: Wilsdruff
NUTS-Code: DED2E Meißen
Land: Deutschland
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein

VII.2. Angaben zu den Änderungen

VII.2.1. Beschreibung der Änderungen

Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):
MKA Nr. 78: Umverlegung TW Leitung als neue Kreuzung unter DB Gleisen

VII.2.2. Gründe für die Änderung

Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird:

Lt. Bestandsunterlagen der WAB Radebeul wurde die alte TW Leitung 2015 aus dem zukünftigen Gründungsbereich der Straßenbrücke umverlegt. Durch Suchschürfe bei Baubeginn wurde die Leitung jedoch nachwievor im Gründungsbereich der Brücke festgestellt. Die von der WAB angezeigte Umverlegung hatte nicht stattgefunden.

VII.2.3. Preiserhöhung

Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)

Wert ohne MwSt.: 6 363 900,00 EUR

Gesamtauftragswert nach den Änderungen

Wert ohne MwSt.: 6 413 900,00 EUR