

539376-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – SPGK_Bauleistungen Gößnitz - Crimmitschau
OJ S 157/2025 19/08/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: uwe.felsch@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: SPGK_Bauleistungen Gößnitz - Crimmitschau

Beschreibung: ABS Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Leipzig/Dresden, 2. Abst. Gaschwitz –

Werdau, Hauptbauleistungen im BA Gößnitz (a) - Crimmitschau (a) und EÜ Pleiße Flur Gösel

Kennung des Verfahrens: 126919a4-093d-4e03-ad19-79a74e38c3e3

Interne Kennung: 22FEI57274

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: LOS 1 - Hauptbauleistungen

Beschreibung: Oberbau, Tiefbau, Kabeltiefbau - Oberbau: 14.200 m Gleise, - Tiefbau: 87.000/92.000 m² Planum herstellen (PSS/FSS) - Herstellung von Streckenentwässerung -

Kabeltiefbau 15.000 m Kabelgefäßsysteme, Ingenieurbau Erneuerung 6

Eisenbahnüberführungen - EÜ Merlacher Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 4,0 m, Breite ca. 57,40 m, lichte Höhe 1,90 m, (abschnittsweiser Bau in Sperrpausen)) - EÜ

Schmöllner Straße (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 6,0 m, Breite ca. 53,60 m, lichte Höhe 2,80 m; 2 Treppenaufgänge und Fahrstuhlschächte; Anschluss an vorhandene Treppen- und

Rampenanlage (abschnittsweiser Bau in Sperrpausen)) - EÜ Bahnhofstraße (Walzträger in Beton, lichte Weite 17,0 m, Breite ca. 12,16 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher

Einschub Überbau) - EÜ Gistige (Stahlbetonvollrahmen, lichte Weite 7,95 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 2,45 m (Herstellung in Endlage)) - EÜ Paradiesbach (Stahlbetonhalbrahmen, lichte Weite 10,30 m (im rechten Winkel), Breite ca. 11,42 m, lichte Höhe 3,30 m, (halbseitige Herstellung in Endlage)) - EÜ Breitscheidstrasse (Walzträger in Beton, lichte Weite 13,0 m, Breite ca. 11,10 m, lichte Höhe 4,50 m, WL in Endlage, seitlicher Einschub Überbau)
Stützwände: - 1 Stützwand bahnlinks, ca. 54 m - 3 Stützwände bahnrechts, ca. 141 m
Durchlässe: - Rückbau/ Neubau von insgesamt 13 Durchlässen Lärmschutzwände: - 5 Stück, 415 m mit 5,0 m Höhe, 430 m mit 4,0 m Höhe (davon 240 m auf Stützwand) Hochbau / Bahnsteiganlagen - Abbruch von 2 Gebäuden in Sperrpausen - Rückbau alte Bahnsteige - Neubau 2 Bahnsteige (konventionell) inkl. Ausrüstung und Ausstattung (Wetterschutzhäuser)
Ausführungsplanung und Vermessungsleistungen Bauen unter Aufrechterhaltung eines eingleisigen, elektrischen Eisenbahnbetriebes.
Interne Kennung: 0dec1022-5f55-4a45-95db-cbf4c3fd0b42

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112500 Erdbewegungsarbeiten, 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gößnitz

Postleitzahl: 04639

Land, Gliederung (NUTS): Altenburger Land (DEG0M)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 21/08/2023

Enddatum der Laufzeit: 31/12/2027

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2023879687 - Los: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 22/05/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 13/06/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 364378-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: MKA 256 - Im Zuge der Erstellung der Ausführungsplanung für die Kabeltiefbauarbeiten im benannten Bauabschnitt mussten auf Grund von Planänderungen gegenüber dem Entwurf — insbesondere der Umstellung des Kabelgefäßsystems von KT Gruppe I auf KT Gruppe 11 — mögliche Anpassungen im Bestand geprüft werden-Da seitens des Auftraggebers keine aktuelle Bestandsaufnahme zur Verfügung gestellt wurde, war zur Klärung eine zusätzliche vermessungstechnische Aufnahme erforderlich. Die Durchführung der Vermessungsleistungen wurde im Rahmen der 38. Planungsberatung am 22.01.2025 gemeinsam abgestimmt und festgelegt. Hieraus ergeben sich folgende zusätzliche Leistungen: Vermessungstechnische Aufnahme im Außendienst, Datenaufbereitung und -auswertung im Innendienst. Die Leistungen wurden zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer abgestimmt und sollen durch den AN erbracht werden. Da diese Leistungen im ursprünglichen Vertragsumfang nicht enthalten sind, stellen sie eine zusätzliche Leistung gemäß S 2 Abs. 6 vo MKA 295 - Für die Herstellung der Bahnsteigkantengründung ist eine Baugrube zur Errichtung des Schalungssystems erforderlich. Nach Abschluss der Gründungsarbeiten ist die Baugrube entsprechend zu verfüllen. Die Ausführung dieser

Leistungen wurde mit dem Projekt abgestimmt und festgelegt. Das Rückverfüllen bzw. das Heranarbeiten an die Fundamente ist im bestehenden Vertrag jedoch nicht explizit beschrieben. Die im Vertrag enthaltene Position 66.05.0050 bezieht sich ausschließlich auf Arbeiten im Innenbereich und weist abweichende technische Anforderungen gegenüber den Leistungen an der gleiszugewandten Seite auf. Da die beschriebenen Rückverfüllarbeiten im Vertragsumfang nicht enthalten sind, stellen diese eine zusätzliche Leistung im Sinne von S 2 Abs. 6 VOB/B dar. MKA 296 - Abweichend von den vertraglich vereinbarten Vorgaben wurde in der Bauberatung vom 26.03.2025 festgelegt, dass die zu liefernde Bahnsteigkante mit einem Lichtreflexionswert (LRV) von 2 70 in der Farbe Weiß ausgeführt werden soll. Die ursprüngliche vertragliche Vereinbarung sah Bahnsteigkanten mit einem LRV von 2 50 vor. Auf dieser Grundlage erfolgte auch die ursprüngliche Kalkulation. Der geänderte LRV-Wert wurde im Zuge der IBV-Anforderungen festgelegt, um einen höheren Kontrast zu angrenzenden Oberflächen sicherzustellen und so die Anforderungen an die Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderung zu erfüllen. Zudem wurde aus zeitlichen und wirtschaftlichen Gründen in Abstimmung mit dem Projekt der Lieferant von Langenhagen auf Rail Beton geändert. Da die technische Anforderung an die Bahnsteigkante über die vertraglich vereinbarte Leistung hinausgeht, handelt es sich um eine geänderte Leistung im Sinne von S 2 Abs. 5 VOB/B. MKA 297 - Im Zuge der Pfahlkopfherstellung an den Gründungsrohren der Lärmschutzwand (LSW) wurde am 27.03.2025 durch die Bauüberwachung festgelegt, dass die Arbeiten entweder durch eine SIVV-berechtigte Fachkraft ausgeführt oder dauerhaft durch eine solche überwacht werden müssen. Zusätzlich ist eine arbeitstäglige, schriftliche Dokumentation der Ausführung erforderlich. Hieraus ergeben sich unter anderem folgende Mehraufwendungen: Ständige Anwesenheit bzw. Vorhaltung eines SIVV-berechtigten Mitarbeiters während der Herstellung der PCC-Mörtelschicht, Erstellung zusätzlicher Tagesdokumentationen über den Baufortschritt. Die Anforderung zur Ausführung durch eine SIVV-berechtigte Person sowie die begleitende Dokumentation entspricht jedoch den Anforderungen aus der vertraglich vereinbarten ZTV-ING und stellt somit keine zusätzliche Leistung im Sinne von S 2 Abs. 6 VOB/B dar-Es handelt sich vielmehr um eine konkretisierte Auslegung der bestehenden Vertragsvorgaben durch die Bauüberwachung. Der

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: MKA 256 - GÖ5062 41 MKA 256:zusätzliche vermessungstechnische Bestandsaufnahme im Streckenbereich km 59,9+54 - 60,0+00 1.d.B.
MKA 295 - GÖ5062 31 MKA 295:Verfüllung der Baugrube im Bereich der Bahnsteiggründungen
MKA 296 - GÖ5062 31 MKA 296:Lieferung BSK 70 HP Ponitz
Bahnsteig I und 2
MKA 297 - GÖ5062 31 MKA 297:LSW Mehrkosten dauerhafte Personalbeistellung mit SIVV-Schein

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FS.El 83

E-Mail: uwe.felsch@deutschebahn.com

Telefon: +49 3614300393

Fax: +49 69-260913613

Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: BIEGE Gößnitz-Crimmitschau c/o Hartung Bau, Ingenieur- Tief- und Straßenbau GmbH

Registrierungsnummer: 76410003-6408-4080-86af-21edc8019a1b

Stadt: Fulda

Postleitzahl: 36041

Land, Gliederung (NUTS): Fulda (DE732)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: fcf08675-4bf1-4174-8a23-c74d23c96d12 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 18/08/2025 10:58:14 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 539376-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 157/2025
Datum der Veröffentlichung: 19/08/2025