

## 541344-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – Umbau Rostock - Bramow - Los 1 und Los 4

OJ S 157/2025 19/08/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (BuKr 16)

E-Mail: [agnes.lax@deutschebahn.com](mailto:agnes.lax@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: Umbau Rostock - Bramow - Los 1 und Los 4

Beschreibung: Umbau Bramow Los 1 - Bahnkörper, Rückbau, Gleisbau, Weichen, Spundwand, Kabeltiefbau Richtung Bf Rostock Los 4 - Rückbau Stellwerk W3 und B2 einschließlich Trafogebäude

Kennung des Verfahrens: baa485f7-c080-4e24-a98a-88ca51b917f3

Interne Kennung: 21FEI54675

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Rostock - Bramow

Postleitzahl: 18069

Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0001

Titel: Umbau Rostock - Bramow - Los 1 und Los 4

Beschreibung: Umbau Bramow Los 1 - Bahnkörper, Rückbau, Gleisbau, Weichen, Spundwand, Kabeltiefbau Richtung Bf Rostock Los 4 - Rückbau Stellwerk W3 und B2 einschließlich Trafogebäude

Interne Kennung: a7c7f486-616d-46eb-95c7-78f15a37771e

##### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

### 5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Rostock - Bramow

Postleitzahl: 18069

Land, Gliederung (NUTS): Rostock, Kreisfreie Stadt (DE803)

Land: Deutschland

### 5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/03/2022

Enddatum der Laufzeit: 01/12/2026

### 5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

### 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

#### Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

### 5.1.15. Techniken

#### Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

## 6. Ergebnisse

---

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

##### Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: BUG Verkehrsbau SE

##### Angebot:

Kennung des Angebots: 2021779213

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

**Informationen zum Auftrag:**

Kennung des Auftrags: CON-0001 - BUG Verkehrsbau SE

Datum der Auswahl des Gewinners: 10/02/2022

Datum des Vertragsabschlusses: 21/02/2022

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 104516-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - BUG Verkehrsbau SE

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: A1-108 Für den Projekterfolg sind folgende Leistungen notwendig und vom AN zusätzlich zu erbringen: Bereitstellung eines Bürodoppelcontainers für die Abnehmer des Bereichs LST von der DB E&C mit Stromanschluss und 2 separaten Schlüsseln sowie Bereitstellung von mindestens 2 Tischen, 4 Stühlen, 2 Spinden, einem Kleiderständer und einem Besen Set zum Reinigen. A1-109 Für den Projekterfolg sind folgende Leistungen notwendig und vom AN zusätzlich zu erbringen: Errichtung eines Kabeltroges Größe 1 im Bereich des HBF Rostock sowie Austausch des bisherigen Provisoriums zum Mastanschluss mittels Betonkabeltrog Größe 2 im Bereich des Gleises 1 bei km 116,0+00. A1-114 Für den Projekterfolg sind folgende Leistungen notwendig und vom AN zusätzlich zu erbringen: Zusätzliche Gestellung eines Weichenschlossertrupps mit Biegegerät zur Beseitigung von Verbiegungen an Zungenvorrichtungen im Rahmen der LST-Abnahmen Weichen zur IBN DSTW Bramow. A1-117 Das stillgelegte Stellwerk B1 muss gegen Vandalismus gesichert werden. Die Leistung ist nicht Bestandteil des Hauptvertrages. A1-119 Für den Projekterfolg sind folgende Leistungen notwendig und vom AN zusätzlich zu erbringen: Austausch Betontrog auf Gr. IV im Bereich ca. km 113,3 (ca 4-6m) Umfahrung Mast aus Maßnahme LWL-Kabel; Austausch Betontrog auf Gr. II im Bereich ca.km 113.750 -113,900 (ca150m) sodass das LWL-Kabel vom Interrimstrog in die Trograsse verlegt werden kann und Herstellung Interrimskabeltrog vor dem alten Stellwerk B"Rostock-Bramow, Bau Endzustand in Betontrog nach Abriss Stellwerk. A1-122 Für den Projekterfolg bzw. für die IBN im März 2025 sind folgende zusätzliche Leistungen notwendig und vom AN zu erbringen: - Einbau der H-Tafel am Haltepunkt Bramow und Parkstraße - Versetzen von RS-Signalen - Einbau von Vorsignalbalken A1-123 Für den Projekterfolg bzw. für die IBN im März 2025 sind folgende zusätzliche Leistungen notwendig und vom AN zu erbringen: Kabeltrograssen aufdecken und nach dem Rückbau des Bestandskabel wieder verschließen

#### 7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: A1-108 R103F007 MKA Nr. 108 BE-Container LST-Prüfer A1-109 R103F007 MKA Nr. 109 Zusätzlicher BKK Hbf TK A1-114 R103F007 MKA Nr. 114 Gestellung Weichenschlossertrupp mit Biegegerät A1-117 R103F007 MKA Nr. 117 Sicherung Stellwerk B1 A1-119 R103F007 MKA Nr. 119 Zusätzlicher BKK Hauptbahnhof TK für LWL A1-122 R103F007 MKA Nr. 122 Pfosten H-Tafel PS-Signale Vorsignalbalken A1-123 R103F007 MKA Nr. 123 Deckelleistungen Für IBN

## 8. Organisationen

---

### 8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37  
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13  
Stadt: Frankfurt Main  
Postleitzahl: 60327  
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)  
Land: Deutschland  
Kontaktperson: FE.EI-O-B  
E-Mail: [agnes.lax@deutschebahn.com](mailto:agnes.lax@deutschebahn.com)  
Telefon: +49 3029756708  
Fax: +49 6926555244  
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

**Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

**8.1. ORG-0002**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes  
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6  
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53113  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)  
Telefon: +49 22894990

**Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

**8.1. ORG-0003**

Offizielle Bezeichnung: BUG Verkehrsbau SE  
Registrierungsnummer: c8042cd4-a986-4f49-8ed4-22a76af772a0  
Stadt: Berlin  
Postleitzahl: 12623  
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [bieterportal-alt@deutschebahn.com](mailto:bieterportal-alt@deutschebahn.com)  
Telefon: +49

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0001**

**8.1. ORG-0004**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)  
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83  
Stadt: Bonn  
Postleitzahl: 53119  
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)  
Land: Deutschland  
E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: af29b667-0dfe-4f7a-a454-e2e803052a97 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 18/08/2025 10:04:52 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 541344-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 157/2025

Datum der Veröffentlichung: 19/08/2025