

549352-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – Komplexmaßnahme Umbau Bf. Bad Schandau Ost

OJ S 160/2025 22/08/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: ingo.fuehrer@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Komplexmaßnahme Umbau Bf. Bad Schandau Ost

Beschreibung: 21FEI50822 - Komplexer Umbau des Betriebsbahnhofes Bad Schandau Ost inkl. Umbau, Ertüchtigung und bahntechnischer Ausrüstung angrenzender Streckenabschnitte (Strecke Dresden - Pirna - Bahngrenze DB/CD)

Kennung des Verfahrens: c347603d-d82e-4a5e-849d-ebd37d881cd3

Interne Kennung: 21FEI50822

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221100 Bauarbeiten für Brücken, 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur, 45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Krippen bei Bad Schandau (Sächs. Schweiz)

Postleitzahl: 01814

Land, Gliederung (NUTS): Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (DED2F)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Komplexmaßnahme Umbau Bf. Bad Schandau Ost

Beschreibung: 21FEI50822 - Komplexer Umbau des Betriebsbahnhofes Bad Schandau Ost inkl. Umbau, Ertüchtigung und bahntechnischer Ausrüstung angrenzender Streckenabschnitte (Strecke Dresden - Pirna - Bahngrenze DB/CD)

Interne Kennung: f51472fc-5535-4525-a967-a952925527b2

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221100 Bauarbeiten für Brücken, 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen, 45234116 Gleisbauarbeiten, 45314300 Kabelinfrastruktur, 45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Krippen bei Bad Schandau (Sächs. Schweiz)

Postleitzahl: 01814

Land, Gliederung (NUTS): Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (DED2F)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 04/01/2022

Enddatum der Laufzeit: 20/12/2026

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Hentschke Bau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021737472

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 13/09/2021

Datum des Vertragsabschlusses: 27/09/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 511782-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: AO 156 - Neben Gleis 201 ist ein Rettungsweg abweichend vom LV mit 10 cm trittsicherem Material sowie Geotextil GRK3 gemäß Ril 800.0410 auszuführen. Zusätzlich wurde das Flucht- und Rettungswegekonzept im Zusammenhang mit der ESTWINbetriebnahme angepasst. AO 157 - Im Zusammenhang mit dem Hirschmühlenviadukt km 16,306 wurden Planungsleistungen für einen Hilfsbrückenzug beauftragt, um Risiken der halbseitigen Bauweise auf dem Bestandsbauwerk zu umgehen. AO 159 - Im Bereich des Schandauer Kopfs DSO wurde anstelle des geplanten Endzustands ein bauzeitlicher Zwischenzustand im Gleistief- und Oberbau einschließlich angepasster Entwässerung umgesetzt. Zusätzlich war infolge örtlicher Zwänge bei km 19,0 eine geänderte Ausbildung des DL-Auslaufes erforderlich, einschließlich Absturzschacht, Gelenkstück, Böschungspflaster etc. AO 160 - Im Block D sind zusätzliche Massentransporte erforderlich, u. a. für die Umverlegung des Elberadwegs, die Verfüllung der Stützwand 1 sowie den Kabeltiefbau im Bereich DSO. Diese Leistungen waren ursprünglich in den Blöcken B und C vorgesehen, mussten jedoch aufgrund geänderter Vertragsabläufe und Rahmenbedingungen in den Block D verschoben werden. AO 161 - Im Vorfeld der Inbetriebnahme des Abschnitts DSO–DSN wurde bei einer Begehung am 23.04.2024 ein Protokoll mit weiteren auszuführenden Arbeiten erstellt. Dabei wurden u. a. folgende nicht vertraglich vereinbarte Leistungen durch die Bauüberwachung angeordnet: Wiederherstellung von Schotterflanken, Einbau eines Laubfangs am HP Schmilka, Entfernen von Bäumen bei km 15,85 und km 19,5 sowie Beräumung von Fremdschotter aus der Weiche 201. Die Maßnahmen wurden teilweise durch Fremdeinwirkung oder äußere Umstände notwendig. AO 162 - Gemäß Festlegung in der 60. Baubesprechung vom 14.08.2024 wurde die ARGE beauftragt, den Vegetationsfreischnitt an vier temporären Gerüststandorten im Bereich von LST-Kabelschranken auszuführen. AO 163 - Im Bereich der Stützwand 1 wurde ein unvorhergesehenes Aufstauen von Wasser festgestellt. Zur Verifizierung der Planungsgrundlagen und zur Entlastung der Wandkonstruktion wurden gemäß Festlegung in der Planungsberatung vom 27.08.2024 zusätzliche Erkundungen zur Tiefenlage der wasserstauenden Bodenschicht sowie temporäre Wasserableitungen in Richtung Elbe erforderlich.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: AO 156 - AO 156 - Erdarbeiten AO 157 - AO 157 - Planungsleistungen Hilfsbrückenzug AO 159 - AO 159 - Ausführungsarbeiten AO 160 - AO 160 - Transporte AO 161 - AO 161 - Inbetriebnahme AO 162 - AO 162 - Grünschnitt AO 163 - AO 163 - Erkundung Stauer

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-SO-B
E-Mail: ingo.fuehrer@deutschebahn.com
Telefon: +49 35146125396
Fax: +49 69260913613
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Hentschke Bau GmbH
Registrierungsnummer: ef8d10cd-2ce0-45db-8449-74503d8103a3
Stadt: Bautzen
Postleitzahl: 02625
Land, Gliederung (NUTS): Bautzen (DED2C)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Rollen dieser Organisation:
Bieter
Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 6a5c1fc8-98de-4203-a274-60dda19fe664 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 21/08/2025 13:13:53 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 549352-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 160/2025

Datum der Veröffentlichung: 22/08/2025