

552954-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – SPGK - Erneuerung EÜ Wesenitzbrücke km 64,066 inkl. Erneuerung Beleuchtung und Serviceeinrichtung Bischofswerda

OJ S 161/2025 25/08/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: konrad.meichsner@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: SPGK - Erneuerung EÜ Wesenitzbrücke km 64,066 inkl. Erneuerung Beleuchtung und Serviceeinrichtung Bischofswerda

Beschreibung: 1. Abriss und Herstellung neuer EÜ inklusive aller dafür notwendigen Leistungen sowie Rückbau von zwei Weichen inklusive aller Oberbau und Tiefbauleistungen
2. Herstellung von Gleisfeldbeleuchtung inklusiver Herstellung Flucht und Rettungswege, Teilweise Erneuerung des Oberbaues.

Kennung des Verfahrens: 7adb66e4-7abb-4462-ad64-95718eafeb7a

Interne Kennung: 23FEI64888

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112500 Erdbewegungsarbeiten, 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Bischofswerda

Postleitzahl: D-01877

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: SPGK - Erneuerung EÜ Wesenitzbrücke km 64,066 inkl. Erneuerung Beleuchtung und Serviceeinrichtung Bischofswerda

Beschreibung: 1. Abriss und Herstellung neuer EÜ inklusive aller dafür notwendigen Leistungen sowie Rückbau von zwei Weichen inklusive aller Oberbau und Tiefbauleistungen

2. Herstellung von Gleisfeldbeleuchtung inklusiver Herstellung Flucht und Rettungswege, Teilweise Erneuerung des Oberbaues.

Interne Kennung: b193a285-baf1-4d2a-ba52-920300400e13

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112500 Erdbewegungsarbeiten, 45221112 Bau von Eisenbahnbrücken, 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Bischofswerda

Postleitzahl: D-01877

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 25/09/2023

Enddatum der Laufzeit: 30/09/2025

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Hentschke Bau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2023901424

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Hentschke Bau GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 11/07/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 24/07/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 460892-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 07 - Zusätzl. Leistungen: Im Zuge der AP wurde bis zur Höhe des Grundrohres hinter den Fundamenten der neuen Stahlbahnplatte eine Verfüllung eine Verfüllung der Baugrube mit Magerbeton eingeplant. Diese Hinterfüllung ist notwendig, um das anfallendesickerwasser kontrolliert zum Grundrohr zu führen und es dadurch abzuleiten Die Notwendigkeit der Magerbetonhinterfüllung stellte sich erst im Zuge der AP heraus. Eine gesonderte Ausschreibung und Vergabe zu diesem Zeitpunkt hätte den gesamten Bauablauf behindert und zu unkalkulierbaren Mehrkosten geführt. 08 - Zusätzl. Leistungen: Im Zuge der Baugrubenherstellung wurden nach dem Freilegen am Bestandsbauwerk unterschiedliche Bauwerksabmessungen aus verschiedenen Bauzeitphasen festgestellt. Da Bauwerk wurde während der Lebensdauer immer wieder erweitert, dabei jedoch keine durchgängige Gewölbekontur an der Rückseite festgestellt. Zum Ausgleich der Unterschiede wurde ein Ausgleichsbeton auf der Gewölberückseite geplant, so dass die anschließenden Stahlbetonarbeiten regelkonform ausgeführt werden konnten. Wirtschaftl. Gründe: Die Notwendigkeit des Ausgleichsbetons stellte sich erst im Zuge der Baugrubenherstellung heraus. Eine gesonderte Ausschreibung und Vergabe der Teilplanung zu diesem Zeitpunkt hätte den gesamten Bauablauf behindert und zu unkalkulierbaren Mehrkosten geführt. 09 - Im Zuge der Vorbereitung der Sperrpause zum Einbau der Hilfsbrücken wurde im März 2024 die Notwendigkeit der Ausbildung von Randwegen auch hinter den Gleisfeldbrücken im Bereich des Gleis- und Längsverbaus vom AG festgelegt. Dafür wurden zusätzliche Randwegekonsolen am Verbau der Baugrube, eine Holzbeplankung von mind. 1,6 m Breite sowie die Handläufe in drei Höhen angebracht. Durch Rampen wurden die Randwege zudem an das benachbarte Gelände angepasst. Die Notwendigkeit der Randwegekonstruktion auch im Bereich der Gleislängsverbauten wurde erst kurz vor Einrichtung der Sperrpause für die Hilfsbrückenmontage erkannt Eine gesonderte Ausschreibung und Vergabe der Leistungen zu diesem Zeitpunkt, hätte den gesamten Bauablauf behindert und zu unkalkulierbaren Mehrkosten geführt 10 - Zusätzl. Leistungen: Nach Teilabbruch und Freilegen der im Bestand verbleibenden Bauwerksteile wurden zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen zur Gewährleistung der Dauerhaftigkeit des Gesamtbauwerks abgestimmt und festgelegt. Diese Maßnahmen ergaben sich aus dem realvorgefundenen Bestand und wurden mit Ping und Planer vor Ort

festgelegt. Wirtschaftlichkeit: Die hier angebotenen Leistungen ergaben sich erst nach Teilabbruch des Bestandsbauwerks und wurden in Anpassung an die vorgefundene Situation festgelegt. Eine gesonderte Ausschreibung und Vergabe der Leistungen zu diesem Zeitpunkt, hätte den gesamten Bauablauf behindert und zu unkalkulierbaren Mehrkosten geführt

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 07 - Hinterfüllung von Magerbeton 08 - Umplanung Fahrbahnwanne 09 - Bau und Rückbau bauzeitlich Randwegkonsolen 10 - Abdichtung und den Hilfsbrücken & Neubeschaffung TE

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-SO-B
E-Mail: konrad.meichsner@deutschebahn.com
Telefon: +49 35146125394
Fax: +49 069260913613
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: yk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Hentschke Bau GmbH
Registrierungsnummer: ef8d10cd-2ce0-45db-8449-74503d8103a3
Stadt: Bautzen
Postleitzahl: 02625
Land, Gliederung (NUTS): Bautzen (DED2C)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 44bfaac-3796-48fb-8b0f-71f9598fa850 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 22/08/2025 10:45:20 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 552954-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 161/2025

Datum der Veröffentlichung: 25/08/2025