

567532-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Oberbauarbeiten, außer Brücken, Tunneln, Schächten und Unterführungen –
GE+WE Bf Gerstungen + Bf Wartha / 6340 Halle a.d. S.- Gunthershausen

OJ S 166/2025 01/09/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

E-Mail: uwe.felsch@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: GE+WE Bf Gerstungen + Bf Wartha / 6340 Halle a.d. S.- Gunthershausen

Beschreibung: Gleis -& Weichenerneuerung in Bf'e Gerstungen + Wartha incl. originärer

Zusammenhangsleistungen (ohne OLA; ohne Sip-Lstg.) / 6340 Halle a.d. S. Gunthershausen

Leistungsumfang der Oberbaumaßnahme: 1.Erneuerung/Neubau ca. 8 St. Weichen / 2.

Gleiserneuerung maschinell/konventionell ca. 3.500 lfdm 3.originäre

Zusammenhangsleistungen LST + EEA

Kennung des Verfahrens: 8f5436fd-e05b-4db2-9292-c21b05823369

Interne Kennung: 24FEI76306

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45222000 Oberbauarbeiten, außer Brücken, Tunneln, Schächten und Unterführungen

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gerstungen

Postleitzahl: 99834

Land, Gliederung (NUTS): Wartburgkreis (DEG0R)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: GE+WE Bf Gerstungen + Bf Wartha / 6340 Halle a.d. S.- Gunthershausen

Beschreibung: Gleis -& Weichenerneuerung in Bf'e Gerstungen + Wartha incl. originärer

Zusammenhangsleistungen (ohne OLA; ohne Sip-Lstg.) / 6340 Halle a.d. S. Gunthershausen

Leistungsumfang der Oberbaumaßnahme: 1.Erneuerung/Neubau ca. 8 St. Weichen / 2. Gleiserneuerung maschinell/konventionell ca. 3.500 lfdm 3.orginäre Zusammenhangsleistungen LST + EEA
Interne Kennung: c2335dc4-3475-4e02-bdab-fa503b865153

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45222000 Oberbauarbeiten, außer Brücken, Tunneln, Schächten und Unterführungen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Gerstungen

Postleitzahl: 99834

Land, Gliederung (NUTS): Wartburgkreis (DEG0R)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 12/01/2025

Enddatum der Laufzeit: 30/06/2026

5.1.4. Verlängerung

Maximale Verlängerungen: 0

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB
InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:
Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,00 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Hasselmann GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 20241000602

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Hasselmann GmbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 02/12/2024

Datum des Vertragsabschlusses: 13/01/2025

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebeamtmachung: e712d227-b549-49ae-9add-8a59b91b14c4-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 08 - Die Kabel für die Baumaßnahme werden im Baustellenbereich zwischengelagert. Sie müssen vor Diebstahl oder Beschädigung geschützt werden. Deshalb muss der Bereich Sicherheitstechnisch überwacht werden. 09 - Gemäß dem gültigen Regelwerk, z.B. RiL 892.9307A01 sind bei Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtungen (GÜ) die Akkus regelmäßig zu tauschen. Da die DB derzeit keine Akkus zur Verfügung stellen kann, ist eine entsprechende Ersatzbeschaffung notwendig. Sonst können die weiteren Bauarbeiten nicht stattfinden. Die Hasselmann GmbH ist als Bauunternehmen für das Projekt gebunden und kann die benötigten Akku fristgerecht beschaffen. Ein Ausschreibung über die Db würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen und damit das terminliche Projektziel gefährden. 11 - Beim Projekt kommt es zu Änderungen an der Erdungsanlage OLA und LST. Diese ist mit der Erdungsanlage des ESTW verbunden und greift in deren Bestandschutz ein. Die Bestandsanlage ist nicht mehr auf dem technisch aktuellem Stand und muss deswegen erneuert werden. Um die Maßnahme in einem richtlinienkonformen Zustand übergeben zu können ist es notwendig die Maßnahme durchzuführen. 16 - Beim Projekt kommt es zu Änderungen an der Erdungsanlage von OLA und LST. Die Erdungsanlage ist eine elektische Sicherheitseinrichtung und darf nicht unterbrochen werden. Deshalb müssen die Erden für die Bauzwischenzustände während des wechsell der Erungsanlage verlängert werden. 21 - Die im Bf zu verlegenden Kabellängen sind teilweise nicht am Stück verfügbar (begrenzter Platz auf der Kabeltrommel). Diese müssen dann über Verbindungsmuffen verbunden werden. Weiterhin wurden Stücke von bereits verlegtem Kabel gestohlen, diese Kabel müssen ebenso

mit Muffen verbunden werden. 22 - Die zusätzlichen Patrouillenfahrten sind notwendig, das im Baustellenbereich und jetzt auch in den Kabelkanälen Kabel zerschnitten und gestohlen werden. Neben dem Diebstahl entsteht hier auch noch eine Gefahr für den Bahnbetrieb sowie Leid und Leben..

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 08 - Die Kabel für den Umbau im Bf Gerstungen müssen bis zum Verlegen gelagert und in dieser Zeit vor Beschädigung bzw. Diebstahl geschützt werden. 09 - Gemäß dem gültigen Refgelwerk, z.B. RiL 892.9307A01 sind bei Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtungen (GÜ) die Akkus regelmäßig zu tauschen. Da die DB derzeit keine Akkus zur Verfügung stellen kann, ist eine entsprechende Ersatzbeschaffung notwendig. 11 - Im Bf Wartha werden Anpassungen an der Erdung und Blitzschutzanlage des ESTW vorgenommen. 16 - Im Bf Wartha werden Anpassungen an der Erdung der OLA vorgenommen. Dafür müssen die Erdungen als Bauzwischenzustand verlängert werden. 21 - Herstellung von Verbindungsschrumpfmuffen 22 - Patrouillenfahrten nach wiederholtem Kabeldiebstahl II

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

Registrierungsnummer: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

Kontaktperson: FS.EI-SO-B

E-Mail: uwe.felsch@deutschebahn.com

Telefon: +49 3614300393

Fax: +49 69260913613

Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal/>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Hasselmann GmbH
Registrierungsnummer: 38c39ad2-233b-4d4f-a11f-ecb285b95b2c
Postanschrift: An der Dornhecke 3
Stadt: Werra-Suhl-Tal
Postleitzahl: 99837
Land, Gliederung (NUTS): Wartburgkreis (DEG0R)
Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 44b6cf94-060b-420d-be6a-c5c38b9b8a70 - 01
Formulartyp: Auftragsänderung
Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Unterart der Bekanntmachung: 39
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 28/08/2025 23:08:07 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 567532-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 166/2025
Datum der Veröffentlichung: 01/09/2025