

## 567657-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bau von Eisenbahntunnels – 14TEI09888 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 41 Rohbauarbeiten Haltepunkt Marienhof  
OJ S 166/2025 01/09/2025  
Bekanntmachung der Auftragsänderungen  
Bauleistungen

### 1. Beschaffer

---

#### 1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

E-Mail: [Karin.K.Bringmann@deutschebahn.com](mailto:Karin.K.Bringmann@deutschebahn.com)

### 2. Verfahren

---

#### 2.1. Verfahren

Titel: 14TEI09888 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 41 Rohbauarbeiten Haltepunkt Marienhof

Beschreibung: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen.

Kennung des Verfahrens: 0eb5dd40-a877-4b31-830f-042d7033b57e

Interne Kennung: 14TEI09888

##### 2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45221242 Bau von Eisenbahntunnels

##### 2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

##### 2.1.4. Allgemeine Informationen

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

### 5. Los

---

#### 5.1. Los: LOT-0000

Titel: 2. S-Bahn-Stammstrecke München – VE 41 Rohbauarbeiten Haltepunkt Marienhof

Beschreibung: Neubau (Rohbau) eines zweigleisigen unterirdischen S-Bahn-Haltepunkts in Innenstadtlage (Marienhof) mit getrennten Ein- und Ausstiegsbahnsteigen (Spanische Lösung) sowie Zugangsanlagen, Zwischenebenen und Technikzentralen.

Interne Kennung: 14TEI09888

##### 5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45221242 Bau von Eisenbahntunnels

### 5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

### 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

### 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2S.2GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG

## 6. Ergebnisse

---

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 1 153 445,70 EUR

### 6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

#### 6.1.2. Informationen über die Gewinner

##### Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Arge Marienhof c/o. Implenia Construction GmbH vertreten durch Tiefbau Tun DE

##### Angebot:

Kennung des Angebots: 14TEI09888

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 365 111,66 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Nein

##### Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 14TEI09888 Arge Marienhof c/o. Implenia Construction GmbH vertreten durch Tiefbau Tun DE

Datum des Vertragsabschlusses: 21/12/2018

## 7. Änderung

---

### 7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 181842-2019

Identifikator des geänderten Vertrags: 14TEI09888 Arge Marienhof c/o. Implenia Construction GmbH vertreten durch Tiefbau Tun DE

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: LÄA 080 Zur Sicherung der statischen Standsicherheit des Trogbauwerks (Schlitzwandkasten) während der verschiedenen Bauzustände sind die Einhaltung der Absenkziele und der Druckentspannungen in den einzelnen Aquiferen absolut notwendige Voraussetzungen. Demzufolge müssen Brunnen, Brunnenstuben und GWM jederzeit im

optimalen Betriebszustand gehalten werden, womit die Durchführung der Auspumpmaßnahmen der Brunnenstuben für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Wasserhaltung alternativlos sind. Das Herauslösen einzelner Arbeiten an den Brunnen und Grundwassermessstellen ist zudem technisch nicht möglich, da deren Funktionalität gesamthaft gewährleistet werden muss und damit im Zusammenhang stehende Mängelhaftungsansprüche eindeutig zusehbar sein müssen. Die bei Beauftragung eines weiteren AN erforderliche enge Kooperation zwischen mehreren ANs ist unter den beengten Platzverhältnissen auf der Baustelle ohne massive Störungen und damit erheblichen terminlichen Schwierigkeiten zudem nicht möglich.

#### 7.1.1. **Änderung**

Beschreibung der Änderungen: LÄA 080 Weder die einschlägigen Leistungspositionen im Bauvertrag noch die TVB oder die Baubeschreibung geben konkrete Hinweise, inwieweit der AN bei Angebotsabgabe mit erhöhten Wasserständen in den Brunnenstuben zu rechnen hatte. Mehraufwendungen für das Absaugen von überschüssigem Tagwasser, welches durch die undichten Deckel und durch die Ringfugen eindringt, die in den Brunnenstuben erforderlich wurden/werden, um Schäden infolge des Anstiegs des Wasserspiegels und einhergehend Schäden der elektronischen Bauteile zu vermeiden, ergeben sich folgende zusätzliche Leistungen: • Monatliche Bereitstellungsgebühr zur Sicherstellung zeitnaher Einsätze im Bedarfsfall • Reinigung des Saugwagens, Saugschlauchs und der elektrischen Einbauteile • Auspumpen der Brunnenstuben mittels Schmutzwasserpumpe inkl. Verkehrssicherung • Öffnen Schacht, Freimessen mit Gaswarngerät, Prüfung Spannungsfreiheit der Wasserfüllung gem. VDE, Reinigung Schachtrahmen / Deckel, Einsetzen neue Dichtung und Schließen / Verschrauben.

Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: TEN-0000

## 8. Organisationen

---

### 8.1. **ORG-0000**

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

Registrierungsnummer: XXXX

Stadt: Frankfurt am Main

Postleitzahl: 60486

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland

E-Mail: [Karin.K.Bringmann@deutschebahn.com](mailto:Karin.K.Bringmann@deutschebahn.com)

Telefon: 089 1308 5650

#### **Rollen dieser Organisation:**

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

### 8.1. **ORG-0001**

Offizielle Bezeichnung: Arge Marienhof c/o. Implenia Construction GmbH vertreten durch Tiefbau Tun DE

Registrierungsnummer: 11258326702

Stadt: München

Postleitzahl: 80687

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

E-Mail: [info@hochtief.de](mailto:info@hochtief.de)

Telefon: 08974817

**Rollen dieser Organisation:**

Bieter

**Gewinner dieser Lose: LOT-0000**

**8.1. ORG-0002**

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registrierungsnummer: xxxx

Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 52123

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [vk@bundeskartellamt.bund.de](mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de)

Telefon: +49 22894990

**Rollen dieser Organisation:**

Überprüfungsstelle

**8.1. ORG-0003**

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: [noreply.esender\\_hub@bescha.bund.de](mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de)

Telefon: +49228996100

**Rollen dieser Organisation:**

TED eSender

## Informationen zur Bekanntmachung

---

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 838c31c1-f43a-4082-8e98-b911f8495172 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/08/2025 09:02:36 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 567657-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 166/2025

Datum der Veröffentlichung: 01/09/2025