

567711-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen – Architektenleistung LPH 1-9 - Neubau Rettungswache Ruppichteroth

OJ S 157/2026 17/08/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Rhein-Sieg-Kreis

E-Mail: zvs@rhein-sieg-kreis.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Architektenleistung LPH 1-9 - Neubau Rettungswache Ruppichteroth

Beschreibung: Erweiterung der Architektenleistungen

Kennung des Verfahrens: a2a47fba-b9f2-4a24-bac1-e2bb8e513d1d

Interne Kennung: 21-0190-22-VGV

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2.1.2. Erfüllungsort

Postanschrift: Rathaus Nähe Bergstraße

Stadt: Ruppichteroth

Postleitzahl: 53809

Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Sieg-Kreis (DEA2C)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2009/81/EG

vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Architektenleistung Neubau Rettungswache Ruppichteroth Auftragsänderung 01

Beschreibung: Im Rahmen der Planung wurde aus Nachhaltigkeitsgründen entschieden, das Gebäude in Holz-Lehm-Bauweise auszuführen. Da diese Bauweise die vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich der Komplexität überschreitet, war die Integration einer Auftragserweiterung um die zusätzlich erforderlichen Beratungsleistungen in den bestehenden Ingenieurvertrag notwendig. Das beauftragte Ingenieurbüro hat bereits umfangreiche Planungsleistungen erbracht, ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht möglich.

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen c/o Bezirksregierung Münster

Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird: Rhein-Sieg-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Rhein-Sieg-Kreis

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 0,01 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: K-Plan

Angebot:

Kennung des Angebots: Auftragsänderung 01

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert des Angebots: 0,01 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: Auftragsänderung 01

Datum der Auswahl des Gewinners: 13/11/2023

Datum des Vertragsabschlusses: 15/11/2023

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Rhein-Sieg-Kreis

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: K-Plan

Angebot:

Kennung des Angebots: Auftragsänderung 03

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert des Angebots: 0,01 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: Auftragsänderung 03

Datum der Auswahl des Gewinners: 12/06/2026

Datum des Vertragsabschlusses: 22/07/2026

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Rhein-Sieg-Kreis

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 8247-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: Auftragsänderung 01

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Im Rahmen der Planung wurde aus Nachhaltigkeitsgründen entschieden, das Gebäude in Holz-Lehm-Bauweise auszuführen. Da diese Bauweise die vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich der Komplexität überschreitet, war die Integration einer Auftragserweiterung um die zusätzlich erforderlichen Beratungsleistungen in den bestehenden Ingenieurvertrag notwendig. Das beauftragte Ingenieurbüro hat bereits umfangreiche Planungsleistungen erbracht, ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus wirtschaftlichen und technischen Gründen nicht möglich.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Zusätzlich erforderliche Planungsleistungen aufgrund Änderung der Bauweise des Gebäudes in Holz-Lehm-Bauweise Aufgrund einer Plausibilitätsprüfung in der für die Erstellung dieser Bekanntmachung verwendeten Software musste zwingend der Auftragswert in dieser Bekanntmachung angegeben werden. Aus den in § 39 Abs. 6 Ziffern 3 und 4 VgV genannten Gründen wurde nicht der tatsächliche, sondern ein fiktiver Auftragswert angegeben, der keinesfalls dem tatsächlichen Auftragswerten entspricht.

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 8247-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: Auftragsänderung 03

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: Die zusätzlichen Leistungen wurden aufgrund der Mängelbeseitigung infolge eines Wasserschadens erforderlich.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Fachliche Begleitung sowie Objektüberwachung der infolge des Wasserschadens erforderlichen Schadstoffsanierungsmaßnahmen zur ordnungsgemäßen Durchführung der Schadstoffsanierung sowie zur Sicherstellung der termin-, qualitäts- und vertragsgerechten Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen Aufgrund einer Plausibilitätsprüfung in der für die Erstellung dieser Bekanntmachung verwendeten Software musste zwingend der Auftragswert in dieser Bekanntmachung angegeben werden. Aus den in § 39 Abs. 6 Ziffern 3 und 4 VgV genannten Gründen wurde nicht der tatsächliche, sondern ein fiktiver Auftragswert angegeben, der keinesfalls dem tatsächlichen Auftragswerten entspricht.

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Rhein-Sieg-Kreis

Registrierungsnummer: 05382006006-31001-21

Abteilung: Zentrale Vergabestelle

Stadt: Siegburg

Postleitzahl: 53721

Land, Gliederung (NUTS): Rhein-Sieg-Kreis (DEA2C)

Land: Deutschland

Kontaktperson: Zentrale Vergabestelle

E-Mail: zvs@rhein-sieg-kreis.de

Telefon: 000

Internetadresse: <https://www.rhein-sieg-kreis.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die den Auftrag unterzeichnet

Organisation, aus deren Mitteln der Auftrag bezahlt wird

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Westfalen c/o Bezirksregierung Münster

Registrierungsnummer: 05515-03004-07

Stadt: Münster

Postleitzahl: 48147

Land, Gliederung (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Land: Deutschland

Telefon: +49 251411-1604

Fax: +49 251411-2165

Internetadresse: <https://www.brms.nrw.de/themen/wirtschaft-kultur-und-kommunales/vergabekammer-westfalen>

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: K-Plan

Registrierungsnummer: DE 128587399

Stadt: Siegen

Postleitzahl: 57080

Land, Gliederung (NUTS): Siegen-Wittgenstein (DEA5A)

Land: Deutschland

Internetadresse: <https://kplan.de/>

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: ab495dff-0f57-44c4-9b8c-c981b183b805 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 14/08/2026 09:17:36 (UTC+02:00)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 567711-2026
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 157/2026
Datum der Veröffentlichung: 17/08/2026