

570713-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Kabelinfrastruktur – Kabeltiefbau Kaiserslautern

OJ S 167/2025 02/09/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: eVergabe@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Kabeltiefbau Kaiserslautern

Beschreibung: Kabeltiefbaumaßnahmen Kaiserslautern

Kennung des Verfahrens: 29e0e5bd-747b-43d2-b204-dffaced22857

Interne Kennung: 23FEI68259

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70173

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Kabeltiefbau Kaiserslautern

Beschreibung: Kabeltiefbaumaßnahmen Kaiserslautern

Interne Kennung: e4af8b03-7048-45fd-b7ba-e3936579c11c

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45314300 Kabelinfrastruktur

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70173

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 11/12/2023

Enddatum der Laufzeit: 14/03/2025

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 9 956 887,05 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: STRABAG AG

Angebot:

Kennung des Angebots: 2023913412

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - STRABAG AG

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: f7d4a812-76eb-47d3-a9aa-fa6c3fa754a7-01

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 68 - Bereits vorhandenes Fachwissen und Spezialgeräte werden auch für zusätzliche Leistungen benötigt. Weiterhin gäbe es Schwierigkeiten bei der Anpassung der ineinandergreifenden Leistungen, vor allem bezüglich des Leistungsablaufs. Die Dauer eines neuen Ausschreibungsverfahrens würde eine weitere unzumutbare Verzögerung mit sich bringen und honorarmindernde Faktoren wie Wiederholungsfaktoren können bei einer getrennten Vergabe nicht berücksichtigt werden. 72 - Durch Beauftragung eines weiteren AN würde der Synergieeffekt durch einheitliche Leistungsbetreuung verloren gehen. Weiterhin käme es zu erheblichen Unterbrechungen im Leistungsablauf. Die Dauer eines neuen Ausschreibungsverfahrens würde eine weitere unzumutbare Verzögerung mit sich bringen und honorarmindernde Faktoren wie Wiederholungsfaktoren können bei einer getrennten Vergabe nicht berücksichtigt werden. 78 - Bereits vorhandenes Fachwissen und Spezialgeräte werden auch für zusätzliche Leistungen benötigt. Weiterhin gäbe es Schwierigkeiten bei der Anpassung der ineinandergreifenden Leistungen, vor allem bezüglich des Leistungsablaufs. Die Dauer eines neuen Ausschreibungsverfahrens würde eine weitere unzumutbare Verzögerung mit sich bringen und honorarmindernde Faktoren wie Wiederholungsfaktoren können bei einer getrennten Vergabe nicht berücksichtigt werden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 68 - Im Zuge des Bauvorhabens ergaben sich Verzögerungen im Ablauf aufgrund der parallel stattfindenden Randwegherstellung der Gleise 105-108.

Dadurch entstanden Stillstandszeiten und erhöhte Aufwände sowie Schichtausfälle. 72 - Im Zuge des Projektverlaufs wurde es notwendig, den neu hergestellten Kabelkanal Gr. 11 neben Gleis 227 zurückzubauen. Als Ursache wurde das Parallelprojekt "Wederherstellung Gleis 228" angegeben, weshalb zwei Nachtschichten notwendig waren. 78 - Im Zuge des Projektverlaufs stellte sich heraus, dass die entnommenen Bodenproben nicht die in der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) beschriebenen Eigenschaften der Klassen "MPI/MP2 HW8" und "MPI/MP2 H\W" entsprechen. Daher konnte der AN diesen Aushub nicht nach Vorgaben der EBV entsorgen. Die Einstufung der Klasse BM-F3 machen eine gesonderte Entsorgung auf einer Deponie unerlässlich.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37

Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13

Stadt: Frankfurt Main

Postleitzahl: 60327

Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)

Land: Deutschland
E-Mail: eVergabe@deutschebahn.com
Telefon: +49 1806996633
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: STRABAG AG
Registrierungsnummer: 5857f1fb-aac6-412b-811b-983cfc0ceff9
Postanschrift: Siegburger Straße 241
Stadt: Köln
Postleitzahl: 50679
Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Kalkulation
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49
Fax: +49 61513303390

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: e04a38b1-b8b1-4dc7-b0ee-be1c4fe10506 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/08/2025 16:03:47 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 570713-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 167/2025

Datum der Veröffentlichung: 02/09/2025