

591912-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Bau von Deichen – Donauausbau Straubing - Vilshofen, Teilabschnitt 1: Straubing - Deggendorf, Hochwasserschutz Polder Offenberg/Metten, VE333 - Erd-/Betonbau (BA2)

OJ S 165/2026 27/08/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern, letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

E-Mail: evergabe@wiges-gmbh.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Donauausbau Straubing - Vilshofen, Teilabschnitt 1: Straubing - Deggendorf, Hochwasserschutz Polder Offenberg/Metten, VE333 - Erd-/Betonbau (BA2)

Beschreibung: Ziel der Maßnahmen ist die Verbesserung des Hochwasserschutzes der bestehenden Siedlungen und Gewerbegebiete im Polder Offenberg-Metten vom aktuellen Schutzniveau bei etwa HQ30 auf einen Schutzgrad HQ100.

Kennung des Verfahrens: f57e5848-d0be-45cd-a8f9-cbccee1e571f

Interne Kennung: M-111-22

2.1.1. Zweck

Haupteinstufung (cpv): 45247230 Bau von Deichen

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Die Vergabeunterlagen stehen kostenfrei und unmittelbar zugänglich auf www.vergabe.bayern.de unter der Vergabe Nr. M-111-22 zur Verfügung.

Angebote oder Bewerbungen dürfen elektronisch nur über die Vergabeplattform des Freistaates Bayern www.vergabe.bayern.de abgegeben werden. Angebote oder Bewerbungen, die auf anderen Vergabeplattformen, z. B. www.evergabe.online.de abgegeben werden, können nicht gewertet werden. Wir weisen darauf hin, dass ein eventueller Bieterdialog (Fragen und Antworten) nur über die Plattform www.vergabe.bayern.de abgewickelt wird.

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: Donauausbau Straubing - Vilshofen, Teilabschnitt 1: Straubing - Deggendorf, Hochwasserschutz Polder Offenberg/Metten, VE333 - Erd-/Betonbau (BA2)

Beschreibung: - Oberboden abtragen, wieder einbauen 35.000 m³ - Boden lösen 93.000 m³ - Boden einbauen 196.000 m³ - Gräben herstellen, verfüllen 30.000 m³ - Spundwandarbeiten

1.200 m² - Bohrpfahlarbeiten 1.300 m - Dichtwandarbeiten 30.500 m² - Ungebund. Oberbau abtragen, einbauen 39.000 m³ - Asphaltsschichten herstellen 48.000 m² - Betonarbeiten 1.800 m³ - Profil-Stahl einbauen (ohne Betonstahl) 160 to - Ansaat herstellen 190.000 m²
Interne Kennung: M-111-22

5.1.1. Zweck

Haupteinstufung (cpv): 45247230 Bau von Deichen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 45112000 Aushub- und Erdbewegungsarbeiten, 45112210 Mutterbodenabtrag, 44212410 Spundwände, 45262212 Verbauarbeiten, 45223500 Stahlbetonkonstruktionen, 44114210 Betonpfähle, 44233000 Treppen, 45233120 Straßenbauarbeiten, 45233200 Diverse Oberbauarbeiten, 45112700 Landschaftsgärtnerische Arbeiten

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Deggendorf (DE224)
Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Informationen über die Überprüfungsfristen: Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA

Angebot:

Kennung des Angebots: M-111-22

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert des Angebots: 1 763 648,50 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Ja

Wert der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt: nein

Prozentanteil der Vergabe von Unteraufträgen ist bekannt: nein

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: M-111-22

Titel: Donauausbau Straubing - Vilshofen, Teilabschnitt 1: Straubing - Deggendorf,
Hochwasserschutz Polder Offenberg/Metten, VE333 - Erd-/Betonbau (BA2)

Datum des Vertragsabschlusses: 01/05/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 304577-2023

Identifikator des geänderten Vertrags: M-111-22

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: Die zusätzlichen Erdbauleistungen waren in diesem Umfang und in ihrer konkreten Ausprägung in den ursprünglichen Vergabeunterlagen nicht vorgesehen und sind für die vertragsgemäße Fertigstellung der Deichbauwerke erforderlich. Ein Wechsel des Auftragnehmers kann aus technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht erfolgen. Die zusätzlichen Leistungen greifen unmittelbar in die laufende Herstellung der Deichkörper, die Massendisposition sowie die vom ursprünglichen Auftragnehmer verantwortete Qualitätssicherung ein. Bei einer Ausführung durch einen weiteren Auftragnehmer ließen sich die Verantwortungsbereiche für Materialeignung, Einbau, Verdichtung, Schichtverbund, Setzungen und etwaige spätere Mängel nicht zuverlässig voneinander abgrenzen. Zudem wären zusätzliche technische und organisatorische Schnittstellen, eine teilweise doppelte Baustelleneinrichtung und Massenlogistik, zusätzliche Vermessungs- und Kontrollprüfungen sowie erhebliche Eingriffe in den laufenden Bauablauf erforderlich. Der Auftragnehmerwechsel wäre daher mit erheblichen Schwierigkeiten und beträchtlichen Zusatzkosten verbunden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Gegenstand der Änderung ist die Anpassung der Erdbauleistungen und der Massendisposition an die im Zuge der Bauausführung festgestellten tatsächlichen Boden- und Mengenverhältnisse sowie an notwendige Plananpassungen. Die Änderung umfasst insbesondere: a) den Entfall eines Teils der Maßnahme MK2.5 des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) im Bereich der Schwarzachmündung sowie Mengenminderungen in noch nicht gerodeten Bereichen; b) die Verringerung des wiederverwendbaren Bodenanteils aufgrund der angetroffenen Vernässung und die dadurch erforderlichen zusätzlichen Liefermengen; c) die Aussonderung der im Unterbau der Kreisstraße DEG 15 angetroffenen Block- und Wasserbausteine aus der Wiederverwendung im Deichbau; d) zusätzliche Geländeprofilierungen im Vorland des Deichs Hundldorf zur Vermeidung von Fischfallen sowie die daraus folgende Änderung der für den Deich Schwarzach links verfügbaren Erdmassen; e) Mehrmengen beim Abtrag des Oberbodens im Bereich der Deichaufstandsflächen; f) veränderte Liefer- und Rückbaumaterialmengen beim Deich Kleinschwarzach sowie die Überführung von Rückbaumaterial in den Deich Schwarzach links. Daneben werden die damit verbundenen Massenverschiebungen und Massenminderungen in den Erdbaupositionen des Leistungsverzeichnisses berücksichtigt. Der ursprüngliche Auftragswert beträgt 14.087.213,75 €. Der Wert der Auftragsänderung beträgt 1.763.648,50 €. Der Gesamtauftragswert vor dieser Änderung beträgt 14.769.875,48 €. Der Gesamtauftragswert nach dieser Änderung beträgt 16.533.523,98 €.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Bundesrepublik Deutschland und Freistaat Bayern, letztlich vertreten durch die WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Registrierungsnummer: t:08999222190

Postanschrift: Blütenburgstraße 20

Stadt: München

Postleitzahl: 80636

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

Kontaktperson: Abteilung Vergabe

E-Mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Telefon: +49 89-99222281

Fax: +49 89-99222299

Internetadresse: <https://www.wiges-gmbh.de>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: MAX STREICHER GmbH & Co. KG aA

Registrierungsnummer: t:09913300

Postanschrift: Schwaigerbreite 17

Stadt: Deggendorf

Postleitzahl: 94469

Land, Gliederung (NUTS): Deggendorf (DE224)

Land: Deutschland

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern

Registrierungsnummer: t:08921762411

Postanschrift: Maximilianstraße 39

Stadt: München

Postleitzahl: 80534

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

E-Mail: poststelle@reg-ob.bayern.de

Telefon: +49 89-21762411

Fax: +49 89-21762847

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: WIGES Wasserbauliche Infrastrukturgesellschaft mbH

Registrierungsnummer: DE200164501

Postanschrift: Blütenburgstraße 20

Stadt: München

Postleitzahl: 80636

Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212)

Land: Deutschland

E-Mail: evergabe@wiges-gmbh.de

Telefon: +49 89-99222281

Fax: +49 89-99222299

Internetadresse: <https://www.wiges-gmbh.de>

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Publications Office of the European Union

Registrierungsnummer: PUBL

Stadt: Luxembourg

Postleitzahl: 2417

Land, Gliederung (NUTS): Luxembourg (LU000)

Land: Luxemburg

E-Mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Internetadresse: <https://op.europa.eu>

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 3e332fbb-689a-4f2c-b990-54f04d4e964d - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 25/08/2026 13:47:30 (UTC+00:00)

Westeuropäische Zeit, GMT

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 591912-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 165/2026

Datum der Veröffentlichung: 27/08/2026