

616132-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Erdbewegungsarbeiten – BLB NRW / NL Dortmund / TU Dortmund (WE2037);
Forschungsneubau CALEDO / Außenanlagen / 010-22-00943
OJ S 181/2025 22/09/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund
E-Mail: do.einkauf@blb.nrw.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: BLB NRW / NL Dortmund / TU Dortmund (WE2037); Forschungsneubau CALEDO / Außenanlagen / 010-22-00943

Beschreibung: - 580 m3 Boden in terrassierten Bereichen einbauen, - 180 m3 Vegetationssubstrat in terrassierten Bereichen, - 110 m3 HKS 0/45 in terrassierten Bereichen, - 3.550 m2 Frostschutzschicht / Tragschicht, - 470 m2 Rechteckpflaster 20/10/8, - 1.330 m2 H-Doppel-Verbundsteinpflaster, - 740 m2 H-Doppel-Verbundsteinpflaster mit Dränfuge, - 640 m2 Rechteckpflaster 600 x 300 mm, - 130 m2 Betonplatten offenporig, - 340 m Betonbord HB15 /30, - 340 m Betonbord TB8/20, - 580 m3 Boden liefern einbauen, - 186 m Entwässerungsrinne NW 100 Kunststoff, - 279 m Betonblockstufen mit anthrazitfarbener Trittkantenmarkierung, - 334 m Hochbeetsystem Stahlwände 200 mm - 1000 mm Höhe, - 1450 m2 Vegetationsfläche, - 1400 m2 Rasenfläche.

Kennung des Verfahrens: 503485a4-cf01-4ae8-9c5b-83cdda29c97d
Interne Kennung: 010-22-00943

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45112500 Erdbewegungsarbeiten

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Dortmund
Postleitzahl: 44227
Land, Gliederung (NUTS): Dortmund, Kreisfreie Stadt (DEA52)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:
Andere
vob-a-eu -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: BLB NRW / NL Dortmund / TU Dortmund (WE2037); Forschungsneubau CALEDO / Außenanlagen / 010-22-00943

Beschreibung: - 580 m3 Boden in terrassierten Bereichen einbauen, - 180 m3

Vegetationssubstrat in terrassierten Bereichen, - 110 m3 HKS 0/45 in terrassierten Bereichen, - 3.550 m2 Frostschuttschicht / Tragschicht, - 470 m2 Rechteckpflaster 20/10/8, - 1.330 m2 H-Doppel-Verbundsteinpflaster, - 740 m2 H-Doppel-Verbundsteinpflaster mit Dränfuge, - 640 m2 Rechteckpflaster 600 x 300 mm, - 130 m2 Betonplatten offenporig, - 340 m Betonbord HB15 /30, - 340 m Betonbord TB8/20, - 580 m3 Boden liefern einbauen, - 186 m Entwässerungsrinne NW 100 Kunststoff, - 279 m Betonblockstufen mit anthrazitfarbener Trittkantenmarkierung, - 334 m Hochbeetsystem Stahlwände 200 mm - 1000 mm Höhe, - 1450 m2 Vegetationsfläche, - 1400 m2 Rasenfläche.

Interne Kennung: Los-1

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Dortmund, Kreisfreie Stadt (DEA52)

Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer Westfalen

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 1 748 406,69 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Könning Garten- und Landschaftsbau GmbH

Angebot:

Kennung des Angebots: Angebot-1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 7 461,14 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: Vertrag-1

Datum des Vertragsabschlusses: 11/04/2023

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 000557-2022

Identifikator des geänderten Vertrags: Vertrag-1

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: An der Treppenanlage gegenüber dem Fahrradabstellraum sind vier Handläufe erforderlich. Diese sind planerisch erfasst und dargestellt, wurden jedoch offensichtlich nicht

mit ausgeschrieben. Die SW-Schächte unterhalb der Treppenanlage zur Otto-Hahn-Straße wurden näher an der Stufenanlage verbaut, als dies im Lageplan dargestellt ist. Dadurch liegen diese jetzt im Bereich der Noppenplatten unterhalb der Stufen, welche mindestens 60 cm Breite aufweisen müssen. Daher müssen die Standard-Deckel gegen auspflasterbare Deckel ausgetauscht werden, um die Noppenplatten auch im Bereich der Deckel durchgehend legen zu können.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 321.842,65 € netto

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund

Registrierungsnummer: 05111-32003-71

Stadt: Dortmund

Postleitzahl: 44227

Land, Gliederung (NUTS): Dortmund, Kreisfreie Stadt (DEA52)

Land: Deutschland

E-Mail: do.einkauf@blb.nrw.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Könning Garten- und Landschaftsbau GmbH

Registrierungsnummer: DE215465210

Stadt: Münster

Postleitzahl: Deventerstraße 9

Land, Gliederung (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Land: Deutschland

E-Mail: info@galabau-koenning.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Westfalen

Registrierungsnummer: t:02514111691

Stadt: Münster

Postleitzahl: 48147

Land, Gliederung (NUTS): Münster, Kreisfreie Stadt (DEA33)

Land: Deutschland

E-Mail: vergabekammer@bezreg-muenster.nrw.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: d86a8799-67ed-465b-b130-7ab1941cb8b8 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 19/09/2025 08:10:48 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 616132-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 181/2025

Datum der Veröffentlichung: 22/09/2025