

616964-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Bauarbeiten für Eisenbahnlinien – 19FEI37404 - S21, PA 1.7; Bahntechnik /Oberbau (BTO) Lose A-E — hier Einstellung der Ausschreibung für das Los OJ S 181/2025 22/09/2025
Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 19FEI37404 - S21, PA 1.7; Bahntechnik/Oberbau (BTO) Lose A-E — hier Einstellung der Ausschreibung für das Los
Beschreibung: S21, PA 1.7; Bahntechnik/Oberbau (BTO) Lose A-E — hier Einstellung der Ausschreibung für das Los
Kennung des Verfahrens: 4e9dd83a-2d39-4885-a9ff-f68be75919b5

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen
Haupteinstufung (cpv): 45234100 Bauarbeiten für Eisenbahnlinien

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Stuttgart
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Zusätzliche Informationen: Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemäß § 38 Abs. 6 SektVO nicht veröffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Auftragnehmers betroffen wären und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten geschäftlichen Interessen schädigen würde. Zudem würde die Angabe den lauterer Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeinträchtigen.“

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU
sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: 19FEI37404 - S21, PA 1.7; Bahntechnik/Oberbau (BTO) Lose A-E — hier Einstellung der Ausschreibung für das Los E Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/S 039-088890
Beschreibung: 19FEI37404 - S21, PA 1.7; Bahntechnik/Oberbau (BTO) Lose A-E — hier Einstellung der Ausschreibung für das Los E Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/S 039-088890
Interne Kennung: 19FEI37404 - Los E – Tunnelbankette Stuttgart-Feuerbach 4 x 3,3 km = ca. 13 km

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land: Deutschland

5.1.6. Allgemeine Informationen

Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: ARGE FF PORR

Angebot:

Kennung des Angebots: 19FEI37404

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 19FEI37404 - Los E – Tunnelbankette Stuttgart-Feuerbach 4 x 3,3 km = ca. 13 km

Datum des Vertragsabschlusses: 14/05/2019

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 230694-2019

Identifikator des geänderten Vertrags: 19FEI37404 - Los E – Tunnelbankette Stuttgart-Feuerbach 4 x 3,3 km = ca. 13 km

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: NT140 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. NT162 Umlagern von Kabeltrommeln des Kabeltyps N2XS(F)2Y 1x95 aus Los A und Umtrommeln des Kabels NT164 Umlagerung von Kabeltrommeln NT165 Extensometerschächte öffnen und ggf. auspumpen NT168 Planung, Verlegung und Anschließen der Stromkabel von HV-FI-PF bis zum Container NT169 Verlegung der Baustromkabel in das Kabelführungssystem im Bereich VBW vom Tunnel OTH /UTH 177 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden 178 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. 179 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. 186 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. 189 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. 193 Sicherstellen IBN Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass die geplante Inbetriebnahme des Loses nicht gewährleistet wäre und durch den Zeitverzug erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. 198 Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass zusätzliche Arbeiten erforderlich wäre und dadurch eine Zeitverzug und erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. 199 Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass zusätzliche Arbeiten erforderlich wäre und dadurch eine Zeitverzug und erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. 200 Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass zusätzliche Arbeiten erforderlich wäre und dadurch eine Zeitverzug und erhebliche Zusatzkosten entstehen würden. 201 Ein Wechsel des AN hätte zur Folge, dass zusätzliche Arbeiten erforderlich wäre und dadurch eine Zeitverzug und erhebliche Zusatzkosten entstehen würden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: NT140 Montage TSB von VBW 02 bis 07 im Tunnel OTH NT162 Separate Beschaffung der Kabeltrommeln des Kabeltyps N2XS(F)2Y 1x95 NT164 Die Kabelreste aus dem Fildertunnel werden für den Kabelzug im Tunnel Ober-/Untertürkheim weiterverwendet bzw. werden auf der C2-Fläche anderen Maßnahmen zur Verfügung gestellt oder über DB Resale veräußert. NT165 originär Leistung des Vorgewerks. Da AN des Vorgewerks nicht mehr im Bau Feld tätig ist, übernimmt AN Ausbau die Leistung. NT168 Die zusätzliche Leistung ist im Bau-Soll des AN nicht enthalten. NT169 Die zusätzliche Leistung ist im Bau-Soll des AN nicht enthalten. 177 Umplanung und Ausführen der Stromversorgung und Kabelanschlussarbeit des Extensometer OTH03 178 Überarbeitung des PP C5E01 179 Montage TSB von VBW 02 bis 07 im Tunnel OTH 186 Montage TSB von VBW 02 bis 07 im Tunnel OTH 189 Montage TSB von VBW 02 bis 07 im Tunnel OTH 193 Umplanung und Ausführen der Stromversorgung und Kabelanschlussarbeit des Extensometer OTH03 198 veränderter Zugang zum BSH OTH auf Grund Inbetriebnahme der Gleise der Strecke 4700 199 Herstellen zusätzlich erforderlicher Kabelwege 200 Herstellen zusätzlich erforderlicher Kabelwege und zusätzlicher Leistungen für LST 201 Abdichten der Blockfugen in den Trögen am Filderportal

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH

Registrierungsnummer: xxxx

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70191

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: ARGE FF PORR

Registrierungsnummer: XXX

Stadt: Stuttgart

Postleitzahl: 70

Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)

Land: Deutschland

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes

Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de

Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 34bf6dd8-f564-4474-bfa6-c4a4e4aa5680 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 19/09/2025 11:14:42 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 616964-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 181/2025

Datum der Veröffentlichung: 22/09/2025