

617420-2026 - Auftragsänderung

Deutschland – Planungsleistungen im Bauwesen – 13TEI04718 Rhein-Ruhr-Express (RRX)
Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3
Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

OJ S 173/2026 08/09/2026

Bekanntmachung der Auftragsänderungen - Änderungsbekanntmachung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

E-Mail: christel.schwiertz@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: 13TEI04718 Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Beschreibung: Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Kennung des Verfahrens: 34631923-2967-4fa5-8747-a0c218802118

Interne Kennung: 13TEI04718

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: 13TEI04718 Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Beschreibung: Rhein-Ruhr-Express (RRX) Planungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, Planfeststellungsbereich PFB 3 Düsseldorf-Zoo bis Abzw. Kaiserberg.

Interne Kennung: 13TEI04718

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Informationen über die Überprüfungsfristen: Zuschlagsbekanntmachung = Punkt VI.3.2

Einlegung von Rechtsbehelfen + Rechtsbehelf Änderungsbekanntmachungen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

6. Ergebnisse

Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 34 114,34 EUR

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0000

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: INGE RRX PF3, Schüller-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 13TEI04718

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000

Wert des Angebots: 24 110,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: 13TEI04718 INGE RRX PF3, Schüller-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 01/11/2013

Datum des Vertragsabschlusses: 04/11/2013

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 81168-2017

Identifikator des geänderten Vertrags: 13TEI04718 INGE RRX PF3, Schüller-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 70 - Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1

Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24

/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird: Der AN ist bereits mit der GP und EP beauftragt, es würde ein wesentlich erhöhter Einarbeitungsaufwand für einen anderen AN gegeben. Ein Wechsel des AN würde nicht nur zu einer zeitlichen Verzögerung und Vergabeaufwand führen, sondern ist auch mit einem erheblichen Aufwand für die Einarbeitung in die bisherigen Unterlagen verbunden. Zudem ist eine aufwendige Koordination notwendig.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 70 - Die hier vorliegende Vertragsänderung beinhaltet den Nachtrag 70 des AN und umfasst die Objekt- und Tragwerksplanung KIB Bisherige Vertragsänderungen: Es gibt mehrere Nachträge mit der Gesamtsumme von 3.847.532,56€.

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG

Registrierungsnummer: XXXX

Stadt: Duisburg

Postleitzahl: 47057

Land, Gliederung (NUTS): Duisburg, Kreisfreie Stadt (DEA12)

Land: Deutschland

E-Mail: christel.schwiertz@deutschebahn.com

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: INGE RRX PF3, Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Registrierungsnummer: DE 151555059

Stadt: Düsseldorf

Postleitzahl: 40470

Land, Gliederung (NUTS): Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)

Land: Deutschland

E-Mail: duesseldorf@schuessler-plan.de

Telefon: 0211 61 02-01

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0000

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt

Registrierungsnummer: XX

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53113

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

Rollen dieser Organisation:

Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung

:

5ae2b916-7cd6-4e19-b065-493e2330e79b-01

Hauptgrund für die Änderung

:

Aktualisierte Informationen

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 7327c65c-c0f2-42bf-9bb6-0abb7ec54425 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 07/09/2026 10:09:26 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 617420-2026

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 173/2026

Datum der Veröffentlichung: 08/09/2026