

617941-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Planungsleistungen im Bauwesen – BIM-Planung ABS Hagen-Siegen-Hanau (Lose 1-2)

OJ S 181/2025 22/09/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)

E-Mail: nicole.mies@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: BIM-Planung ABS Hagen-Siegen-Hanau (Lose 1-2)

Beschreibung: BIM-Planung ABS Hagen-Siegen-Hanau (Lose 1-2) VA inkl. TSA TA Ing BW TWP Umwelt Schall Vermessung Logistik vertiefte Kostenschätzung Bericht zur parlamentarischen Verfassung üL Lph 1+2 (erweiterte Vorplanung) Option Lph 3/4, 6/7 für VA inkl. TSA, TA, Ing BW (Rest abweichend)

Kennung des Verfahrens: 5004b9f1-3be6-4fc7-89be-31e7bf0fee24

Interne Kennung: 20FEI44169

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

Zusätzliche Einstufung (cpv): 71322500 Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen, 90712000 Umweltplanung

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Köln

Postleitzahl: 50679

Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: BIM-Planung ABS Hagen-Siegen-Hanau Los 1

Beschreibung: BIM-Planung ABS Hagen-Siegen-Hanau VA inkl. TSA TA Ing BW TWP Umwelt Schall Vermessung Logistik vertiefte Kostenschätzung Bericht zur parlamentarischen Verfassung üL Lph 1+2 (erweiterte Vorplanung) Option Lph 3/4, 6/7 für VA inkl. TSA, TA, Ing BW (Rest abweichend)

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Köln

Postleitzahl: 50679

Land, Gliederung (NUTS): Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/03/2021

Enddatum der Laufzeit: 30/06/2024

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB Netz AG (Bukr 16)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Vössing Ingenieurgesellschaft mbH

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021709934 - Los: 1

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Vössing Ingenieurgesellschaft mbH

Datum der Auswahl des Gewinners: 27/01/2021

Datum des Vertragsabschlusses: 08/02/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 075643-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Vössing Ingenieurgesellschaft mbH

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 11 - Der mit der Planungsleistung beauftragte Auftragnehmer hat die für die Überprüfung des Lichtraumprofils erforderlichen 3DModelle bereits erstellt. Aufbauend auf diesen Vorarbeiten ist die zusätzliche Leistung durchzuführen. Bei einem Wechsel des AN müssten Teilleistungen, wie insbesondere die Erstellung des Modells, doppelt erbracht werden. Der Zwischenstand wurde noch nicht übergeben und kann daher nicht weiter an einen zusätzlichen AN übergeben werden. Ohne Doppelbeauftragung ist die hier beschriebene Leistung somit nur vom hier gebundenen AN durchzuführen. Aus diesem Grund ist es notwendig den bereits vertraglich gebundenen Auftragnehmer mit der Überprüfung der Lichtraumprofile zu beauftragen. Ein Wechsel des AN ist mit einer Doppelbeauftragung und einem erheblichen Risiko von zeitlichen Verzügen verbunden. 12 - Die Planunterlagen und Gutachten befinden sich in unterschiedlichen Fertigstellungsgraden und werden bis zur Abgabe der Vorplanung weiterhin aktiv bearbeitet. Der mit der Gesamtplanung beauftragte Auftragnehmer kann die Unterlagen zwischenzeitlich keinem anderen Auftragnehmer zur Änderung des Firmennamens übergeben. Ein Wechsel des Auftragnehmers zur Änderung des Firmennamens wäre erst nach Fertigstellung und Übergabe der Unterlagen zum Ende der Vorplanung möglich und würde somit eine erhebliche Zeitverzögerung mit sich bringen. Das zeitliche Ziel der Vorplanung könnte somit nicht eingehalten werden.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 11 - Ziel der ABS Hagen-Siegen-Hanau ist das Angebot eines attraktiven Laufwegs für Güterzüge aus Richtung Belgien/Niederlande/NRW in Richtung Bayern/Tschechien/Österreich. Durch das Projekt soll die Vergrößerung des Profils der Tunnel für den KV-Verkehr auf mind. P/C 400 bei Modernisierung und P/C 410 bzw. GC bei Neubau erfolgen. Aufgrund von unterschiedlichen Angaben zum Lichtraumprofil der Bestandstunnel (durch Instandhaltungsmaßnahmen Änderungen möglich) ist durch das Projekt zu prüfen, ob alle Tunnel aufgeweitet werden müssen oder Tunnel eventuell schon das im Projektauftrag geforderte Lichtraumprofil haben. Auch die Strecke ist auf Engstellen bezüglich des geforderten Lichtraumprofils zu untersuchen, um eventuelle weitere Maßnahmen für die Erreichung des Projektziels zu identifizieren. Sollte die Prüfung des Lichtraumprofils nicht durchgeführt werden, besteht die Möglichkeit, dass Maßnahmen geplant werden, die für das Projektziel nicht notwendig oder Maßnahmen nicht geplant werden, die für das Projektziel notwendig sind. Innerhalb des bestehenden Vertrages ist eine solche Überprüfung nicht

vorgesehen, da sich die Notwendigkeit der Überprüfung erst innerhalb der Vorplanung aufgrund von aktuellen Messfahrtergebnissen der DB abgezeichnet hat. 12 - Innerhalb des bestehenden Vertrages wurden seit Vertragsbeginn bis zum Ende des Jahres 2023 bereits verschiedenste Unterlagen vorbereitet und zum Teil auch schon fertiggestellt. In den Unterlagen taucht der Firmenname "DB Netz AG" unter anderem innerhalb der formulierten Texte, der Planköpfe und in Form eines Logos auf. Durch die vom DB-Aufsichtsrat in Abstimmung mit dem BMDV beschlossene Verschmelzung der DB Netz AG und der DB Station&Service AG zur DB InfraGO AG ab dem 01.01.2024 müssen sämtliche öffentlichkeitswirksame und bereits erstellte Planunterlagen und Gutachten auf den neuen Firmennamen angepasst werden.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Netz AG (Bukr 16)
Registrierungsnummer: f45ee0d3-f9b6-44f0-846d-0c10b6f61a37
Postanschrift: Adam-Riese-Straße 11-13
Stadt: Frankfurt Main
Postleitzahl: 60327
Land, Gliederung (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI-W-A
E-Mail: nicole.mies@deutschebahn.com
Telefon: +49 20330173426
Fax: +49 6926554724
Internetadresse: <https://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Vössing Ingenieurgesellschaft mbH
Registrierungsnummer: cecf446e-762e-4e23-b131-592b0ece2a61
Stadt: Düsseldorf
Postleitzahl: 40223
Land, Gliederung (NUTS): Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11)

Land: Deutschland
E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com
Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 28a8aee6-27e1-417f-8592-fd144b8884d3 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 18/09/2025 16:49:50 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 617941-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 181/2025

Datum der Veröffentlichung: 22/09/2025