

618284-2024 - Auftragsänderung

Deutschland – Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen – Geb. 3521 Neubau CUBE - Generalplanung

OJ S 200/2024 14/10/2024

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH)

E-Mail: martin.bader@helmholtz-munich.de

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Geb. 3521 Neubau CUBE - Generalplanung

Beschreibung: 3521- Neubau CUBE (ING-134-21) – Leistungen der Generalplanung, Leistungsphasen 1-9; NT14 zusätzliche Deklarationsanalytik und NT15 ergänzende Planungsleistung Magistralendach

Kennung des Verfahrens: 9f9b603c-6e0e-4ad1-a35c-33ca9729c36d

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

Haupteinstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

vgv -

5. Los

5.1. Los: LOT-0000

Titel: 3521- Neubau CUBE (ING-134-21) – Leistungen der Generalplanung

Beschreibung: Der Nachtrag 14 umfasst Ingenieur- und Analytikleistungen für die Gebäudeschadstoffsanierung/Entkernung/Abbruch Geb. 3521 in der Ausführungsphase:

Während der Schadstoffsanierung und der Abbrucharbeiten Rückbau Gebäude 3521 müssen baubegleitend zu entsorgende Baustoffe beprobt und verbleibende Bausubstanz einer

Beweissicherungsbeprobung unterzogen werden. Diese bereits mit NA 5 beauftragte Leistung

wird in deutlich größerem Umfang als ursprünglich prognostiziert benötigt. Deshalb ist es

erforderlich, den bisher beauftragten Nachtrag zu erweitern. Der Nachtrag 15 umfasst

ergänzende Planungsleistungen im erweiterten Schnittstellenbereich CUBE zur

Bestandsmagistrale auf Höhe des Konferenzentrums (Umgriff siehe Planskizze). Die Planung, Angebotseinholung und Überwachung der Arbeiten in diesem Bereich war bisher nicht Bestandteil des beauftragten Leistungsbilds. Die Planungsleistungen bestehen u.a. aus: Klären Brandschutz, Abstimmungen Bauherr mit Festlegung Qualitäten, Abschnittweises Vorgehen, Detailplanung, Ausbildung Attika, Schnittstellen, Überwachung der einzelnen Schritte, Planen von Schutzmaßnahmen/Zwischenzuständen etc., Ausschreibungs- bzw. Angebotsaufstellung, Angebotsauswertung und Vorschlag zum weiteren Vorgehen, Bauüberwachung Rückbau und Neubauteile. Die Planung des Teilrückbaus Südmagistrale mit Planung von Provisorien und Endausführung von Attiken und Teildachfläche ist beim beauftragten Architekten der CUBE-Baumaßnahme beauftragt. Bisherige von CON-Planer geplante Dachdetails sind aufgrund des CUBE-Entwurfes (z.B. Attikahöhe Westfassade, Brandschutzschürze Attika CUBE-seitig) an die Planung CUBE-Neubau anzupassen bzw. neu zu planen.

Interne Kennung: ING-134-21

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Dienstleistungen

5.1.2. Erfüllungsort

Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Land: Deutschland

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH)

TED eSender: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 509950-2021

Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich.

Beschreibung: Der Nachtrag 14 umfasst Ingenieur- und Analytikleistungen für die Gebäudeschadstoffsanierung/Entkernung/Abbruch Geb. 3521 in der Ausführungsphase: Während der Schadstoffsanierung und der Abbrucharbeiten Rückbau Gebäude 3521 müssen baubegleitend zu entsorgende Baustoffe beprobt und verbleibende Bausubstanz einer Beweissicherungsbeprobung unterzogen werden. Diese bereits mit NA 5 beauftragte Leistung wird in deutlich größerem Umfang als ursprünglich prognostiziert benötigt. Deshalb ist es erforderlich, den bisher beauftragten Nachtrag zu erweitern. Der Nachtrag 15 umfasst ergänzende Planungsleistungen im erweiterten Schnittstellenbereich CUBE zur Bestandsmagistrale auf Höhe des Konferenzentrums. Die Planung, Angebotseinholung und Überwachung der Arbeiten in diesem Bereich war bisher nicht Bestandteil des beauftragten Leistungsbilds. Die Planungsleistungen bestehen u.a. aus: Klären Brandschutz, Abstimmungen Bauherr mit Festlegung Qualitäten, Abschnittweises Vorgehen, Detailplanung, Ausbildung Attika, Schnittstellen, Überwachung der einzelnen Schritte, Planen von Schutzmaßnahmen/Zwischenzuständen etc., Ausschreibungs- bzw. Angebotsaufstellung,

Angebotsauswertung und Vorschlag zum weiteren Vorgehen, Bauüberwachung Rückbau und Neubauteile. Die Planung des Teilrückbaus Südmagistrale mit Planung von Provisorien und Endausführung von Attiken und Teildachfläche ist beim beauftragten Architekten der CUBE-Baumaßnahme beauftragt. Bisherige für das Konferenzzentrum geplante Dachdetails sind aufgrund des CUBE-Entwurfes (z.B. Attikahöhe Westfassade, Brandschutzschürze Attika CUBE-seitig) an die Planung CUBE-Neubau anzupassen bzw. neu zu planen.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: Der Nachtrag 14 umfasst Ingenieur- und Analytikleistungen für die Gebäudeschadstoffsanierung/Entkernung/Abbruch Geb. 3521 in der Ausführungsphase: Während der Schadstoffsanierung und der Abbrucharbeiten Rückbau Gebäude 3521 müssen baubegleitend zu entsorgende Baustoffe beprobt und verbleibende Bausubstanz einer Beweissicherungsbeprobung unterzogen werden. Diese bereits mit NA 5 beauftragte Leistung wird in deutlich größerem Umfang als ursprünglich prognostiziert benötigt. Deshalb ist es erforderlich, den bisher beauftragten Nachtrag zu erweitern. Der Nachtrag 15 umfasst ergänzende Planungsleistungen im erweiterten Schnittstellenbereich CUBE zur Bestandsmagistrale auf Höhe des Konferenzzentrums (Umgriff siehe Planskizze). Die Planung, Angebotseinholung und Überwachung der Arbeiten in diesem Bereich war bisher nicht Bestandteil des beauftragten Leistungsbilds. Die Planungsleistungen bestehen u.a. aus: Klären Brandschutz, Abstimmungen Bauherr mit Festlegung Qualitäten, Abschnittweises Vorgehen, Detailplanung, Ausbildung Attika, Schnittstellen, Überwachung der einzelnen Schritte, Planen von Schutzmaßnahmen/Zwischenzuständen etc., Ausschreibungs- bzw. Angebotsaufstellung, Angebotsauswertung und Vorschlag zum weiteren Vorgehen, Bauüberwachung Rückbau und Neubauteile. Die Planung des Teilrückbaus Südmagistrale mit Planung von Provisorien und Endausführung von Attiken und Teildachfläche ist beim beauftragten Architekten der CUBE-Baumaßnahme beauftragt. Bisherige von CON-Planer geplante Dachdetails sind aufgrund des CUBE-Entwurfes (z.B. Attikahöhe Westfassade, Brandschutzschürze Attika CUBE-seitig) an die Planung CUBE-Neubau anzupassen bzw. neu zu planen.

Abschnittskennung: CON-0000

8. Organisationen

8.1. ORG-0000

Offizielle Bezeichnung: Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH)

Registrierungsnummer: DE129521671

Stadt: Neuherberg/Oberschleißheim

Postleitzahl: 85764

Land, Gliederung (NUTS): München, Landkreis (DE21H)

Land: Deutschland

E-Mail: martin.bader@helmholtz-munich.de

Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer

Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: Wulf Architekten GmbH

Registrierungsnummer: HRB21949

Stadt: Stuttgart
Postleitzahl: 70174
Land, Gliederung (NUTS): Stuttgart, Stadtkreis (DE111)
Land: Deutschland
E-Mail: info@wulfarchitekten.com
Telefon: 000

Rollen dieser Organisation:

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 17e39c45-8f38-4cae-bcbe-623f7c56e5a1 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 38

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 11/10/2024 00:00:00 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 618284-2024

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 200/2024

Datum der Veröffentlichung: 14/10/2024