

618380-2025 - Auftragsänderung

Deutschland – Oberbauarbeiten – Erneuerung Vst Hannover Hbf - Bahnsteig A (Verkehrsanlage, inkl. Oberbau, KiB (Ing-Bauwerke und Bstg.-Dach)

OJ S 181/2025 22/09/2025

Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Bauleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)

E-Mail: ingmar.krone@deutschebahn.com

2. Verfahren

2.1. Verfahren

Titel: Erneuerung Vst Hannover Hbf - Bahnsteig A (Verkehrsanlage, inkl. Oberbau, KiB (Ing-Bauwerke und Bstg.-Dach)

Beschreibung: Erneuerung Vst Hannover Hbf - Bahnsteig A (Verkehrsanlage, inkl. Oberbau, KiB (Ing-Bauwerke und Bstg.-Dach)

Kennung des Verfahrens: 3c328c9e-12b7-4b69-98d8-c17ec4618d35

Interne Kennung: 20FEI48470

2.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45236000 Oberbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221000 Bauarbeiten für Brücken, Tunnel, Schächte und Unterführungen, 45221115 Bauarbeiten für Stahlbrücken

2.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Hannover

Postleitzahl: 30159

Land, Gliederung (NUTS): Region Hannover (DE929)

Land: Deutschland

2.1.4. Allgemeine Informationen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU

sektvo -

5. Los

5.1. Los: LOT-0001

Titel: Erneuerung Vst Hannover Hbf - Bahnsteig A (Verkehrsanlage, inkl. Oberbau, KiB (Ing-Bauwerke und Bstg.-Dach)

Beschreibung: Erneuerung Vst Hannover Hbf - Bahnsteig A (Verkehrsanlage, inkl. Oberbau, KiB (Ing-Bauwerke und Bstg.-Dach)

Interne Kennung: 71fdede0-f8d-45b4-b56b-ba056da7f49e

5.1.1. Zweck

Art des Auftrags: Bauleistungen

Haupteinstufung (cpv): 45236000 Oberbauarbeiten

Zusätzliche Einstufung (cpv): 45221000 Bauarbeiten für Brücken, Tunnel, Schächte und Unterführungen, 45221115 Bauarbeiten für Stahlbrücken

5.1.2. Erfüllungsort

Stadt: Hannover

Postleitzahl: 30159

Land, Gliederung (NUTS): Region Hannover (DE929)

Land: Deutschland

5.1.3. Geschätzte Dauer

Datum des Beginns: 01/12/2021

Enddatum der Laufzeit: 31/12/2023

5.1.6. Allgemeine Informationen

Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe

Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe

Auftragsbedingungen:

Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte

Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Entfällt

Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich

Aufträge werden elektronisch erteilt: ja

Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

Finanzielle Vereinbarung: Die Zahlungsbedingungen gelten gemäß Vergabeunterlagen.

5.1.15. Techniken

Rahmenvereinbarung:

Keine Rahmenvereinbarung

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Bundes

Informationen über die Überprüfungsfristen: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: DB

Station&Service AG (Bukr 11)

Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt:

Vergabekammer des Bundes

6. Ergebnisse

6.1. Ergebnis, Los— Kennung: LOT-0001

6.1.2. Informationen über die Gewinner

Wettbewerbsgewinner:

Offizielle Bezeichnung: Albert Fischer Gesellschaft - mit beschränkter Haftung

Angebot:

Kennung des Angebots: 2021765921

Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001

Wert der Ausschreibung: 0,00 EUR

Vergabe von Unteraufträgen: Noch nicht bekannt

Informationen zum Auftrag:

Kennung des Auftrags: CON-0001 - Albert Fischer Gesellschaft - mit beschränkter Haftung

Datum der Auswahl des Gewinners: 03/09/2021

Datum des Vertragsabschlusses: 03/09/2021

7. Änderung

7.1. Änderung

Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebezeichnung: 454933-2021

Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 - Albert Fischer Gesellschaft - mit beschränkter Haftung

Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer.

Beschreibung: 215 Die Anpassungsarbeiten zum Einbau der Schiebetür für die Gepäckannahme ist für die Erreichung des Projektziels erforderlich. 227 Das Gepäckcenter soll im Zuge des Ausbaues des Löwengangs für die Wintermonate gegen Regen geschützt werden. Hier sind 3 Öffnungen im Bereich BW 27 Bstg 0 und BW27 Gleis 1 und BW29 Gleis 2 mit Holz verschlossen werden. 246 Die Mehraufwendungen zu den o. g. Positionen sind aufgrund Diskrepanzen zwischen Plan und LV entstanden. Die Ausführung ist für das Projekt erforderlich. 260 Gemäß der Anordnung der PL ist die in Position 03.10.0120 beschriebene Stahlkonstruktion in der Ausführungsplanung zu ändern. Die Änderung umfasst den Austausch der Dickbleche gegen Kassettenelemente aus Einzelblechen. 261 Aufgrund des Höhenunterschieds der Dachkonstruktion wurde seitens des AG entschieden, eine blickdichte Folie als Sichtschutz auf der Verglasung anzubringen. 262 Gemäß der Anordnung der PL sind drei von in Position 03.07.0020 beschriebenen Bahnsteigkantenfertigteilen in Ortbetonbauweise auszuführen. Die Änderung ist auf unvorhersehbare örtliche Gegebenheiten zurückzuführen. 263 Die Anpassung der Materialisierung des Trockenlöschkastens ist für das Erreichen des Projektziels erforderlich. 265 Die Anpassung des Messestadtschildes ist für das Erreichen des Projektziels erforderlich. 267 Die Wiederherstellung des Tresorraumes und die damit verbundenen Arbeiten sind für das Erreichen des Projektziels erforderlich. 268 Die Anpassung der beschädigten Handläufe und Radabweiser ist für das Erreichen des Projektziels erforderlich. 269 Die Materialisierung und Montage der wegen Feuchtigkeit beschädigten Schrammborde im Fluchttunnel West sind für das Erreichen des Projektziels erforderlich. 270 Für das Verhindern des Reißens der Bodenbeschichtung aufgrund unterschiedlicher Dehnverhalten der Böden, ist die Verklammerung zweier unterschiedlicher Böden im Fluchttunnel West für das Erreichen des Projektziels erforderlich. 271 Die Planung zur Wiederherstellung des McDonalds Lagers ist für das Erreichen des Projektziels erforderlich. 272 Der rechnerische Nachweis der Verglasung ist für das Erreichen des Projektziels erforderlich.

7.1.1. Änderung

Beschreibung der Änderungen: 215 Mehrkosten für Anpassungsarbeiten zum Einbau der Schiebetür für die Gepäckannahme. 227 Mehrkosten aufgrund der Herstellung eines Regenschutzes für das Gepäckcenter. 246 Mehrkosten aufgrund Mehraufwendungen zu den Positionen 02.01.0260 und 02.01.0290. 260 Mehrkosten über die geänderten Ausführung der Blechabdeckung am BW 42 261 Mehrkosten über das Aufbringen einer blickdichte Folie in Mall-Einhausung. 262 Mehrkosten wegen der Herstellung von Bahnsteigkantenteilen am BW 31 in Ortbetonbauweise. 263 Die Anpassung der Materialisierung des Trockenlöschkastens ist für das Erreichen des Projektziels erforderlich. 265 Mehrkosten für die Anpassung des Messestadtschildes. 267 Mehrkosten für das Wiederherstellen des Tresorraumes. 268 Mehrkosten für die Anpassung der Handläufe und Radabweise. 269 Mehrkosten für die Materialisierung und Montage von Schrammborden im Fluchttunnel West. 270 Mehrkosten für die Verklammerung zwischen zwei unterschiedlichen Bodenaufbauten im Fluchttunnel West. 271 Mehrkosten für die Planung zur Wiederherstellung des McDonalds Lagers. 272 Mehrkosten für den rechnerischen Nachweis der Verglasung.

8. Organisationen

8.1. ORG-0001

Offizielle Bezeichnung: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Registrierungsnummer: 1691faa3-330c-4d76-a952-fba98f1e87c3
Postanschrift: Europaplatz 1
Stadt: Berlin
Postleitzahl: 10557
Land, Gliederung (NUTS): Berlin (DE300)
Land: Deutschland
Kontaktperson: FE.EI 94
E-Mail: ingmar.krone@deutschebahn.com
Telefon: +49 5112864214
Fax: +49 69260913773
Internetadresse: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>

Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0002

Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Bundes
Registrierungsnummer: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 22894990

Rollen dieser Organisation:

Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1. ORG-0003

Offizielle Bezeichnung: Albert Fischer Gesellschaft - mit beschränkter Haftung

Registrierungsnummer: b5480284-3f12-4dd0-8e48-1fd7765117d2

Stadt: Elze

Postleitzahl: 31008

Land, Gliederung (NUTS): Hildesheim (DE925)

Land: Deutschland

E-Mail: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Telefon: +49

Rollen dieser Organisation:

Bieter

Gewinner dieser Lose: LOT-0001

8.1. ORG-0004

Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83

Stadt: Bonn

Postleitzahl: 53119

Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Land: Deutschland

E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Rollen dieser Organisation:

TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 8e166066-a56c-4285-9e5c-f83a6a1cc797 - 01

Formulartyp: Auftragsänderung

Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen

Unterart der Bekanntmachung: 39

Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 18/09/2025 15:03:44 (UTC+02:00)

Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch

Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 618380-2025

ABl. S – Nummer der Ausgabe: 181/2025

Datum der Veröffentlichung: 22/09/2025